



**BERGISCHE  
UNIVERSITÄT  
WUPPERTAL**

## **LzPh\_Ordner-Bericht: Realisierung**

### **Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft**

Version: Endbericht

Zu Bericht: Endbericht vom 29.09.2017

Druckdatum: 29.09.2017

**Hinweis:**

Der gegenständige Druckbericht stellt einen automatisierten Auszug aus dem Prozessmodell des Lehr- und Forschungsgebietes für Baubetrieb und Bauwirtschaft dar. Weitere Abfragen und Sichten auf das Modell können auf Nachfrage angefertigt werden.

## Inhaltsverzeichnis

1	Vergabe der Bauausführung, Ausführende.....	5
1.1	Projekt akquirieren.....	5
1.1.1	Projekte recherchieren.....	7
1.1.2	Präqualifikation erlangen.....	9
1.1.3	Vergabeunterlagen anfragen.....	10
1.1.4	Vergabeunterlagen auswerten.....	11
1.1.5	Angebotsbearbeitung freigeben.....	12
1.2	Angebot erstellen.....	13
1.2.1	Kostenermittlung abstimmen.....	21
1.2.2	Hauptleistungen ermitteln.....	23
1.2.3	Baufeld besichtigen.....	28
1.2.4	Grobprojektstruktur festlegen.....	33
1.2.5	BE-Konzept aufstellen.....	34
1.2.6	Baustelleneinrichtungsplan erstellen.....	41
1.2.7	Grobtermine planen.....	43
1.2.8	Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot.....	47
1.2.9	Personaleinsatzplan erstellen.....	49
1.2.10	Nebenleistungen ermitteln.....	51
1.2.11	Kostenanfrageübersicht erstellen.....	57
1.2.12	Eigenkalkulation.....	59
1.2.13	Anfrage-LV erstellen.....	61
1.2.14	Anfrage versenden.....	63
1.2.15	Bieter auswählen.....	64
1.2.16	Anfragekalkulation.....	65
1.2.17	Eigenkalkulation und Anfragekalkulation zusammenführen.....	66
1.2.18	Selbstkosten ermitteln.....	67
1.2.19	Grobliquiditätsplanung aufstellen.....	68
1.2.20	Angebotspreis ermitteln.....	69
1.2.21	Angebot einreichen.....	71
1.3	Vertrag abschließen.....	72
1.3.1	Submission beiwohnen.....	77
1.3.2	Aufklärungsgespräch führen.....	78
1.3.3	Vertrag schließen.....	79
1.3.4	Vertragsunterlagen zusammenstellen.....	80
1.3.5	Auftragskalkulation erstellen.....	87
1.3.6	Vertragserfüllungsbürgschaft beantragen.....	88
1.3.7	Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn versenden.....	89
2	Arbeitsvorbereitung.....	90
2.1	Arbeitsvorbereitung einleiten.....	90
2.1.1	Baustellenstartgespräch führen.....	93
2.1.2	Projektstrukturplan feingliedern.....	96
2.1.3	Baustelle besichtigen.....	97
2.2	Bauverfahren und Baulogistik feinplanen.....	103
2.2.1	Bauverfahrenskonzept aufstellen.....	108
2.2.2	Nebenleistungen anpassen.....	113
2.2.3	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben.....	116
2.2.4	Baustellenlogistikkonzept aufstellen.....	119
2.2.5	Baustellenorganisation abstimmen.....	128
2.3	Kosten- und Termincontrolling anstoßen.....	129
2.3.1	erste Arbeitskalkulation erstellen.....	133
2.3.2	Detailterminplan erstellen.....	135
2.4	Werkstatt- und Montageplanung erstellen.....	146
2.4.1	Werkstattplanung erstellen.....	148
2.4.2	Montageplanung erstellen.....	150



2.4.3	Werkstatt- und Montageplanung abstimmen.....	154
2.5	Arbeitssicherheit planen.....	155
2.5.1	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV.....	158
2.5.2	Unterweisung durchführen.....	160
2.5.3	Projektsicherheitsplan erstellen.....	161
2.6	Qualitätsmanagement planen.....	165
2.6.1	Projekt-QM-Plan erstellen.....	166
2.7	Beschaffung durchführen.....	169
2.7.1	Eigen- und Fremdleistungen festlegen.....	175
2.7.2	Ressource disponieren.....	178
2.7.3	Anfrage-LV erstellen AV.....	183
2.7.4	Anfrageübersicht erstellen.....	186
2.7.5	Anfrage versenden.....	187
2.7.6	Bieter für Verhandlungen auswählen.....	188
2.7.7	Verhandlungen durchführen.....	190
2.7.8	Auftrag erteilen.....	191
2.7.9	Freigabe bei AG für NU-Beauftragung einholen.....	197
2.7.10	GVT-Liste erstellen.....	198
2.8	Baustelle organisieren.....	200
2.8.1	Erstellung Baustellenorganigramm.....	201
3	Fertigung.....	203
3.1	Bauausführung einleiten.....	203
3.1.1	Kick-Off Besprechung durchführen.....	212
3.1.2	Kostencontrolling fortführen.....	224
3.1.3	Termincontrolling fortführen.....	231
3.1.4	Fachbauleitererklärung abgeben.....	237
3.1.5	Qualitätsplan fortschreiben.....	238
3.1.6	Bestellungen abrufen.....	239
3.1.7	Gefährdungsbeurteilung fortschreiben.....	245
3.2	Bauausführung umsetzen.....	246
3.2.1	Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten.....	260
3.2.2	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) extern durchführen.....	261
3.2.3	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen.....	270
3.2.4	Material- und Personalverteilung umsetzen.....	279
3.2.5	Leistungen ausführen.....	285
3.2.6	Qualitätsprotokolle erstellen.....	298
3.2.7	Bautagebuch führen.....	305
3.2.8	Regiebericht erstellen.....	314
3.2.9	Lieferschein freigeben.....	320
3.2.10	Revisionsunterlagen erstellen.....	322
3.2.11	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen.....	324
3.2.12	Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen.....	325
3.2.13	Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen.....	326
3.3	Bauausführung fertigstellen.....	327
3.3.1	Kostenmeldung erstellen.....	331
3.3.2	Aufmaß erstellen.....	338
3.3.3	Abschlagsrechnung erstellen.....	342
3.3.4	Rechnungsausgangsbuch führen.....	345
3.3.5	Fertigstellungsmitteilung erstellen.....	346
4	Abnahme/Übergabe.....	348
4.1	Inbetriebnahme.....	348
4.1.1	Technische Vorbegehungen.....	351
4.1.2	Übergabe.....	357
4.1.3	Technische Anlagen und Einrichtugnen prüfen.....	358
4.2	Abnahme.....	363




4.2.1	Kostenmeldung erstellen (Abnahme).....	373
4.2.2	Bautagebuch führen (Abnahme).....	378
4.2.3	Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme).....	386
4.2.4	Material- und Personalverteilung umsetzen (Abnahme).....	390
4.2.5	Lieferschein freigeben (Abnahme).....	395
4.2.6	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen (Abnahme).....	397
4.2.7	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) extern durchführen (Abnahme).....	402
4.2.8	Unterweisungen durchführen (Abnahme).....	407
4.2.9	Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten (Abnahme).....	408
4.2.10	Abnahme mit Mängelliste.....	409
4.2.11	Mängelrügen erstellen.....	417
4.2.12	Mängelbeseitigung.....	419
4.2.13	Mängelfreimeldung.....	427
4.2.14	Mängelfreimeldung prüfen.....	429
4.3	Übergabe/Revisionsunterlagen.....	431
4.3.1	Leistungserklärung zusammenstellen.....	436
4.3.2	Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen.....	440
4.3.3	Revisionsunterlagen zusammenstellen.....	446
4.3.4	technische Einweisung in Anlagen umsetzen.....	447
4.3.5	Wartungsverträge übergeben.....	452
4.4	Abrechnung abschließen.....	453
4.4.1	Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen.....	459
4.4.2	Schlussrechnung stellen.....	462
4.4.3	Referenzbogen als Anhang zum Output.....	467
4.4.4	Gewährleistungsbürgschaft beantragen.....	468
4.4.5	Vertragserfüllungsbürgschaft zurückfordern.....	471
4.4.6	Gewährleistungsbürgschaft weiterleiten.....	472
4.4.7	Rechnungsausgangsbuch fortschreiben.....	473
4.4.8	Nachkalkulation erstellen.....	474
4.4.9	Analyseabschlussgespräch führen.....	478
5	Gewährleistung.....	486
5.1	Gewährleistungsmangel annehmen.....	486
5.1.1	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein).....	492
5.1.2	Material prüfen.....	497
5.1.3	Vearbeitung prüfen.....	504
5.1.4	Verursacher festlegen.....	511
5.2	Gewährleistungsmangel abwickeln.....	515
5.2.1	Bestellungen (Gewährleistung) abrufen.....	525
5.2.2	Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung).....	532
5.2.3	Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung).....	535
5.2.4	Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung).....	538
5.2.5	Gewährleistungsmangel beheben.....	543
5.2.6	Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung).....	550
5.2.7	Lieferschein freigeben (Gewährleistung).....	553
5.2.8	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen (Gewährleistung).....	555
5.2.9	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) extern durchführen (Gewährleistung).....	561
5.2.10	Unterweisungen durchführen (Gewährleistung).....	566
5.2.11	Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben.....	567
5.2.12	Gewährleistungsbürgschaft wird in Anspruch genommen.....	569
5.2.13	Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden.....	570
5.2.14	Nachkalkulation aktualisieren.....	571
5.3	Gewährleistungsphase abschließen.....	572
5.3.1	Gewährleistungsbürgschaft zurückfordern.....	573
5.3.2	Gewährleistungsbürgschaft an Versicherer weiterleiten.....	574
5.3.3	Projekt endgültig archivieren.....	575

# 1 Vergabe der Bauausführung, Ausführende



## 1.1 Projekt akquirieren




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Projekte recherchieren	Akquisestrategie		Akquisestrategie erarbeiten
	Bekanntmachungen der öffentlichen Ausschreibung	Geteilt	Bekanntmachung veröffentlichen
Präqualifikation erlangen	Projektanalyse mit Auswahl und Prio	1. Bearbeitung	Projekte recherchieren
	Bekanntmachungen der öffentlichen Ausschreibung	Geteilt	Bekanntmachung veröffentlichen
Vergabeunterlagen anfragen	Projektanalyse mit Auswahl und Prio	1. Bearbeitung	Projekte recherchieren

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Bekanntmachungen der öffentlichen Ausschreibung	Geteilt	Bekanntmachung veröffentlichen
Vergabeunterlagen auswerten	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen
	Akquisestrategie		Akquisestrategie erarbeiten
Angebotsbearbeitung freigeben	Detaillierte Analyse der Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	Vergabeunterlagen auswerten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Projekte recherchieren	Projektanalyse mit Auswahl und Prio	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Präqualifikation erlangen</li> <li>•Vergabeunterlagen anfragen</li> </ul>
Präqualifikation erlangen	Präqualifikationsantrag	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Präqualifikation teilen</li> </ul>
Vergabeunterlagen anfragen	Anforderungsschreiben Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vergabeunterlagen teilen</li> </ul>
Vergabeunterlagen auswerten	Detaillierte Analyse der Vergabeunterlagen	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Angebotsbearbeitung freigeben</li> </ul>
Angebotsbearbeitung freigeben	Freigabe für Angebotsbearbeitung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kostenermittlung abstimmen</li> </ul>

## 1.1.1 Projekte recherchieren




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
potentielle Projekte recherchieren	Soll-Projektparameter		Projektparameter identifizieren
Kunden analysieren	Soll-Kundenbeschreibung		Zielkunden definieren
	Liste mit potentiellen Projekten		potentielle Projekte recherchieren
Projekte priorisieren	Liste mit potentiellen Projekten		potentielle Projekte recherchieren
	Liste mit potentiellen Kunden		Kunden analysieren
Projekt auswählen	Priorisierte Liste mit potentiellen Projekten		Projekte priorisieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
potentielle Projekte recherchieren	Liste mit potentiellen Projekten		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kunden analysieren</li> <li>•Projekte priorisieren</li> </ul>
Kunden analysieren	Liste mit potentiellen Kunden		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Projekte priorisieren</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Projekte priorisieren	Priorisierte Liste mit potentiellen Projekten		•Projekt auswählen
Projekt auswählen	Für Angebotserstellung ausgewähltes Projekt		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Informationen für Anfrage Vergabeunterlagen zusammenstellen</li> <li>•Nachzuweisende Eigenschaften zusammenstellen</li> </ul>


## 1.1.2 Präqualifikation erlangen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Nachzuweisende Eigenschaften zusammenstellen	Liste nachzuweisender Eigenschaften für Präqualifikation		Zusammenstellung nachzuweisende Eigenschaften für Präqualifikation
	Für Angebotserstellung ausgewähltes Projekt		Projekt auswählen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Nachzuweisende Eigenschaften zusammenstellen	Nachzuweisende Eigenschaften für Präqualifikation		•Prüfung Eigenschaften Präqualifikation

### 1.1.3 Vergabeunterlagen anfragen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Informationen für Anfrage Vergabeunterlagen zusammenstellen	Für Angebotserstellung ausgewähltes Projekt		Projekt auswählen
	Notwendige Informationen für Versand Ausschreibungsunterlagen		Zusammenstellung notwendige Informationen für Versand Ausschreibungsunterlagen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Informationen für Anfrage Vergabeunterlagen zusammenstellen	Zusammengestellte Informationen für Anfrage Vergabeunterlagen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Zusammenstellung Projektparameter</li> <li>•Inhalte Vergabeunterlagen zusammenstellen</li> </ul>


### 1.1.4 Vergabeunterlagen auswerten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Zuordnung Soll-Projektparameter zu Ist-Projektparametern der Ausschreibung	Soll-Projektparameter		Projektparameter identifizieren
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Bewertung Ist-Parameter mit Soll-Parametern	Auflistung zugeordnete Ist- zu Soll-Parametern		Zuordnung Soll-Projektparameter zu Ist-Projektparametern der Ausschreibung

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Zuordnung Soll-Projektparameter zu Ist-Projektparametern der Ausschreibung	Auflistung zugeordnete Ist- zu Soll-Parametern		•Bewertung Ist-Parameter mit Soll-Parametern
Bewertung Ist-Parameter mit Soll-Parametern	Bewertete Ist-Parameter		•Prüfung Einhaltung aller erforderlichen Soll-Parameter


### 1.1.5 Angebotsbearbeitung freigeben



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Prüfung Einhaltung aller erforderlichen Soll-Parameter	Bewertete Ist-Parameter		Bewertung Ist-Parameter mit Soll-Parametern

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Prüfung Einhaltung aller erforderlichen Soll-Parameter	Auf Konformität geprüfte bewertete Ist-Parameter		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Festlegung welche Leistungen anzufragen und welche selbst zu kalkulieren</li> </ul>

## 1.2 Angebot erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Kostenermittlung abstimmen	Freigabe für Angebotsbearbeitung	1. Bearbeitung	Angebotsbearbeitung freigeben
	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen
Hauptleistungen ermitteln	Abstimmung Angebotspreisermittlung	1. Bearbeitung	Kostenermittlung abstimmen
	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen
Baufeld besichtigen	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln
	Abstimmung Angebotspreisermittlung	1. Bearbeitung	Kostenermittlung abstimmen
	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen
BE-Konzept aufstellen	Protokoll Baufeldbegehung	1. Bearbeitung	Baufeld besichtigen
	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln
	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen
Baustelleneinrichtungsplan erstellen	BE-Konzept Angebot	1. Bearbeitung	BE-Konzept aufstellen
	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen
	Protokoll Baufeldbegehung	1. Bearbeitung	Baufeld besichtigen
Grobtermine planen	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen
	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln
Gefährdungsbeurteilung erstellen; An-	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
gebot	Protokoll Baufeldbegehung	1. Bearbeitung	Baufeld besichtigen
	SiGePlan	2. Bearbeitung	SiGe-Plan erstellen
	Ausschreibungsunterlagen	Geteilt	Ausschreibungsunterlagen zusammenstellen
	Baustellenordnung	Freigegeben	Baustellenordnung erstellen
	Gewerkespezifische Gefährdungsfaktoren	1. Bearbeitung	Gewerkespezifische Gefährdungsfaktoren ermitteln
	Baustelleneinrichtungsplan	Geteilt	Baustelleneinrichtung planen
	Geplante Arbeitsmittel/Arbeitsverfahren/Arbeitsstoffe	1. Bearbeitung	Geplante Arbeitsmittel/Arbeitsverfahren/Arbeitsstoffe aufstellen
	BE-Konzept Angebot	1. Bearbeitung	BE-Konzept aufstellen
	Terminplan	1. Bearbeitung	Grobtermine planen
	Baustelleneinrichtungsplan	1. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan erstellen
Personaleinsatzplan erstellen	Terminplan	1. Bearbeitung	Grobtermine planen
	Abstimmung Angebotspreisermittlung	1. Bearbeitung	Kostenermittlung abstimmen
	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen
Nebenleistungen ermitteln	Protokoll Baufeldbegehung	1. Bearbeitung	Baufeld besichtigen
	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln
	Personaleinsatzplan	1. Bearbeitung	Personaleinsatzplan erstellen
	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot
	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Grobprojektstruktur festlegen	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln
	Abstimmung Angebotspreisermittlung	1. Bearbeitung	Kostenermittlung abstimmen
	Terminplan	1. Bearbeitung	Grobtermine planen
	Personaleinsatzplan	1. Bearbeitung	Personaleinsatzplan erstellen
	LV Nebenleistungen	1. Bearbeitung	Nebenleistungen ermitteln
	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen
Kostenanfrageübersicht erstellen	Abstimmung Angebotspreisermittlung	1. Bearbeitung	Kostenermittlung abstimmen
Eigenkalkulation	Zusammenstellung anzufragender Leistungen	1. Bearbeitung	Kostenanfrageübersicht erstellen
	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln
	LV Nebenleistungen	1. Bearbeitung	Nebenleistungen ermitteln
	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen
Anfrage-LV erstellen	Zusammenstellung anzufragender Leistungen	1. Bearbeitung	Kostenanfrageübersicht erstellen
	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln
	LV Nebenleistungen	1. Bearbeitung	Nebenleistungen ermitteln
	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen
Anfrage versenden	Anfrage-LV	1. Bearbeitung	Anfrage-LV erstellen
	Zusammenstellung anzufragender Leistungen	1. Bearbeitung	Kostenanfrageübersicht erstellen
Bieter auswählen	Anfrage-LV	1. Bearbeitung	Anfrage-LV erstellen
	Angebot NU-Lieferant		Anfrage bearbeiten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anfragekalkulation	Bieterauswahl	1. Bearbeitung	Bieter auswählen
	LV Nebenleistungen	1. Bearbeitung	Nebenleistungen ermitteln
	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln
Eigenkalkulation und Anfragekalkulation zusammenführen	Anfragekalkulation (Herstellkosten) LV	1. Bearbeitung	Anfragekalkulation
	selbst kalkuliertes (Herstellkosten) LV	1. Bearbeitung	Eigenkalkulation
Selbstkosten ermitteln	Gesamtkalkulation (Herstellkosten) LV	1. Bearbeitung	Eigenkalkulation und Anfragekalkulation zusammenführen
	Unternehmensplanung		Unternehmensplanung
Grobliquidityplan aufstellen	LV mit Selbstkosten	1. Bearbeitung	Selbstkosten ermitteln
	Terminplan	1. Bearbeitung	Grobtermine planen
	Finanzierungsrahmenbedingungen		Finanzierungsrahmenbedingungen festlegen
Angebotspreis ermitteln	Grobliquidityplan	1. Bearbeitung	Grobliquidityplan aufstellen
	Preisgestaltung		Preisgestaltung festlegen
	LV mit Selbstkosten	1. Bearbeitung	Selbstkosten ermitteln
	Finanzierungsrahmenbedingungen		Finanzierungsrahmenbedingungen festlegen
Angebot einreichen	Angebotspreis	1. Bearbeitung	Angebotspreis ermitteln

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Kostenermittlung abstimmen	Abstimmung Angebotspreisermittlung	1. Bearbeitung	•Kostenanfrageübersicht erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baufeld besichtigen</li> <li>•Hauptleistungen ermitteln</li> <li>•Personaleinsatzplan erstellen</li> <li>•Grobprojektstruktur festlegen</li> </ul>
Hauptleistungen ermitteln	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baufeld besichtigen</li> <li>•Anfragekalkulation</li> <li>•Anfrage-LV erstellen</li> <li>•Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot</li> <li>•Ressource disponieren</li> <li>•Anfrage-LV erstellen AV</li> <li>•Detailterminplan erstellen</li> <li>•BE-Konzept aufstellen</li> <li>•Grobtermine planen</li> <li>•Grobprojektstruktur festlegen</li> <li>•Eigenkalkulation</li> <li>•Eigen- und Fremdleistungen festlegen</li> <li>•Nebenleistungen ermitteln</li> </ul>
Baufeld besichtigen	Protokoll Baufeldbegehung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauleistung zusammenstellen</li> <li>•Baustelle besichtigen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot</li> <li>•BE-Konzept aufstellen</li> <li>•Baustelleneinrichtungsplan erstellen</li> <li>•Nebenleistungen ermitteln</li> </ul>
BE-Konzept aufstellen	BE-Konzept Angebot	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauverfahrenskonzept aufstellen</li> <li>•Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot</li> <li>•Baustelleneinrichtungsplan erstellen</li> </ul>
Baustelleneinrichtungsplan erstellen	Baustelleneinrichtungsplan	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot</li> <li>•Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben</li> </ul>
Grobtermine planen	Terminplan	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot</li> <li>•Detailterminplan erstellen</li> <li>•Grobliquiditätsplanung aufstellen</li> <li>•Personaleinsatzplan erstellen</li> <li>•Grobprojektstruktur festlegen</li> </ul>
Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV</li> <li>•Nebenleistungen ermitteln</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Personaleinsatzplan erstellen	Personaleinsatzplan	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Grobprojektstruktur festlegen</li> <li>•Nebenleistungen ermitteln</li> </ul>
Nebenleistungen ermitteln	LV Nebenleistungen	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfragekalkulation</li> <li>•Anfrage-LV erstellen</li> <li>•Nebenleistungen anpassen</li> <li>•Grobprojektstruktur festlegen</li> <li>•Eigenkalkulation</li> </ul>
Grobprojektstruktur festlegen	Projektstrukturplan	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Projektstrukturplan feingliedern</li> </ul>
Kostenanfrageübersicht erstellen	Zusammenstellung anzufragender Leistungen	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfrage-LV erstellen</li> <li>•Anfrage versenden</li> <li>•Eigenkalkulation</li> </ul>
Eigenkalkulation	selbst kalkuliertes (Herstellkosten) LV	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Eigenkalkulation und Anfragekalkulation zusammenführen</li> </ul>
Anfrage-LV erstellen	Anfrage-LV	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfrage versenden</li> <li>•Bieter auswählen</li> </ul>
Anfrage versenden	Anfrage	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfrage bearbeiten</li> </ul>
Bieter auswählen	Bieterauswahl	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfragekalkulation</li> </ul>
Anfragekalkulation	Anfragekalkulation (Herstellkosten) LV	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Eigenkalkulation und Anfragekalkulation</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			on zusammenführen
Eigenkalkulation und Anfragekalkulation zusammenführen	Gesamtkalkulation (Herstellkosten) LV	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Selbstkosten ermitteln</li> <li>•Nachkalkulation erstellen</li> </ul>
Selbstkosten ermitteln	LV mit Selbstkosten	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Grobliquiditätsplanung aufstellen</li> <li>•Angebotspreis ermitteln</li> </ul>
Grobliquiditätsplanung aufstellen	Grobliquiditätsplanung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Angebotspreis ermitteln</li> </ul>
Angebotspreis ermitteln	Angebotspreis	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Angebot einreichen</li> </ul>
Angebot einreichen	Angebot	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Angebote annehmen</li> <li>•Auftragskalkulation erstellen</li> <li>•Angebote prüfen und werten</li> <li>•Angebote annehmen</li> <li>•Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen</li> <li>•Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen und teilen</li> <li>•Freigabe von Sicherheitsleistungen prüfen</li> </ul>

### 1.2.1 Kostenermittlung abstimmen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Festlegung welche Leistungen anzufragen und welche selbst zu kalkulieren	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
	Auf Konformität geprüfte bewertete Ist-Parameter		Prüfung Einhaltung aller erforderlichen Soll-Parameter
Festlegung welche Unternehmen anzufragen sind	Auflistung Eigenkalkulation-Anfrageleistungen		Festlegung welche Leistungen anzufragen und welche selbst zu kalkulieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Festlegung welche Leistungen anzufragen und welche selbst zu kalkulieren	Auflistung Eigenkalkulation-Anfrageleistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anzufragende Leistungen zusammenstellen</li> <li>•Festlegung welche Unternehmen anzufragen sind</li> </ul>
Festlegung welche Unternehmen anzufragen sind	Auflistung anzufragende Unternehmen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anzufragende Unternehmen je Leis-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			tung zusammenstellen

## 1.2.2 Hauptleistungen ermitteln



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Vorbemerkungen berücksichtigen	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Hauptleistungsstruktur erstellen	Auflistung Vorbemerkungen		Vorbemerkungen berücksichtigen
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Leistungspositionen erstellen	Auflistung Vorbemerkungen		Vorbemerkungen berücksichtigen
	"Leistungs-Strukturtafel"		Hauptleistungsstruktur erstellen
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Mengen ermitteln	Auflistung Vorbemerkungen		Vorbemerkungen berücksichtigen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Abschlussbemerkungen erstellen	Auflistung Vorbemerkungen		Vorbemerkungen berücksichtigen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Vorbemerkungen berücksichtigen	Auflistung Vorbemerkungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hauptleistungsstruktur erstellen</li> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Abschlussbemerkungen erstellen</li> <li>•Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV</li> <li>•Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen</li> </ul>
Hauptleistungsstruktur erstellen	"Leistungs-Strukturtafel"		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Anfrage-LV Struktur erstellen AV</li> <li>•Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen</li> </ul>
Leistungspositionen erstellen	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Abschlussbemerkungen erstellen</li> <li>•Bieter-EKT in Kalkulation übernehmen</li> <li>•Anfrage-Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen</li> <li>•Grober Bauablauf aufstellen</li> <li>•Gefährdungen ermitteln</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen</li> <li>•Bauablauf aufstellen</li> <li>•Anfrage Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen AV</li> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> <li>•Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten</li> <li>•Standorte einrichten</li> <li>•Verkehrerschließung planen</li> <li>•Einrichtung der Container planen</li> <li>•Bestandsmedien/ Versorgung herstellen</li> <li>•Baustellensicherung</li> <li>•Umweltschutz beachten</li> <li>•Nebenleistungsstruktur erstellen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Nebenleistungs-Mengen ermitteln</li> <li>•Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen</li> <li>•Fremdleistungen zusammenstellen</li> </ul>
Mengen ermitteln	Mengenermittlung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abschlussbemerkungen erstellen</li> <li>•Bieter-EKT in Kalkulation übernehmen</li> <li>•Anfrage-Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen</li> <li>•Dauer je Teilleistung (Bauablauf) ermitteln</li> <li>•Gefährdungen ermitteln</li> <li>•Dauer je Teilleistung ermitteln AV</li> <li>•Anfrage Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen AV</li> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> <li>•Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten</li> <li>•Standorte einrichten</li> <li>•Verkehrerschließung planen</li> <li>•Einrichtung der Container planen</li> <li>•Bestandsmedien/ Versorgung herstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baustellensicherung</li> <li>•Nebenleistungs-Mengen ermitteln</li> <li>•Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen</li> <li>•Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen</li> <li>•Fremdleistungen zusammenstellen</li> </ul>
Abschlussbemerkungen erstellen	Auflistung Abschlussbemerkungen	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen</li> <li>•Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen</li> <li>•Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV</li> <li>•Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen</li> </ul>

### 1.2.3 Baufeld besichtigen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Erfassung Baufeldbeschaffenheit	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Randbedingungen für Logistik erfassen	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Randbedingungen BE erfassen	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
sonstige Bestandsmedien erfassen	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
Fotodokumentation erstellen	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Erfassung Baufeldbeschaffenheit	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Randbedingungen für Logistik erfassen</li> <li>•Randbedingungen BE erfassen</li> <li>•Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen</li> <li>•sonstige Bestandsmedien erfassen</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> <li>•Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten</li> <li>•Standorte einrichten</li> <li>•Verkehrerschließung planen</li> <li>•Einrichtung der Container planen</li> <li>•Bestandsmedien/ Versorgung herstellen</li> <li>•Baustellensicherung</li> <li>•Umweltschutz beachten</li> <li>•Be-Konzept in BE-Plan überführen</li> <li>•Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Randbedingungen BE abgleichen</li> <li>•Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen</li> <li>•sonstige Bestandsmedien abgleichen</li> <li>•Randbedingungen für Logistik abgleichen</li> </ul>
Randbedingungen für Logistik erfassen	RB Logistik		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Randbedingungen für Logistik abgleichen</li> <li>•Standorte einrichten</li> <li>•Verkehrerschließung planen</li> <li>•Einrichtung der Container planen</li> <li>•Bestandsmedien/ Versorgung herstellen</li> <li>•Baustellensicherung</li> <li>•Umweltschutz beachten</li> <li>•Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Nebenleistungs-Mengen ermitteln</li> </ul>
Randbedingungen BE erfassen	RB BE		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Randbedingungen BE abgleichen</li> <li>•Standorte einrichten</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verkehrerschließung planen</li> <li>•Einrichtung der Container planen</li> <li>•Bestandsmedien/ Versorgung herstellen</li> <li>•Baustellensicherung</li> <li>•Umweltschutz beachten</li> <li>•Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Nebenleistungs-Mengen ermitteln</li> </ul>
Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen	Medien BB		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen</li> <li>•Standorte einrichten</li> <li>•Verkehrerschließung planen</li> <li>•Einrichtung der Container planen</li> <li>•Bestandsmedien/ Versorgung herstellen</li> <li>•Baustellensicherung</li> <li>•Umweltschutz beachten</li> <li>•Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Nebenleistungs-Mengen ermitteln</li> </ul>
sonstige Bestandsmedien erfassen	sonst. Bestandsmedien		<ul style="list-style-type: none"> <li>•sonstige Bestandsmedien abgleichen</li> <li>•Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Nebenleistungs-Mengen ermitteln</li> </ul>
Fotodokumentation erstellen	Fotos		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fotodokumentation abgleichen</li> <li>•Standorte einrichten</li> <li>•Verkehrerschließung planen</li> <li>•Einrichtung der Container planen</li> <li>•Bestandsmedien/ Versorgung herstellen</li> <li>•Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen</li> </ul>

## 1.2.4 Grobprojektstruktur festlegen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gesamtleistungen zusammenstellen	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Gesamtleistungen strukturieren	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Ressourcen zuordnen	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gesamtleistungen zusammenstellen			
Gesamtleistungen strukturieren			
Ressourcen zuordnen			

## 1.2.5 BE-Konzept aufstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
Standorte einrichten	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
	Maßnahmen allgemeine Herrichtung Baufeld		Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten
	RB BE		Randbedingungen BE erfassen
	RB Logistik		Randbedingungen für Logistik erfassen
	Medien BB		Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen
	Fotos		Fotodokumentation erstellen
"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
Verkehrerschließung planen	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
	Maßnahmen allgemeine Herrichtung Baufeld		Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten
	RB BE		Randbedingungen BE erfassen
	RB Logistik		Randbedingungen für Logistik erfassen
	Medien BB		Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen
	Fotos		Fotodokumentation erstellen
	Maßnahmen Einrichtung Standorte		Standorte einrichten
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
Einrichtung der Container planen	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
	Maßnahmen allgemeine Herrichtung Baufeld		Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten
	RB BE		Randbedingungen BE erfassen
	Medien BB		Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen
	Fotos		Fotodokumentation erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Maßnahmen Verkehrserschließung		Verkehrserschließung planen
	RB Logistik		Randbedingungen für Logistik erfassen
	Maßnahmen Einrichtung Standorte		Standorte einrichten
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
Bestandsmedien/ Versorgung herstellen	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
	Maßnahmen allgemeine Herrichtung Baufeld		Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten
	Medien BB		Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen
	RB BE		Randbedingungen BE erfassen
	Fotos		Fotodokumentation erstellen
	Maßnahmen Verkehrserschließung		Verkehrserschließung planen
	RB Logistik		Randbedingungen für Logistik erfassen
	Maßnahmen Containerstellung		Einrichtung der Container planen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
Baustellensicherung	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
	Maßnahmen allgemeine Herrichtung		Maßnahmen für allgemeine Herrichtung


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Baufeld		des Baufelds erarbeiten
	Medien BB		Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen
	RB BE		Randbedingungen BE erfassen
	Maßnahmen Verkehrserschließung		Verkehrserschließung planen
	RB Logistik		Randbedingungen für Logistik erfassen
	Maßnahmen Versorgung		Bestandsmedien/ Versorgung herstellen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
Umweltschutz beachten	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
	Maßnahmen allgemeine Herrichtung Baufeld		Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten
	Medien BB		Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen
	RB BE		Randbedingungen BE erfassen
	RB Logistik		Randbedingungen für Logistik erfassen
	Maßnahmen Versorgung		Bestandsmedien/ Versorgung herstellen
	Maßnahmen Baustellensicherung		Baustellensicherung
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten	Maßnahmen allgemeine Herrichtung Baufeld		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Standorte einrichten</li> <li>•Verkehrerschließung planen</li> <li>•Einrichtung der Container planen</li> <li>•Bestandsmedien/ Versorgung herstellen</li> <li>•Baustellensicherung</li> <li>•Umweltschutz beachten</li> <li>•Be-Konzept in BE-Plan überführen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Nebenleistungs-Mengen ermitteln</li> <li>•Bauverfahren identifizieren</li> </ul>
Standorte einrichten	Maßnahmen Einrichtung Standorte		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verkehrerschließung planen</li> <li>•Einrichtung der Container planen</li> <li>•Be-Konzept in BE-Plan überführen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Bauverfahren identifizieren</li> </ul>
Verkehrerschließung planen	Maßnahmen Verkehrerschließung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Einrichtung der Container planen</li> <li>•Bestandsmedien/ Versorgung herstellen</li> <li>•Baustellensicherung</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Be-Konzept in BE-Plan überführen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Nebenleistungs-Mengen ermitteln</li> <li>•Bauverfahren identifizieren</li> </ul>
Einrichtung der Container planen	Maßnahmen Containerstellung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bestandsmedien/ Versorgung herstellen</li> <li>•Be-Konzept in BE-Plan überführen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Nebenleistungs-Mengen ermitteln</li> <li>•Bauverfahren identifizieren</li> </ul>
Bestandsmedien/ Versorgung herstellen	Maßnahmen Versorgung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baustellensicherung</li> <li>•Umweltschutz beachten</li> <li>•Be-Konzept in BE-Plan überführen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Nebenleistungs-Mengen ermitteln</li> <li>•Bauverfahren identifizieren</li> </ul>
Baustellensicherung	Maßnahmen Baustellensicherung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Umweltschutz beachten</li> <li>•Be-Konzept in BE-Plan überführen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Nebenleistungs-Mengen ermitteln</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			•Bauverfahren identifizieren
Umweltschutz beachten	Maßnahmen Umweltschutz		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Be-Konzept in BE-Plan überführen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Nebenleistungs-Mengen ermitteln</li> <li>•Bauverfahren identifizieren</li> </ul>


## 1.2.6 Baustelleneinrichtungsplan erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Be-Konzept in BE-Plan überführen	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
	Maßnahmen allgemeine Herrichtung Baufeld		Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten
	Maßnahmen Baustellensicherung		Baustellensicherung
	Maßnahmen Containerstellung		Einrichtung der Container planen
	Maßnahmen Einrichtung Standorte		Standorte einrichten
	Maßnahmen Umweltschutz		Umweltschutz beachten
	Maßnahmen Verkehrserschließung		Verkehrserschließung planen
	Maßnahmen Versorgung		Bestandsmedien/ Versorgung herstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Be-Konzept in BE-Plan überführen	Planelemente BE-Konzept		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen</li> <li>•Personenlogistik planen</li> <li>•Materiallogistik planen</li> <li>•Gerätelogistik planen</li> </ul>

## 1.2.7 Grobtermine planen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Grober Bauablauf aufstellen	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Dauer je Teilleistung (Bauablauf) ermitteln	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten	Auflistung grobe Teilleistungen		Grober Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen		Dauer je Teilleistung (Bauablauf) ermitteln
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Grober Bauablauf aufstellen	Auflistung grobe Teilleistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Team zusammenstellen</li> <li>•Bearbeitungsdauern je Teammitglied und Zeiteinheit zusammenstellen</li> <li>•Kosten je Zeiteinheit der Bauausführung ermitteln</li> <li>•Bauablauf aufstellen</li> <li>•Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten</li> </ul>
Dauer je Teilleistung (Bauablauf) ermitteln	Auflistung Dauer Teilleistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gesamt-Bearbeitungsdauern Teammitglieder zusammenstellen</li> <li>•Kosten je Zeiteinheit der Bauausführung ermitteln</li> <li>•Dauer je Teilleistung ermitteln AV</li> <li>•Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten</li> <li>•Datum</li> <li>•Datum (Abnahme)</li> </ul>
Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kosten je Zeiteinheit der Bauausführung ermitteln</li> <li>•Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV</li> <li>•Datum</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Datum (Abnahme)</li> <li>•Terminlisten erstellen</li> <li>•Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>•Fertigstellungsmittelungstext</li> <li>•Entsorgung vornehmen (Abnahme)</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Ressourcen übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Analyseabschluss Terminlisten erstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

## 1.2.8 Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Auflistung Abschlussbemerkungen	1. Bearbeitung	Abschlussbemerkungen erstellen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	RB Logistik		Randbedingungen für Logistik erfassen
	RB BE		Randbedingungen BE erfassen
	Medien BB		Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen
	sonst. Bestandsmedien		sonstige Bestandsmedien erfassen
	Fotos		Fotodokumentation erstellen
Gefährdungen ermitteln	Aufstellung der Arbeitsbereiche und Tätigkeiten	1. Bearbeitung	Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen
Gefährdungen bewerten	Auflistung der Gefährdungen	1. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln
Schutzmaßnahmen festlegen	Auflistung der Gefährdungen	1. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln
	Aufstellung der Gefährdungsbewertun-	1. Bearbeitung	Gefährdungen bewerten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	gen		

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Aufstellung der Arbeitsbereiche und Tätigkeiten	1. Bearbeitung	•Gefährdungen ermitteln
Gefährdungen ermitteln	Auflistung der Gefährdungen	1. Bearbeitung	•Gefährdungen bewerten •Schutzmaßnahmen festlegen
Gefährdungen bewerten	Aufstellung der Gefährdungsbewertungen	1. Bearbeitung	•Schutzmaßnahmen festlegen
Schutzmaßnahmen festlegen	Aufstellung der Schutzmaßnahmen	1. Bearbeitung	-

## 1.2.9 Personaleinsatzplan erstellen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Team zusammenstellen	Auflistung grobe Teilleistungen		Grober Bauablauf aufstellen
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Bearbeitungsdauern je Teammitglied und Zeiteinheit zusammenstellen	Auflistung grobe Teilleistungen		Grober Bauablauf aufstellen
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Gesamt-Bearbeitungsdauern Teammitglieder zusammenstellen	Auflistung Dauer Teilleistungen		Dauer je Teilleistung (Bauablauf) ermitteln
	Auflistung Bearbeitungsdauern je Zeiteinheit Teammitglieder		Bearbeitungsdauern je Teammitglied und Zeiteinheit zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Team zusammenstellen	Auflistung Teammitglieder		•Neben-Leistungspositionen erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bearbeitungsdauern je Teammitglied und Zeiteinheit zusammenstellen	Auflistung Bearbeitungsdauern je Zeiteinheit Teammitglieder		•Gesamt-Bearbeitungsdauern Teammitglieder zusammenstellen
Gesamt-Bearbeitungsdauern Teammitglieder zusammenstellen	Auflistung Gesamt-Bearbeitungsdauern Teammitglieder		•Nebenleistungs-Mengen ermitteln

## 1.2.10 Nebenleistungen ermitteln



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Nebenleistungsstruktur erstellen	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Neben-Leistungspositionen erstellen	RB BE		Randbedingungen BE erfassen
	Maßnahmen allgemeine Herrichtung Baufeld		Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten
	RB Logistik		Randbedingungen für Logistik erfassen
	Medien BB		Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen
	Maßnahmen Baustellensicherung		Baustellensicherung
	sonst. Bestandsmedien		sonstige Bestandsmedien erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auflistung Teammitglieder		Team zusammenstellen
	Tabelle Schutzmaßnahmen	1. Bearbeitung	
	Maßnahmen Einrichtung Standorte		Standorte einrichten
	Maßnahmen Umweltschutz		Umweltschutz beachten
	Maßnahmen Verkehrserschließung		Verkehrserschließung planen
	Maßnahmen Versorgung		Bestandsmedien/ Versorgung herstellen
	Maßnahmen Containerstellung		Einrichtung der Container planen
	Nebenleistungs-Strukturtafel		Nebenleistungsstruktur erstellen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Nebenleistungs-Mengen ermitteln	RB Logistik		Randbedingungen für Logistik erfassen
	RB BE		Randbedingungen BE erfassen
	Medien BB		Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen
	sonst. Bestandsmedien		sonstige Bestandsmedien erfassen
	Auflistung Gesamt-Bearbeitungsdauern Teammitglieder		Gesamt-Bearbeitungsdauern Teammitglieder zusammenstellen
	Maßnahmen allgemeine Herrichtung Baufeld		Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten
	Maßnahmen Baustellensicherung		Baustellensicherung
	Maßnahmen Umweltschutz		Umweltschutz beachten
	Maßnahmen Verkehrserschließung		Verkehrserschließung planen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Maßnahmen Versorgung		Bestandsmedien/ Versorgung herstellen
	Maßnahmen Containerstellung		Einrichtung der Container planen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen
	Nebenleistungs-Strukturtafel		Nebenleistungsstruktur erstellen
	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Nebenleistungsstruktur erstellen</li> <li>•Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen</li> <li>•Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV</li> <li>•Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Protokollisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokollisten erfassen</li> </ul>
Nebenleistungsstruktur erstellen	Nebenleistungs-Strukturtafel		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen</li> <li>•Nebenleistungsstruktur anpassen</li> <li>•Neben-Leistungspositionen erstellen</li> <li>•Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen</li> </ul>
Neben-Leistungspositionen erstellen	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bieter-EKT in Kalkulation übernehmen</li> <li>•Anfrage-Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen</li> <li>•Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen</li> <li>•Nebenleistungspositionen anpassen</li> <li>•Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Nebenleistungs-Mengen ermitteln	Mengenermittlung Nebenleistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bieter-EKT in Kalkulation übernehmen</li> <li>•Anfrage-Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen</li> <li>•Nebenleistungsmengen anpassen</li> <li>•Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen</li> <li>•Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV</li> <li>•Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

## 1.2.11 Kostenanfrageübersicht erstellen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anzufragende Leistungen zusammenstellen	Auflistung Eigenkalkulation-Anfrageleistungen		Festlegung welche Leistungen anzufragen und welche selbst zu kalkulieren
Anzufragende Unternehmen je Leistung zusammenstellen	Auflistung Anfrage-Leistungen		Anzufragende Leistungen zusammenstellen
	Auflistung anzufragende Unternehmen		Festlegung welche Unternehmen anzufragen sind

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anzufragende Leistungen zusammenstellen	Auflistung Anfrage-Leistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfrage-LV Struktur erstellen</li> <li>•Anzufragende Unternehmen je Leistung zusammenstellen</li> <li>•Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen</li> </ul>
Anzufragende Unternehmen je Leistung	Auflistung anzufragende Unternehmen		•Anfragepakete je anzufragendes Un-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
zusammenstellen	je Leistung		ternehmen zusammenstellen

## 1.2.12 Eigenkalkulation




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen	Auflistung Vorbemerkungen		Vorbemerkungen berücksichtigen
	Mengenermittlung Nebenleistungen		Nebenleistungs-Mengen ermitteln
	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen
	"Leistungs-Strukturtable"		Hauptleistungsstruktur erstellen
	Nebenleistungs-Strukturtable		Nebenleistungsstruktur erstellen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Auflistung Abschlussbemerkungen	1. Bearbeitung	Abschlussbemerkungen erstellen
	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen
	Auflistung Anfrage-Leistungen		Anzufragende Leistungen zusammen-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			stellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen	Auflistung EKT aus Eigendaten in Kalkulation		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bieter- und Eigen-EKT in Gesamtkalkulation zusammenführen</li> <li>•Soll-Kostenliste</li> </ul>


### 1.2.13 Anfrage-LV erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anfrage-LV Struktur erstellen	Auflistung Anfrage-Leistungen		Anzufragende Leistungen zusammenstellen
Anfrage-Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen	Anfrage LV-Strukturtable		Anfrage-LV Struktur erstellen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
	Mengenermittlung Nebenleistungen		Nebenleistungs-Mengen ermitteln
	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen	Tabellarische Anfrage-Positionsbeschreibung inkl. Mengen		Anfrage-Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen
	Auflistung Abschlussbemerkungen	1. Bearbeitung	Abschlussbemerkungen erstellen
	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anfrage-LV Struktur erstellen	Anfrage LV-Strukturtable		•Anfrage-Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen
Anfrage-Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen	Tabellarische Anfrage-Positionsbeschreibung inkl. Mengen		•Angebotspreise erfassen •Anfragetext erstellen •Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen
Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen	Auflistung Vor- und Abschlussbemerkungen		•Anfragetext erstellen

## 1.2.14 Anfrage versenden



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anfragetext erstellen	Tabellarische Anfrage-Positionsbeschreibung inkl. Mengen		Anfrage-Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen
	Auflistung Vor- und Abschlussbemerkungen		Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen
Anfragepakete je anzufragendes Unternehmen zusammenstellen	Auflistung anzufragende Unternehmen je Leistung		Anzufragende Unternehmen je Leistung zusammenstellen
	Text Anschreiben Anfrage LV		Anfragetext erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anfragetext erstellen	Text Anschreiben Anfrage LV		•Anfragepakete je anzufragendes Unternehmen zusammenstellen
Anfragepakete je anzufragendes Unternehmen zusammenstellen	Anfragepaket je anzufragendes Unternehmen		•Anfrageinhalte bearbeiten


## 1.2.15 Bieter auswählen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Angebotspreise erfassen	Tabellarische Anfrage-Positionsbeschreibung inkl. Mengen		Anfrage-Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen
	Angebotspreise NU-Lieferant		Anfrageinhalte bearbeiten
Angebotspreise vergleichen	Tabellarische Angebotspreise je Bieter		Angebotspreise erfassen
Auswahl - Festlegung Angebotspreise	Tabellarischer Kostenspiegel		Angebotspreise vergleichen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Angebotspreise erfassen	Tabellarische Angebotspreise je Bieter		•Angebotspreise vergleichen
Angebotspreise vergleichen	Tabellarischer Kostenspiegel		•Auswahl - Festlegung Angebotspreise
Auswahl - Festlegung Angebotspreise	Auflistung Bieterangebotsauswahl		•Bieter-EKT in Kalkulation übernehmen


## 1.2.16 Anfragekalkulation



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bieter-EKT in Kalkulation übernehmen	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
	Mengenermittlung Nebenleistungen		Nebenleistungs-Mengen ermitteln
	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Auflistung Bieterangebotsauswahl		Auswahl - Festlegung Angebotspreise

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bieter-EKT in Kalkulation übernehmen	Auflistung EKT aus Anfrage in Kalkulation		•Bieter- und Eigen-EKT in Gesamtkalkulation zusammenführen

## 1.2.17 Eigenkalkulation und Anfragekalkulation zusammenführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bieter- und Eigen-EKT in Gesamtkalkulation zusammenführen	Auflistung EKT aus Eigendaten in Kalkulation		Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen
	Auflistung EKT aus Anfrage in Kalkulation		Bieter-EKT in Kalkulation übernehmen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bieter- und Eigen-EKT in Gesamtkalkulation zusammenführen	Auflistung EKT aus Anfragen und Eigendaten in Kalkulation		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Herstellkosten mit AGK-Satz beaufschlagen</li> <li>•Soll-Kostenliste</li> </ul>


## 1.2.18 Selbstkosten ermitteln



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Herstellkosten mit AGK-Satz beaufschlagen	Festlegung AGK-Satz		Festlegung AGK-Zuschlag
	Auflistung EKT aus Anfragen und Eigendaten in Kalkulation		Bieter- und Eigen-EKT in Gesamtkalkulation zusammenführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Herstellkosten mit AGK-Satz beaufschlagen	Auflistung Selbstkosten		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kosten je Zeiteinheit der Bauausführung ermitteln</li> <li>•Vollständig bezuschlagte Leistungen ermitteln</li> </ul>


## 1.2.19 Grobliquiditätsplanung aufstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Kosten je Zeiteinheit der Bauausführung ermitteln	Auflistung Selbstkosten		Herstellkosten mit AGK-Satz beaufschlagen
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung grobe Teilleistungen		Grober Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen		Dauer je Teilleistung (Bauablauf) ermitteln
	Zinssätze Finanzierung		Zinssätze Finanzierung festlegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Kosten je Zeiteinheit der Bauausführung ermitteln	Auflistung Selbstkosten je Zeiteinheit		•Finanzierungszuschläge ermitteln

## 1.2.20 Angebotspreis ermitteln




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Finanzierungszuschläge ermitteln	Auflistung Selbstkosten je Zeiteinheit		Kosten je Zeiteinheit der Bauausführung ermitteln
	Zinssätze Finanzierung		Zinssätze Finanzierung festlegen
Zuschläge Wagnis und Gewinn ermitteln	Zuschläge Wagnis und Gewinn		Zuschläge Wagnis und Gewinn festlegen
Vollständig bezuschlagte Leistungen ermitteln	Auflistung Selbstkosten		Herstellkosten mit AGK-Satz beaufschlagen
	Auflistung Finanzierungszuschläge		Finanzierungszuschläge ermitteln
	Auflistung Zuschläge W+G		Zuschläge Wagnis und Gewinn ermitteln

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Finanzierungszuschläge ermitteln	Auflistung Finanzierungszuschläge		•Vollständig bezuschlagte Leistungen ermitteln

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Zuschläge Wagnis und Gewinn ermitteln	Auflistung Zuschläge W+G		•Vollständig bezuschlagte Leistungen ermitteln
Vollständig bezuschlagte Leistungen ermitteln	Auflistung vollständig bezuschlagte Leistungen		•Angebotsinhalte zusammenstellen

## 1.2.21 Angebot einreichen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Angebotsinhalte zusammenstellen	Auflistung vollständig bezuschlagte Leistungen		Vollständig bezuschlagte Leistungen ermitteln

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Angebotsinhalte zusammenstellen	Angebotsinhalte		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Angebotsinhalte Bieter prüfen</li> <li>•GesamtleistungsLV überarbeiten</li> </ul>

## 1.3 Vertrag abschließen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Submission beiwohnen	Einladung zur Submission	Freigegeben	Submissionstermin bekannt geben
Aufklärungsgespräch führen	Submissionsprotokoll	1. Bearbeitung	Submission beiwohnen
Auftragskalkulation erstellen	Klärungsprotokoll	1. Bearbeitung	Aufklärungsgespräch führen
	Angebot	Geteilt	Angebot einreichen
Vertragserfüllungsbürgschaft beantragen	Auftragskalkulation	2. Bearbeitung	Auftragskalkulation erstellen
	Auftragsschreiben	Freigegeben	Auftragsschreiben teilen
Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn versenden	Vertragserfüllungsbürgschaft		Vertragserfüllungsbürgschaft erteilen
Vertragsunterlagen zusammenstellen	Auftragsschreiben	Freigegeben	Auftragsschreiben teilen
	Klärungsprotokoll	1. Bearbeitung	Aufklärungsgespräch führen
	Vergabeunterlagen (Bauausführung)	Freigegeben	Vergabeunterlagen teilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Submission beiwohnen	Submissionsprotokoll	1. Bearbeitung	•Aufklärungsgespräch führen
Aufklärungsgespräch führen	Klärungsprotokoll	1. Bearbeitung	•Auftragskalkulation erstellen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			•Vertragsunterlagen zusammenstellen
Auftragskalkulation erstellen	Auftragskalkulation	2. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vertragserfüllungsbürgschaft beantragen</li> <li>•Bauverfahrenskonzept aufstellen</li> <li>•Vertrag schließen</li> <li>•Baustellenstartgespräch führen</li> <li>•erste Arbeitskalkulation erstellen</li> </ul>
Vertragserfüllungsbürgschaft beantragen	Antrag auf Erteilung Vertragserfüllungsbürgschaft	Geteilt	•Vertragserfüllungsbürgschaft erteilen
Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn versenden	Vertragserfüllungsbürgschaft mit Anschreiben an AG	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vertragserfüllungsbürgschaft entgegennehmen</li> <li>•Kick-Off Besprechung durchführen</li> <li>•Vertragserfüllungsbürgschaft zurückfordern</li> </ul>
Vertragsunterlagen zusammenstellen	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Projektstrukturplan feingliedern</li> <li>•Baustelle besichtigen</li> <li>•Bauverfahrenskonzept aufstellen</li> <li>•Baustellenstartgespräch führen</li> <li>•Montageplanung erstellen</li> <li>•Detailterminplan erstellen</li> <li>•Erstellung Baustellenorganigramm</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kick-Off Besprechung durchführen</li> <li>•Fachbauleitererklärung abgeben</li> <li>•Kostencontrolling fortführen</li> <li>•Termincontrolling fortführen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)</li> <li>•Revisionsunterlagen erstellen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Regiebericht erstellen</li> <li>•Bautagebuch führen (Abnahme)</li> <li>•Aufmaß erstellen</li> <li>•Fertigstellungsmitteilung erstellen</li> <li>•Technische Vorbegehungen</li> <li>•Technische Anlagen und Einrichtugnen prüfen</li> <li>•Abnahme mit Mängelliste</li> <li>•Mängelbeseitigung</li> <li>•Mängelfreimeldung</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Leistungserklärung zusammenstellen</li> <li>•Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft beantragen</li> <li>•Vertragserfüllungsbürgschaft zurückfordern</li> <li>•Nachkalkulation erstellen</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft zurückfordern</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> <li>•Abschlagsrechnung erstellen</li> <li>•Schlussrechnung stellen</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft weiterleiten</li> <li>•Werkstattplanung erstellen</li> <li>•Projekt-QM-Plan erstellen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)</li> <li>•Revisionsunterlagen zusammenstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•technische Einweisung in Anlagen umsetzen</li> <li>•Wartungsverträge übergeben</li> <li>•Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft an Versicherer weiterleiten</li> <li>•Projektsicherheitsplan erstellen</li> <li>•Nebenleistungen anpassen</li> <li>•Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben</li> <li>•Baustellenlogistikkonzept aufstellen</li> <li>•Eigen- und Fremdleistungen festlegen</li> <li>•Ressource disponieren</li> <li>•GVT-Liste erstellen</li> <li>•Anfrage-LV erstellen AV</li> <li>•Anfrage versenden</li> <li>•Auftrag erteilen</li> </ul>


### 1.3.1 Submission beiwohnen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Submissionsthemen protokollieren	Agenda für Submission		Agenda für Submission erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Submissionsthemen protokollieren	Submissionsinhalte		•Aufklärungsgesprächsthemen protokollieren


### 1.3.2 Aufklärungsgespräch führen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufklärungsgesprächsthemen protokollieren	Submissionsinhalte		Submissionsthemen protokollieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufklärungsgesprächsthemen protokollieren	Themen Aufklärungsgespräch		<ul style="list-style-type: none"> <li>•GesamtleistungsLV überarbeiten</li> <li>•Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen</li> </ul>


### 1.3.3 Vertrag schließen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Vertragseiten unterschreiben / paraphieren			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Vertragseiten unterschreiben / paraphieren	Unterschiedene / paraphierte Vertragsseiten		-

### 1.3.4 Vertragsunterlagen zusammenstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Inhalte Auftragsschreiben		Inhalte Auftragsschreiben zusammenstellen
	Themen Aufklärungsgespräch		Aufklärungsgesprächsthemen protokollieren
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen	Inhalte Vertragsunterlagen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Randbedingungen BE abgleichen</li> <li>•Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen</li> <li>•sonstige Bestandsmedien abgleichen</li> <li>•Randbedingungen für Logistik abgleichen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>chen</li> <li>•Bauablauf aufstellen</li> <li>•Dauer je Teilleistung ermitteln AV</li> <li>•Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen</li> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte</li> <li>•Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten</li> <li>•Bauelemente in technische Produktionsprozesse dekomponieren</li> <li>•Zusammenstellung Aufgaben</li> <li>•Aufgaben festlegen</li> <li>•Fertigstellungstermine festlegen</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Vertragsparteien</li> <li>•Unterschriftenliste</li> <li>•Anlagenort dokumentieren</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anlagenklassifizierung prüfen</li> <li>•Prüfung beschreiben</li> <li>•Prüfergebnisse dokumentieren</li> <li>•Gefährdung beschreiben</li> <li>•Vertragsparteien (Abnahme)</li> <li>•Unterschriftenliste (Abnahme)</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)</li> <li>•Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)</li> <li>•Mängelfreimeldungstext</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellerverzeichnis zusammenstellen</li> <li>• Produktdatenblätter zusammenstellen</li> <li>• Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>• Wartungsdatumsliste aufstellen</li> <li>• Kenndatenliste erstellen</li> <li>• Wartungsabbildungsliste erstellen</li> <li>• Austauschmaterialliste erstellen</li> <li>• Wartungsintervallliste erstellen</li> <li>• Anschreibetext Revisionsunterlagen</li> <li>• Anlagennummer</li> <li>• Einweisungstext</li> <li>• Aufmaßpläne zusammenstellen</li> <li>• Schlussmengen ermitteln</li> <li>• Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>• Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>• Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>• Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>• Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Antragstellerinformationsliste</li> <li>•Bürgschaftsrahmendatenliste</li> <li>•Auftraggeberinformationsliste</li> <li>•Vertragserfüllungsbürgschaftsrückforderungstext</li> <li>•Soll-Kostenliste</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Kopfdaten prüfen</li> <li>•Vertragsdaten prüfen</li> <li>•Gewährleistungsfrist prüfen</li> <li>•Verzugsfrist prüfen</li> <li>•Anschreibetext Rückforderung Gewährleistungsbürgschaft</li> <li>•Rücksendetext Gewährleistungsbürgschaft</li> <li>•Laufende Nummer</li> <li>•REACH-Datenblätter zusammenstellen</li> <li>•Text Leistungserklärunganschieben</li> <li>•Wartungsvertragstext</li> <li>•Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauleistungsinformationsliste</li> <li>•Gewährleistungsbürgschatsanschreiben</li> <li>•Datum</li> <li>•Bauverfahren identifizieren</li> <li>•Soll-Leistungs- und Aufwandswerte ermitteln</li> <li>•Kostenauswirkungen der potentiellen Bauverfahren ermitteln</li> <li>•Nebenleistungsstruktur anpassen</li> <li>•Nebenleistungspositionen anpassen</li> <li>•Nebenleistungsmengen anpassen</li> <li>•Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen</li> <li>•Gerätelogistik planen</li> <li>•Personenlogistik planen</li> <li>•Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen</li> <li>•Eigenleistungen zusammenstellen</li> <li>•Fremdleistungen zusammenstellen</li> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Personalressourcen disponieren</li> <li>•Fremdleistungen in terminliche Ausführungsreihenfolge bringen</li> <li>•Anfrage-LV Struktur erstellen AV</li> <li>•Anfrage Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen AV</li> <li>•Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV</li> <li>•Anfragetext erstellen AV</li> <li>•Auftragsdaten zusammenstellen</li> </ul>

### 1.3.5 Auftragskalkulation erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
GesamtleistungsLV überarbeiten	Themen Aufklärungsgespräch		Aufklärungsgesprächsthemen protokollieren
	Angebotsinhalte		Angebotsinhalte zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
GesamtleistungsLV überarbeiten	Tabellarische Gesamtleistungspositionsbeschreibungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Aufgaben festlegen</li> <li>•Inhalte für Beantragung Vertragserfüllungsbürgschaft zusammenstellen</li> <li>•Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen</li> <li>•Bauverfahren identifizieren</li> </ul>


### 1.3.6 Vertragserfüllungsbürgschaft beantragen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Inhalte für Beantragung Vertragserfüllungsbürgschaft zusammenstellen	Tabellarische Gesamtleistungspositionsbeschreibungen		GesamtleistungsLV überarbeiten
	Inhalte Auftragschreiben		Inhalte Auftragschreiben zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Inhalte für Beantragung Vertragserfüllungsbürgschaft zusammenstellen	Inhalte Beantragung Vertragserfüllungsbürgschaft		•Inhalte Antrag auf Vertragserfüllungsbürgschaft prüfen


### 1.3.7 Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn versenden




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Inhalte für Versand Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn zusammenstellen	Inhalte für Vertragserfüllungsbürgschaft		Inhalte für zu erteilende Vertragserfüllungsbürgschaft zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Inhalte für Versand Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn zusammenstellen	Inhalte Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Inhalte Vertragserfüllungsbürgschaft prüfen</li> <li>•Vertragserfüllungsbürgschaftsrückforderungstext</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

## 2 Arbeitsvorbereitung



### 2.1 Arbeitsvorbereitung einleiten




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Baustellenstartgespräch führen	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Auftragskalkulation	2. Bearbeitung	Auftragskalkulation erstellen
	Checkliste AVOR		Checkliste AVOR erstellen
Projektstrukturplan feingliedern	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Projektstrukturplan	1. Bearbeitung	Grobprojektstruktur festlegen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Baustelle besichtigen	Protokoll Baustellenstartgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch führen
	Protokoll Baufeldbegehung	1. Bearbeitung	Baufeld besichtigen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Projektstrukturplan fein	2. Bearbeitung	Projektstrukturplan feingliedern
	Protokoll Baustellenstartgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch führen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Baustellenstartgespräch führen	Protokoll Baustellenstartgespräch	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Projektstrukturplan feingliedern</li> <li>•Baustelle besichtigen</li> <li>•Baustellenorganisation abstimmen</li> <li>•Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben</li> <li>•Kick-Off Besprechung durchführen</li> <li>•Baustellenlogistikkonzept aufstellen</li> <li>•Erstellung Baustellenorganigramm</li> </ul>
Projektstrukturplan feingliedern	Projektstrukturplan fein	2. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baustelle besichtigen</li> <li>•Bauverfahrenskonzept aufstellen</li> <li>•GVT-Liste erstellen</li> <li>•Detailterminplan erstellen</li> <li>•Kick-Off Besprechung durchführen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Baustelle besichtigen	Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben</li> <li>•Kick-Off Besprechung durchführen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen</li> <li>•Bauverfahrenskonzept aufstellen</li> <li>•Projektsicherheitsplan erstellen</li> <li>•Gefährdungsbeurteilung fortschreiben</li> </ul>

## 2.1.1 Baustellenstartgespräch führen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufgaben festlegen	Tabellarische Gesamtleistungspositi- onsbeschreibungen		GesamtleistungsLV überarbeiten
	Einzelinhalte Checkliste AVOR		Einzelinhalte Checkliste AVOR zusam- menstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusamen- stellen
Fertigstellungstermine festlegen	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusamen- stellen
Zuständigkeiten festlegen	Terminliste AVOR		Fertigstellungstermine festlegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufgaben festlegen	Aufgabenliste AVOR		•Fertigstellungstermine festlegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Randbedingungen für Logistik abgleichen</li> <li>•Randbedingungen BE abgleichen</li> <li>•Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen</li> <li>•sonstige Bestandsmedien abgleichen</li> <li>•Fotodokumentation abgleichen</li> <li>•Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen</li> <li>•Zusammenstellung Aufgaben</li> <li>•Abzustimmende BE-Elemente zusammenstellen</li> <li>•Personenlogistik planen</li> <li>•Materiallogistik planen</li> <li>•Gerätelogistik planen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Fertigstellungstermine festlegen	Terminliste AVOR		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Zuständigkeiten festlegen</li> <li>•Personenlogistik planen</li> <li>•Materiallogistik planen</li> <li>•Gerätelogistik planen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terminlisten erstellen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Terminlisten erstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Zuständigkeiten festlegen	Verantwortlichkeitsliste AVOR		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Zuweisung Personen zu Aufgaben mit Verantwortlichkeiten</li> <li>•Teilnehmerliste erstellen</li> <li>•Verteilerliste erstellen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Verteilerliste erstellen</li> </ul>


## 2.1.2 Projektstrukturplan feingliedern



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bauwerk fragmentieren			
Ausführungsfolgen und Arbeitsschritte festlegen			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bauwerk fragmentieren			
Ausführungsfolgen und Arbeitsschritte festlegen			

## 2.1.3 Baustelle besichtigen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Randbedingungen für Logistik abgleichen	RB Logistik		Randbedingungen für Logistik erfassen
	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
Randbedingungen BE abgleichen	RB BE		Randbedingungen BE erfassen
	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen	Medien BB		Bestandsmedien für Baubetrieb erfassen
	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
sonstige Bestandsmedien abgleichen	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
	sonst. Bestandsmedien		sonstige Bestandsmedien erfassen
	Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit		Erfassung Baufeldbeschaffenheit
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Fotodokumentation abgleichen	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
	Fotos		Fotodokumentation erstellen
	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Randbedingungen für Logistik abgleichen	RB Logistik AV		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen</li> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Personenlogistik planen</li> <li>•Materiallogistik planen</li> <li>•Bauverfahren identifizieren</li> <li>•Gerätelogistik planen</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Randbedingungen BE abgleichen	RB BE AV		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen</li> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Bauverfahren identifizieren</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen	Medien BB AV		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen</li> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Bauverfahren identifizieren</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
sonstige Bestandsmedien abgleichen	sonst. Bestandsmedien AV		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen</li> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			sen
Fotodokumentation abgleichen	Fotos AV		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen</li> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Bauverfahren identifizieren</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

## 2.2 Bauverfahren und Baulogistik feinplanen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bauverfahrenskonzept aufstellen	Projektstrukturplan fein	2. Bearbeitung	Projektstrukturplan feingliedern
	Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen
	Auftragskalkulation	2. Bearbeitung	Auftragskalkulation erstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	BE-Konzept Angebot	1. Bearbeitung	BE-Konzept aufstellen
Nebenleistungen anpassen	LV Nebenleistungen	1. Bearbeitung	Nebenleistungen ermitteln
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen
	Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen
	Protokoll Baustellenstartgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch führen
	Baustelleneinrichtungsplan	1. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan erstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
Baustellenlogistikkonzept aufstellen	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen
	Überarbeitetes Nebenleistungs-LV	2. Bearbeitung	Nebenleistungen anpassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Protokoll Baustellenstartgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch führen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
Baustellenorganisation abstimmen	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Protokoll Baustellenstartgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch führen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bauverfahrenskonzept aufstellen	Bauverfahren	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Werkstattplanung erstellen</li> <li>•Montageplanung erstellen</li> <li>•Projekt-QM-Plan erstellen</li> <li>•Kick-Off Besprechung durchführen</li> <li>•Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben</li> <li>•Detailterminplan erstellen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> <li>•Baustellenlogistikkonzept aufstellen</li> <li>•Projektsicherheitsplan erstellen</li> </ul>
Nebenleistungen anpassen	Überarbeitetes Nebenleistungs-LV	2. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ressource disponieren</li> <li>•Anfrage-LV erstellen AV</li> <li>•Baustellenlogistikkonzept aufstellen</li> <li>•Regiebericht erstellen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Eigen- und Fremdleistungen festlegen</li> </ul>
Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baustellenorganisation abstimmen</li> <li>•Kick-Off Besprechung durchführen</li> <li>•Kostencontrolling fortführen</li> <li>•Termincontrolling fortführen</li> <li>•Bestellungen abrufen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) extern durchführen</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen</li> <li>•Aufmaß erstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen</li> <li>•Baustellenlogistikkonzept aufstellen</li> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Bestellungen (Gewährleistung) abrufen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen</li> <li>•Projektsicherheitsplan erstellen</li> </ul>
Baustellenlogistikkonzept aufstellen	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Montageplanung erstellen</li> <li>•Projekt-QM-Plan erstellen</li> <li>•Kick-Off Besprechung durchführen</li> <li>•Detailterminplan erstellen</li> <li>•Kostencontrolling fortführen</li> <li>•Termincontrolling fortführen</li> <li>•Bestellungen abrufen</li> <li>•Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten</li> <li>•Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Aufmaß erstellen</li> <li>•Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Bestellungen (Gewährleistung) abrufen</li> <li>•Projektsicherheitsplan erstellen</li> </ul>
Baustellenorganisation abstimmen	Abstimmungsdokumentation BE-Plan	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abstimmung Baustellenorganisation</li> </ul>

## 2.2.1 Bauverfahrenskonzept aufstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bauverfahren identifizieren	Tabellarische Gesamtleistungspositionsbeschreibungen		GesamtleistungsLV überarbeiten
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	Maßnahmen allgemeine Herrichtung Baufeld		Maßnahmen für allgemeine Herrichtung des Baufelds erarbeiten
	Maßnahmen Einrichtung Standorte		Standorte einrichten
	Maßnahmen Verkehrserschließung		Verkehrserschließung planen
	Maßnahmen Versorgung		Bestandsmedien/ Versorgung herstellen
	Maßnahmen Baustellensicherung		Baustellensicherung
	Maßnahmen Umweltschutz		Umweltschutz beachten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Maßnahmen Containerstellung		Einrichtung der Container planen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Soll-Leistungs- und Aufwandswerte ermitteln	potentielle Bauverfahren		Bauverfahren identifizieren
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Kostenauswirkungen der potentiellen Bauverfahren ermitteln	terminliche Auswirkungen potentieller Bauverfahren		Soll-Leistungs- und Aufwandswerte ermitteln
	potentielle Bauverfahren		Bauverfahren identifizieren
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Verfügbarkeit potentieller Bauverfahren ermitteln	potentielle Bauverfahren		Bauverfahren identifizieren
Bauverfahren wählen	Verfügbarkeit potentieller Bauverfahren		Verfügbarkeit potentieller Bauverfahren ermitteln
	Kostenauswirkungen potentieller Bauverfahren		Kostenauswirkungen der potentiellen Bauverfahren ermitteln
	terminliche Auswirkungen potentieller Bauverfahren		Soll-Leistungs- und Aufwandswerte ermitteln
	potentielle Bauverfahren		Bauverfahren identifizieren


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bauverfahren identifizieren	potentielle Bauverfahren		•Soll-Leistungs- und Aufwandswerte er-

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			mitteln •Verfügbarkeit potentieller Bauverfahren ermitteln •Kostenauswirkungen der potentiellen Bauverfahren ermitteln •Bauverfahren wählen
Soll-Leistungs- und Aufwandswerte ermitteln	terminliche Auswirkungen potentieller Bauverfahren		•Kostenauswirkungen der potentiellen Bauverfahren ermitteln •Bauverfahren wählen
Kostenauswirkungen der potentiellen Bauverfahren ermitteln	Kostenauswirkungen potentieller Bauverfahren		•Bauverfahren wählen
Verfügbarkeit potentieller Bauverfahren ermitteln	Verfügbarkeit potentieller Bauverfahren		•Bauverfahren wählen
Bauverfahren wählen	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		•Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen •Dauer je Teilleistung ermitteln AV •Bauablauf aufstellen •Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen •Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung •Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten</li> <li>•Bauelemente in technische Produktionsprozesse dekomponieren</li> <li>•Personenlogistik planen</li> <li>•Materiallogistik planen</li> <li>•Gerätelogistik planen</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

## 2.2.2 Nebenleistungen anpassen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Nebenleistungsstruktur anpassen	Nebenleistungs-Strukturtafel		Nebenleistungsstruktur erstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Nebenleistungspositionen anpassen	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Nebenleistungsmengen anpassen	Mengenermittlung Nebenleistungen		Nebenleistungs-Mengen ermitteln
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Nebenleistungsstruktur anpassen	Angepasste Nebenleistungs-Strukturtafel		•Anfrage-LV Struktur erstellen AV

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> </ul>
Nebenleistungspositionen anpassen	Angepasste tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfrage Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen AV</li> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> <li>•Gerätelogistik planen</li> <li>•Personenlogistik planen</li> <li>•Materiallogistik planen</li> <li>•Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen</li> <li>•Fremdleistungen zusammenstellen</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> </ul>
Nebenleistungsmengen anpassen	Angepasste Mengenermittlung Nebenleistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfrage Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen AV</li> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gerätelogistik planen</li> <li>•Personenlogistik planen</li> <li>•Materiallogistik planen</li> </ul>

## 2.2.3 Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen	Planelemente BE-Konzept		Be-Konzept in BE-Plan überführen
	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>• Abzustimmende BE-Elemente zusammenstellen</li> <li>• Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>• Ist-Zeitraum erfassen</li> <li>• IST-Mengen erfassen</li> <li>• IST-Zeiten erfassen</li> <li>• IST-Kosten erfassen</li> <li>• Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> <li>• Bauablauf Bauausführung anpassen</li> <li>• Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>• Bestand ermitteln</li> <li>• Eigenschaften festlegen/ermitteln</li> <li>• Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>• Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>• Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>• Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>• Mengen ermitteln</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Aufmaßpläne zusammenstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

## 2.2.4 Baustellenlogistikkonzept aufstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gerätelogistik planen	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Terminliste AVOR		Fertigstellungstermine festlegen
	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
	Planelemente BE-Konzept		Be-Konzept in BE-Plan überführen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	Angepasste tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Nebenleistungspositionen anpassen
	Angepasste Mengenermittlung Nebenleistungen		Nebenleistungsmengen anpassen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Personenlogistik planen	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
	Terminliste AVOR		Fertigstellungstermine festlegen
	Planelemente BE-Konzept		Be-Konzept in BE-Plan überführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Angepasste tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Nebenleistungspositionen anpassen
	Angepasste Mengenermittlung Nebenleistungen		Nebenleistungsmengen anpassen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Materiallogistik planen	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
	Terminliste AVOR		Fertigstellungstermine festlegen
	Planelemente BE-Konzept		Be-Konzept in BE-Plan überführen
	Angepasste tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Nebenleistungspositionen anpassen
	Angepasste Mengenermittlung Nebenleistungen		Nebenleistungsmengen anpassen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gerätelogistik planen	Gerätelogistik		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauablauf aufstellen</li> <li>•Dauer je Teilleistung ermitteln AV</li> <li>•Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte</li> <li>•Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•IST-Mengen erfassen</li> <li>•IST-Zeiten erfassen</li> <li>•IST-Kosten erfassen</li> <li>•Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> <li>•Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen</li> <li>•Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Aufmaßpläne zusammenstellen</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> <li>•Bauablauf Bauausführung anpassen</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Ist-Zeitraum erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>• Mengen ermitteln</li> <li>• Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Personenlogistik planen	Personenlogistik		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauablauf aufstellen</li> <li>• Dauer je Teilleistung ermitteln AV</li> <li>• Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen</li> <li>• Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>• Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte</li> <li>• Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten</li> <li>• Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>• Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>• Fotodokumentation erstellen</li> <li>• IST-Mengen erfassen</li> <li>• IST-Zeiten erfassen</li> <li>• IST-Kosten erfassen</li> <li>• Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauablauf Bauausführung anpassen</li> <li>•Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Ist-Zeitraum erfassen</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zu-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>sammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Aufmaßpläne zusammenstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokollisten erfassen</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> </ul>
Materiallogistik planen	Materiallogistik		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauablauf aufstellen</li> <li>•Dauer je Teilleistung ermitteln AV</li> <li>•Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen</li> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte</li> <li>•Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwick-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>lung relevanter Aspekte</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> <li>•IST-Mengen erfassen</li> <li>•IST-Zeiten erfassen</li> <li>•IST-Kosten erfassen</li> <li>•Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> <li>•Bauablauf Bauausführung anpassen</li> <li>•Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Ist-Zeitraum erfassen</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Aufmaßpläne zusammenstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> </ul>


## 2.2.5 Baustellenorganisation abstimmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abzustimmende BE-Elemente zusammenstellen	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abzustimmende BE-Elemente zusammenstellen	Abzustimmende BE-Elemente		•Abstimmung Baustellenorganisationselemente

## 2.3 Kosten- und Termincontrolling anstoßen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Detailterminplan erstellen	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen
	Projektstrukturplan fein	2. Bearbeitung	Projektstrukturplan feingliedern
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Terminplan	1. Bearbeitung	Grobtermine planen
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln
erste Arbeitskalkulation erstellen	Auftragskalkulation	2. Bearbeitung	Auftragskalkulation erstellen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Detailterminplan erstellen	Detailterminplan	2. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•GVT-Liste erstellen</li> <li>•Werkstattplanung erstellen</li> <li>•Montageplanung erstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Projekt-QM-Plan erstellen</li> <li>•Kick-Off Besprechung durchführen</li> <li>•Ressource disponieren</li> <li>•Anfrage-LV erstellen AV</li> <li>•Kostencontrolling fortführen</li> <li>•Termincontrolling fortführen</li> <li>•Bestellungen abrufen</li> <li>•Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten</li> <li>•Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten (Abnahme)</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Aufmaß erstellen</li> <li>•Technische Vorbegehungen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abnahme mit Mängelliste</li> <li>•Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen</li> <li>•technische Einweisung in Anlagen umsetzen</li> <li>•Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Abschlagsrechnung erstellen</li> <li>•Fertigstellungsmitteilung erstellen</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen (Abnahme)</li> <li>•Bestellungen (Gewährleistung) abrufen</li> <li>•Projektsicherheitsplan erstellen</li> <li>•Eigen- und Fremdleistungen festlegen</li> </ul>
erste Arbeitskalkulation erstellen	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme)</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Aufmaß erstellen</li> <li>•Kostencontrolling fortführen</li> <li>•Kick-Off Besprechung durchführen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Termincontrolling fortführen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen</li> <li>•Bestellungen abrufen</li> <li>•Bestellungen (Gewährleistung) abrufen</li> </ul>

### 2.3.1 erste Arbeitskalkulation erstellen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen	Tabellarische Gesamtleistungspositionsbeschreibungen		GesamtleistungsLV überarbeiten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> <li>•Bauablauf Bauausführung anpassen</li> <li>•Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen</li> <li>•Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

## 2.3.2 Detailterminplan erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bauablauf aufstellen	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Auflistung grobe Teilleistungen		Grober Bauablauf aufstellen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Dauer je Teilleistung ermitteln AV	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Auflistung Dauer Teilleistungen		Dauer je Teilleistung (Bauablauf) ermitteln
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bauablauf aufstellen	Auflistung Teilleistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV</li> <li>•Technische Produktionsprozesse terminieren</li> <li>•Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen</li> <li>•Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren</li> <li>•Montage-Teilelemente logistisch abstimmen</li> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten</li> <li>•Anfrage-Terminketten je Fremdleistung erstellen</li> <li>•Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV</li> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen</li> <li>•Fremdleistungen zusammenstellen</li> <li>•Fremdleistungen in terminliche Ausführungsreihenfolge bringen</li> <li>•Terminlisten erstellen</li> <li>•Teilnehmerliste erstellen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Verteilerliste erstellen</li> <li>•IST-Mengen erfassen</li> <li>•IST-Zeiten erfassen</li> <li>•IST-Kosten erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> <li>•Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Fertigstellungsmittelungstext</li> <li>•Datum</li> <li>•Datum (Abnahme)</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Ressourcen übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Entsorgung vornehmen (Abnahme)</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Austauschmaterialliste erstellen</li> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokollisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Verteilerliste erstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauablauf Bauausführung anpassen</li> <li>•Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Ist-Zeitraum erfassen</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zu-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>sammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Analyseabschluss Terminlisten erstellen</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> </ul>
Dauer je Teilleistung ermitteln AV	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV</li> <li>•Technische Produktionsprozesse terminieren</li> <li>•Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren</li> <li>•Montage-Teilelemente logistisch abstimmen</li> <li>•Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV</li> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Personalressourcen disponieren</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen</li> <li>•Fremdleistungen zusammenstellen</li> <li>•Fremdleistungen in terminliche Ausführungsreihenfolge bringen</li> <li>•Terminlisten erstellen</li> <li>•IST-Zeiten erfassen</li> <li>•IST-Kosten erfassen</li> <li>•Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> <li>•Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen</li> <li>•Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Bestand ermitteln</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>•Fertigstellungsmittelungstext</li> <li>•Entsorgung vornehmen (Abnahme)</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Ressourcen übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten - AV	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Technische Produktionsprozesse terminieren</li> <li>•Montage-Teilelemente logistisch abstimmen</li> <li>•Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren</li> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte</li> <li>•Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten</li> <li>•Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV</li> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen</li> <li>•Fremdleistungen zusammenstellen</li> <li>•Fremdleistungen in terminliche Ausführungsreihenfolge bringen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terminlisten erstellen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Fertigstellungsmitteilungstext</li> <li>•Datum</li> <li>•Datum (Abnahme)</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Ressourcen übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Entsorgung vornehmen (Abnahme)</li> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>•Analyseabschluss Terminlisten erstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			sen

## 2.4 Werkstatt- und Montageplanung erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Werkstattplanung erstellen	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
Montageplanung erstellen	Werkstattplan	1. Bearbeitung	Werkstattplanung erstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
Werkstatt- und Montageplanung abstimmen	Werkstattplan	1. Bearbeitung	Werkstattplanung erstellen
	Montageplan	1. Bearbeitung	Montageplanung erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Werkstattplanung erstellen	Werkstattplan	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Montageplanung erstellen</li> <li>•Ressource disponieren</li> <li>•Werkstatt- und Montageplanung abstimmen</li> <li>•Eigen- und Fremdleistungen festlegen</li> </ul>
Montageplanung erstellen	Montageplan	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ressource disponieren</li> <li>•Anfrage-LV erstellen AV</li> <li>•Projekt-QM-Plan erstellen</li> <li>•Werkstatt- und Montageplanung abstimmen</li> <li>•Projektsicherheitsplan erstellen</li> <li>•Eigen- und Fremdleistungen festlegen</li> </ul>
Werkstatt- und Montageplanung abstimmen	Werkstatt- und Montageplanung	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Werk- und Montagepläne analysieren und prüfen</li> <li>•Werk- und Montagepläne freigeben</li> </ul>

## 2.4.1 Werkstattplanung erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bauelemente in technische Produktionsprozesse dekomponieren	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Technische Produktionsprozesse terminieren	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Teilelemente technischer Produktionsprozess		Bauelemente in technische Produktionsprozesse dekomponieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bauelemente in technische Produktionsprozesse dekomponieren	Teilelemente technischer Produktionsprozess		•Technische Produktionsprozesse terminieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen</li> <li>•Montage-Teilelemente logistisch abstimmen</li> <li>•Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren</li> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> <li>•Abzustimmende Werkstatt- und Montageplanungselemente zusammenstellen</li> <li>•Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen</li> <li>•Fremdleistungen zusammenstellen</li> </ul>
Technische Produktionsprozesse terminieren	Terminierungen Teilelemente technische Produktionsprozesse		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Montage-Teilelemente logistisch abstimmen</li> <li>•Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren</li> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> <li>•Abzustimmende Werkstatt- und Montageplanungselemente zusammenstellen</li> </ul>

## 2.4.2 Montageplanung erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen	Teilelemente technischer Produktionsprozess		Bauelemente in technische Produktionsprozesse dekomponieren
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
Montage-Teilelemente logistisch abstimmen	Teilelemente technischer Produktionsprozess		Bauelemente in technische Produktionsprozesse dekomponieren
	Terminierungen Teilelemente technische Produktionsprozesse		Technische Produktionsprozesse terminieren
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen
Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren	Teilelemente technischer Produktionsprozess		Bauelemente in technische Produktionsprozesse dekomponieren
	Terminierungen Teilelemente technische Produktionsprozesse		Technische Produktionsprozesse terminieren
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen
	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente logistisch abstimmen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Montage-Teilelemente logistisch abstimmen</li> <li>•Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte</li> <li>•Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten</li> <li>•Anfrage Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen AV</li> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> <li>•Abzustimmende Werkstatt- und Montageplanungselemente zusammenstellen</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen</li> <li>•Fremdleistungen zusammenstellen</li> </ul>
Montage-Teilelemente logistisch abstimmen	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren</li> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Anfrage Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen AV</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> <li>•Abzustimmende Werkstatt- und Montageplanungselemente zusammenstellen</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> </ul>
Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung</li> <li>•Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte</li> <li>•Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten</li> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> <li>•Abzustimmende Werkstatt- und Montageplanungselemente zusammenstellen</li> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> </ul>


### 2.4.3 Werkstatt- und Montageplanung abstimmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abzustimmende Werkstatt- und Montageplanungselemente zusammenstellen	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen
	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente logistisch abstimmen
	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren
	Teilelemente technischer Produktionsprozess		Bauelemente in technische Produktionsprozesse dekomponieren
	Terminierungen Teilelemente technische Produktionsprozesse		Technische Produktionsprozesse terminieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abzustimmende Werkstatt- und Montageplanungselemente zusammenstellen	Abzustimmende Werkstatt- und Montageplanungselemente		-

## 2.5 Arbeitssicherheit planen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Arbeitsschutzmanagementsystem	1. Bearbeitung	Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen
	Projektspezifische Information für die GB; AV	Freigegeben	Arbeitsverfahren vorbereiten
	Gefährdungsbeurteilung	1. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot
Unterweisung durchführen	Baustellenordnung	Freigegeben	Baustellenordnung erstellen
	SiGePlan	2. Bearbeitung	SiGe-Plan erstellen
	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV
Projektsicherheitsplan erstellen	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV
	Unterweisungsnachweis	Freigegeben	Unterweisung durchführen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen
	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Montageplan	1. Bearbeitung	Montageplanung erstellen
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterweisung durchführen</li> <li>• Projektsicherheitsplan erstellen</li> <li>• Gefährdungsbeurteilung fortschreiben</li> </ul>
Unterweisung durchführen	Unterweisungsnachweis	Freigegeben	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektsicherheitsplan erstellen</li> <li>• Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen</li> </ul>
Projektsicherheitsplan erstellen	Projektsicherheitsplan	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baustellenbetrieb vorbereiten</li> <li>• Bei der Vorbereitung des Baustellenbetriebs beraten</li> <li>• SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen</li> <li>• Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen</li> <li>• Erstellung Baustellenorganigramm</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			•Kick-Off Besprechung durchführen

## 2.5.1 Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Informationszusammenstellung	2. Bearbeitung	Informationszusammenstellung durchführen
Gefährdungen ermitteln	Auflistung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten	2. Bearbeitung	Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen
Gefährdungen bewerten	Tabelle Gefährdungen	2. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln
Schutzmaßnahmen festlegen	Tabelle Gefährdungen	2. Bearbeitung	Gefährdungen ermitteln
	Tabelle Gefährdungsbewertungen	2. Bearbeitung	Gefährdungen bewerten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen	Auflistung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten	2. Bearbeitung	•Gefährdungen ermitteln
Gefährdungen ermitteln	Tabelle Gefährdungen	2. Bearbeitung	•Gefährdungen bewerten •Schutzmaßnahmen festlegen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gefährdungen bewerten	Tabelle Gefährdungsbewertungen	2. Bearbeitung	•Schutzmaßnahmen festlegen
Schutzmaßnahmen festlegen	Tabelle Schutzmaßnahmen	2. Bearbeitung	-

## 2.5.2 Unterweisung durchführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

### 2.5.3 Projektsicherheitsplan erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen
	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente logistisch abstimmen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistun-		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängig-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	gen		keiten - AV
	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren
	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente logistisch abstimmen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Sicherheitsrelevante Aspekte		Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung	Sicherheitsrelevante Aspekte		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte	Sicherheitskonforme Abwicklungsmaßnahmen für sicherheitsrelevante Aspekte		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Zusammenstellung Aufgaben</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			sen


## 2.6 Qualitätsmanagement planen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Projekt-QM-Plan erstellen	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen
	Montageplan	1. Bearbeitung	Montageplanung erstellen
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Projekt-QM-Plan erstellen	Projekt-QM-Plan	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kick-Off Besprechung durchführen</li> <li>•Erstellung Baustellenorganigramm</li> </ul>

## 2.6.1 Projekt-QM-Plan erstellen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen
	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
Planung Umgang mit qualitätsrelevanten	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
ten Aspekten	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen
	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung qualitätsrelevante Aspekte		Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte	Auflistung qualitätsrelevante Aspekte		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten	Qualitätsrelevante Abwicklungsmaßnahmen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Zusammenstellung Aufgaben</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

## 2.7 Beschaffung durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Eigen- und Fremdleistungen festlegen	Überarbeitetes Nebenleistungs-LV	2. Bearbeitung	Nebenleistungen anpassen
	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Werkstattplan	1. Bearbeitung	Werkstattplanung erstellen
	Montageplan	1. Bearbeitung	Montageplanung erstellen
	Disposition Eigenressourcen 3		Eigenressourcen disponieren
	Nachunternehmer		Nachunternehmer-Datenbank aktualisieren
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
Ressource disponieren	Aufteilung Eigen- und Fremdleistungen	1. Bearbeitung	Eigen- und Fremdleistungen festlegen
	Überarbeitetes Nebenleistungs-LV	2. Bearbeitung	Nebenleistungen anpassen
	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Werkstattplan	1. Bearbeitung	Werkstattplanung erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Montageplan	1. Bearbeitung	Montageplanung erstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
GVT-Liste erstellen	Projektstrukturplan fein	2. Bearbeitung	Projektstrukturplan feingliedern
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Aufteilung Eigen- und Fremdleistungen	1. Bearbeitung	Eigen- und Fremdleistungen festlegen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
Anfrage-LV erstellen AV	Überarbeitetes Nebenleistungs-LV	2. Bearbeitung	Nebenleistungen anpassen
	LV Hauptleistungen	1. Bearbeitung	Hauptleistungen ermitteln
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Montageplan	1. Bearbeitung	Montageplanung erstellen
	GVT-Liste	1. Bearbeitung	GVT-Liste erstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
Anfrageübersicht erstellen	Anfrageunterlagen Fremdleistungen	1. Bearbeitung	Anfrage-LV erstellen AV
	Aufteilung Eigen- und Fremdleistungen	1. Bearbeitung	Eigen- und Fremdleistungen festlegen
	Nachunternehmer		Nachunternehmer-Datenbank aktualisieren
Anfrage versenden	Anfrageunterlagen Fremdleistungen	1. Bearbeitung	Anfrage-LV erstellen AV
	Anfrageübersicht Fremdleistungen	1. Bearbeitung	Anfrageübersicht erstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
Bieter für Verhandlungen auswählen	Anfrage Fremdleistungen	Geteilt	Anfrage versenden
	Anfrageunterlagen Fremdleistungen	1. Bearbeitung	Anfrage-LV erstellen AV
Verhandlungen durchführen	Bieterauswahl Fremdleistungen	1. Bearbeitung	Bieter für Verhandlungen auswählen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Freigabe bei AG für NU-Beauftragung einholen	Verhandlungsergebnisse	1. Bearbeitung	Verhandlungen durchführen
	Bieterauswahl Fremdleistungen	1. Bearbeitung	Bieter für Verhandlungen auswählen
Auftrag erteilen	Freigabe NU-Beauftragung		NU-Beauftragung freigeben
	Verhandlungsergebnisse	1. Bearbeitung	Verhandlungen durchführen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Eigen- und Fremdleistungen festlegen	Aufteilung Eigen- und Fremdleistungen	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ressource disponieren</li> <li>•GVT-Liste erstellen</li> <li>•Anfrageübersicht erstellen</li> </ul>
Ressource disponieren	Projektspezifische Ressourcendisposition	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kick-Off Besprechung durchführen</li> <li>•Termincontrolling fortführen</li> <li>•Qualitätsplan fortschreiben</li> <li>•Bestellungen abrufen</li> <li>•Bestellungen (Gewährleistung) abrufen</li> </ul>
GVT-Liste erstellen	GVT-Liste	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfrage-LV erstellen AV</li> </ul>
Anfrage-LV erstellen AV	Anfrageunterlagen Fremdleistungen	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfrageübersicht erstellen</li> <li>•Anfrage versenden</li> <li>•Bieter für Verhandlungen auswählen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anfrageübersicht erstellen	Anfrageübersicht Fremdleistungen	1. Bearbeitung	•Anfrage versenden
Anfrage versenden	Anfrage Fremdleistungen	Geteilt	•Bieter für Verhandlungen auswählen
Bieter für Verhandlungen auswählen	Bieterauswahl Fremdleistungen	1. Bearbeitung	•Verhandlungen durchführen •Freigabe bei AG für NU-Beauftragung einholen
Verhandlungen durchführen	Verhandlungsergebnisse	1. Bearbeitung	•Freigabe bei AG für NU-Beauftragung einholen •Auftrag erteilen
Freigabe bei AG für NU-Beauftragung einholen	Anfrage Freigabe bei AG für NU-Leistung	Geteilt	•NU-Beauftragung freigeben
Auftrag erteilen	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	•Kick-Off Besprechung durchführen •Fachbauleitererklärung abgeben •Kostencontrolling fortführen •Termincontrolling fortführen •Bestellungen abrufen •Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten •Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten (Abnahme) •Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen</li> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme)</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Lieferschein freigeben</li> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen</li> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)</li> <li>•Lieferschein freigeben (Abnahme)</li> <li>•Mängelbeseitigung</li> <li>•Bautagebuch führen (Abnahme)</li> <li>•Kostenmeldung erstellen (Abnahme)</li> <li>•Nachkalkulation erstellen</li> <li>•Bestellungen (Gewährleistung) abrufen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			•Regiebericht erstellen

## 2.7.1 Eigen- und Fremdleistungen festlegen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen	Disposition Eigenressourcen		Eigenressourcen disponieren
	Angepasste tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Nebenleistungspositionen anpassen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Teilelemente technischer Produktionsprozess		Bauelemente in technische Produktionsprozesse dekomponieren
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Eigenleistungen zusammenstellen	Verfügbare Eigenressourcen		Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Fremdleistungen zusammenstellen	Auflistung Nachunternehmer		Nachunternehmer-Daten aktualisieren
	Zusammenstellung in Eigenleistung zu erbringende Leistungen		Eigenleistungen zusammenstellen
	Angepasste tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Nebenleistungspositionen anpassen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Teilelemente technischer Produktionsprozess		Bauelemente in technische Produktionsprozesse dekomponieren
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen	Verfügbare Eigenressourcen		•Eigenleistungen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Materialressourcen disponieren</li> <li>•Geräteressourcen disponieren</li> <li>•Personalressourcen disponieren</li> </ul>
Eigenleistungen zusammenstellen	Zusammenstellung in Eigenleistung zu erbringende Leistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fremdleistungen zusammenstellen</li> </ul>
Fremdleistungen zusammenstellen	Anzufragende Fremdleistungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fremdleistungen in terminliche Ausführungsreihenfolge bringen</li> <li>•Anzufragende Unternehmen je Leistung zusammenstellen AV</li> </ul>

## 2.7.2 Ressource disponieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Materialressourcen disponieren	Verfügbare Eigenressourcen		Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen
	Angepasste Nebenleistungs-Strukturta- belle		Nebenleistungsstruktur anpassen
	Angepasste tabellarische Neben-Positi- onsbeschreibung		Nebenleistungspositionen anpassen
	Angepasste Mengenermittlung Neben- leistungen		Nebenleistungsmengen anpassen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistun- gen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängig- keiten - AV
	Teilelemente technischer Produktions- prozess		Bauelemente in technische Produkti- onsprozesse dekomponieren

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Terminierungen Teilelemente technische Produktionsprozesse		Technische Produktionsprozesse terminieren
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen
	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente logistisch abstimmen
	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Geräteressourcen disponieren	Verfügbare Eigenressourcen		Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen
	Angepasste Nebenleistungs-Strukturta- belle		Nebenleistungsstruktur anpassen
	Angepasste tabellarische Neben-Positi- onsbeschreibung		Nebenleistungspositionen anpassen
	Angepasste Mengenermittlung Neben- leistungen		Nebenleistungsmengen anpassen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistun- gen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängig- keiten - AV
Teilelemente technischer Produktions- prozess		Bauelemente in technische Produkti- onsprozesse dekomponieren	


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Terminierungen Teilelemente technische Produktionsprozesse		Technische Produktionsprozesse terminieren
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen
	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente logistisch abstimmen
	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Personalressourcen disponieren	Verfügbare Eigenressourcen		Verfügbarkeit Eigenleistungen prüfen
	Angepasste Nebenleistungs-Strukturta- belle		Nebenleistungsstruktur anpassen
	Angepasste tabellarische Neben-Positi- onsbeschreibung		Nebenleistungspositionen anpassen
	Angepasste Mengenermittlung Neben- leistungen		Nebenleistungsmengen anpassen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistun- gen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängig- keiten - AV
Teilelemente technischer Produktions- prozess		Bauelemente in technische Produkti- onsprozesse dekomponieren	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Terminierungen Teilelemente technische Produktionsprozesse		Technische Produktionsprozesse terminieren
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente auf Bauverfahren abstimmen
	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente logistisch abstimmen
	Terminlich abgestimmte Reihenfolge Montage Teilelemente		Montage-Teilabfolgen Baustelle terminieren
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Materialressourcen disponieren	Materialdisposition		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauablauf Bauausführung anpassen</li> <li>•Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> </ul>
Geräteressourcen disponieren	Gerätedisposition		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauablauf Bauausführung anpassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> </ul>
Personalressourcen disponieren	Personaldisposition		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauablauf Bauausführung anpassen</li> <li>•Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> </ul>

### 2.7.3 Anfrage-LV erstellen AV




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anfrage-LV Struktur erstellen AV	Angepasste Nebenleistungs-Strukturta- belle		Nebenleistungsstruktur anpassen
	"Leistungs-Strukturta- belle"		Hauptleistungsstruktur erstellen
	Auflistung Fremdleistungen in Vergabe- reihenfolge		Fremdleistungen in terminliche Ausfüh- rungsreihenfolge bringen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammen- stellen
Anfrage Leistungspositionen inkl. Men- gen zusammenstellen AV	Angepasste tabellarische Neben-Positi- onsbeschreibung		Nebenleistungspositionen anpassen
	Angepasste Mengenermittlung Neben- leistungen		Nebenleistungsmengen anpassen
	"Tabellarische Positionsbeschreibung"		Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung		Mengen ermitteln
	Auf Bauverfahren abgestimmte Teilele- mente		Montage-Teilelemente auf Bauverfah- ren abstimmen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auf Logistik abgestimmte Teilelemente		Montage-Teilelemente logistisch abstimmen
	Auflistung Fremdleistungen in Vergabereihenfolge		Fremdleistungen in terminliche Ausführungsreihenfolge bringen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV	Auflistung Vorbemerkungen		Vorbemerkungen berücksichtigen
	Auflistung Abschlussbemerkungen	1. Bearbeitung	Abschlussbemerkungen erstellen
	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen
	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Anfrage-Terminkette je Gewerk		Anfrage-Terminketten je Fremdleistung erstellen
	Auflistung Fremdleistungen in Vergabereihenfolge		Fremdleistungen in terminliche Ausführungsreihenfolge bringen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anfrage-LV Struktur erstellen AV	Anfrage-LV Strukturtafel AV		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfragetext erstellen AV</li> <li>•Angebotspreise erfassen AV</li> </ul>
Anfrage Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen AV	Tabellarische Anfrage-Positionsbeschreibung inkl. MengenAV		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfragetext erstellen AV</li> <li>•Angebotspreise erfassen AV</li> <li>•Anzufragende Unternehmen je Leistung zusammenstellen AV</li> </ul>
Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV	Auflistung Vor- und Abschlussbemerkungen AV		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfragetext erstellen AV</li> <li>•Angebotspreise erfassen AV</li> </ul>


## 2.7.4 Anfrageübersicht erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anzufragende Unternehmen je Leistung zusammenstellen AV	Auflistung Nachunternehmer		Nachunternehmer-Daten aktualisieren
	Anzufragende Fremdleistungen		Fremdleistungen zusammenstellen
	Tabellarische Anfrage-Positionsbeschreibung inkl. MengenAV		Anfrage Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen AV

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anzufragende Unternehmen je Leistung zusammenstellen AV	Auflistung anzufragende Unternehmen je Leistung		•Anfragetext erstellen AV

## 2.7.5 Anfrage versenden



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anfragetext erstellen AV	Anfrage-LV Strukturtabelle AV		Anfrage-LV Struktur erstellen AV
	Tabellarische Anfrage-Positionsbeschreibung inkl. MengenAV		Anfrage Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen AV
	Auflistung Vor- und Abschlussbemerkungen AV		Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV
	Auflistung anzufragende Unternehmen je Leistung		Anzufragende Unternehmen je Leistung zusammenstellen AV
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anfragetext erstellen AV	Text Anschreiben Anfrage LV AV		•Angebotspreise erfassen AV

## 2.7.6 Bieter für Verhandlungen auswählen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Angebotspreise erfassen AV	Anfrage-LV Strukturtabelle AV		Anfrage-LV Struktur erstellen AV
	Tabellarische Anfrage-Positionsbeschreibung inkl. MengenAV		Anfrage Leistungspositionen inkl. Mengen zusammenstellen AV
	Auflistung Vor- und Abschlussbemerkungen AV		Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV
	Text Anschreiben Anfrage LV AV		Anfragetext erstellen AV
Vergleich Angebotspreise AV	Tabellarische Angebotspreise je Bieter AV		Angebotspreise erfassen AV
Auswahl Bieter AV	Tabellarischer Kostenspiegel AV		Vergleich Angebotspreise AV

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Angebotspreise erfassen AV	Tabellarische Angebotspreise je Bieter AV		•Vergleich Angebotspreise AV

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Vergleich Angebotspreise AV	Tabellarischer Kostenspiegel AV		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Auswahl Bieter AV</li> <li>•Klärung offene Aspekte</li> </ul>
Auswahl Bieter AV	Auflistung Bieterangebotsauswahl AV		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Klärung offene Aspekte</li> <li>•Informationen für Freigabe NU bei AG zusammenstellen</li> </ul>


## 2.7.7 Verhandlungen durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Klärung offene Aspekte	Tabellarischer Kostenspiegel AV		Vergleich Angebotspreise AV
	Auflistung Bieterangebotsauswahl AV		Auswahl Bieter AV

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Klärung offene Aspekte	Geklärte Aspekte Verhandlung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Informationen für Freigabe NU bei AG zusammenstellen</li> <li>•Auftragsdaten zusammenstellen</li> </ul>

## 2.7.8 Auftrag erteilen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Auftragsdaten zusammenstellen	Freigegebener NU		NU freigeben
	Geklärte Aspekte Verhandlung		Klärung offene Aspekte
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Auftragsdaten zusammenstellen	Auftragsdaten		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lieferanten festlegen</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) erstellen</li> <li>•soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Unternehmensdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Objektdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Abnahme)</li> <li>•Materialdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Prüfdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			(Abnahme) <ul style="list-style-type: none"> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Soll-Kostenliste</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten</li> <li>•Unternehmensdaten erfassen</li> <li>•Objektdaten erfassen</li> <li>•Materialdaten erfassen</li> <li>•Mitarbeiterqualifikation (Facharbeiter, Helfer, Lehrling, Polier, Meister) erfassen</li> <li>•Lieferanten festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> <li>•Teilnehmerliste erstellen</li> <li>•Verteilerliste erstellen</li> <li>•Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> <li>•Bauablauf Bauausführung anpassen</li> <li>•Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verknüpfungen Teileleistungen Bauausführung</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Prüfdaten erfassen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Kostenweiterleitungstext erstellen</li> <li>•Fachbauleitererklärungstext erstellen</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)</li> <li>•Lieferscheinlisten führen (Abnahme)</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			sen •Analyseabschluss Verteilerliste erstellen •Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) erstellen (Abnahme) •Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Abnahme)

## 2.7.9 Freigabe bei AG für NU-Beauftragung einholen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Informationen für Freigabe NU bei AG zusammenstellen	Geklärte Aspekte Verhandlung		Klärung offene Aspekte
	Auflistung Bieterangebotsauswahl AV		Auswahl Bieter AV

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Informationen für Freigabe NU bei AG zusammenstellen	Informationen für Freigabe bei AG		•NU freigeben

## 2.7.10 GVT-Liste erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Fremdleistungen in terminliche Ausführungsreihenfolge bringen	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Anzufragende Fremdleistungen		Fremdleistungen zusammenstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Anfrage-Terminketten je Fremdleistung erstellen	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Fremdleistungen in terminliche Ausführungsreihenfolge bringen	Auflistung Fremdleistungen in Vergabereihenfolge		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anfrage-LV Struktur erstellen AV</li> <li>•Anfrage Leistungspositionen inkl. Men-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			gen zusammenstellen AV •Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV
Anfrage-Terminketten je Fremdleistung erstellen	Anfrage-Terminkette je Gewerk		•Anfrage Vor- und Abschlussbemerkungen zusammenstellen AV

## 2.8 Baustelle organisieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Erstellung Baustellenorganigramm	Projekt-QM-Plan	1. Bearbeitung	Projekt-QM-Plan erstellen
	Protokoll Baustellenstartgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch führen
	Disposition Eigenressourcen 3		Eigenressourcen disponieren
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Erstellung Baustellenorganigramm	Baustellenorganigramm AV	2. Bearbeitung	•Kick-Off Besprechung durchführen


## 2.8.1 Erstellung Baustellenorganigramm




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Zusammenstellung Aufgaben	Qualitätsrelevante Abwicklungsmaßnahmen		Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten
	Sicherheitskonforme Abwicklungsmaßnahmen für sicherheitsrelevante Aspekte		Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte
	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Zuweisung Personen zu Aufgaben mit Verantwortlichkeiten	Verantwortlichkeitsliste AVOR		Zuständigkeiten festlegen
	Disposition Eigenressourcen		Eigenressourcen disponieren
	Auflistung Aufgaben		Zusammenstellung Aufgaben

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Zusammenstellung Aufgaben	Auflistung Aufgaben		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Zuweisung Personen zu Aufgaben mit Verantwortlichkeiten</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Zuweisung Personen zu Aufgaben mit Verantwortlichkeiten	Auflistung Personen mit zugehörigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Teilnehmerliste erstellen</li> <li>•Verteilerliste erstellen</li> <li>•Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Analyseabschluss Verteilerliste erstellen</li> </ul>

### 3 Fertigung



#### 3.1 Bauausführung einleiten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Kick-Off Besprechung durchführen	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen
	Projekt-QM-Plan	1. Bearbeitung	Projekt-QM-Plan erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Baustellenorganigramm AV	2. Bearbeitung	Erstellung Baustellenorganigramm
	Vergabeunterlagen OP (Bauausführung)	Geteilt	Vergabeunterlagen teilen
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Vertragserfüllungsbürgschaft mit Anschreiben an AG	Geteilt	Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn versenden
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Protokoll Baustellenstartgespräch	1. Bearbeitung	Baustellenstartgespräch führen
	Projektstrukturplan fein	2. Bearbeitung	Projektstrukturplan feingliedern
	Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
	Projektspezifische Ressourcendisposition	1. Bearbeitung	Ressource disponieren
	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen
Fachbauleitererklärung abgeben	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Kostencontrolling fortführen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Termincontrolling fortführen	Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Kostencontrolling fortführen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
	Projektspezifische Ressourcendisposition	1. Bearbeitung	Ressource disponieren
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben	SiGePlan	3. Bearbeitung	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen
	Gefährdungsbeurteilung	2. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV
	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen
Qualitätsplan fortschreiben	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Kostencontrolling fortführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bestellungen abrufen	Projektspezifische Ressourcendisposition	1. Bearbeitung	Ressource disponieren
	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Kostencontrolling fortführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Projektspezifische Ressourcendisposition	1. Bearbeitung	Ressource disponieren	

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Kick-Off Besprechung durchführen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen</li> <li>•Fachbauleitererklärung abgeben</li> <li>•Kostencontrolling fortführen</li> <li>•Qualitätsplan fortschreiben</li> <li>•Bestellungen abrufen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen</li> <li>•Revisionsunterlagen erstellen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Regiebericht erstellen</li> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Aufmaß erstellen</li> <li>•Technische Vorbegehungen</li> <li>•Technische Anlagen und Einrichtugnen prüfen</li> <li>•Abnahme mit Mängelliste</li> <li>•Mängelrügen erstellen</li> <li>•Mängelrügen erstellen</li> <li>•Mängelbeseitigung</li> <li>•Mängelfreimeldung</li> <li>•technische Einweisung in Anlagen umsetzen</li> <li>•Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft beantragen</li> <li>•Nachkalkulation erstellen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterweisungen durchführen (Abnahme)</li> <li>• Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) extern durchführen (Abnahme)</li> <li>• Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme)</li> <li>• Bautagebuch führen (Abnahme)</li> <li>• Kostenmeldung erstellen (Abnahme)</li> <li>• Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen</li> <li>• Bautagebuch führen</li> <li>• Abschlagsrechnung erstellen</li> <li>• Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen (Abnahme)</li> <li>• Schlussrechnung stellen</li> <li>• Gefährdungsbeurteilung fortschreiben</li> <li>• Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen</li> </ul>
Fachbauleitererklärung abgeben	Fachbauleitererklärung	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung der Ausführung des Objektes</li> <li>• Überwachung der Ausführung des Ob-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Kostencontrolling fortführen	Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Termincontrolling fortführen</li> <li>•Bestellungen abrufen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Regiebericht erstellen</li> <li>•Qualitätsplan fortschreiben</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen</li> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> <li>•Bestellungen (Gewährleistung) abrufen</li> </ul>
Termincontrolling fortführen	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Qualitätsplan fortschreiben</li> <li>•Bestellungen abrufen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen</li> <li>•Revisionsunterlagen erstellen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Aufmaß erstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fertigstellungsmitteilung erstellen</li> <li>•Technische Vorbegehungen</li> <li>•Abnahme mit Mängelliste</li> <li>•technische Einweisung in Anlagen umsetzen</li> <li>•Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen</li> <li>•Schlussrechnung stellen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)</li> <li>•Bestellungen (Gewährleistung) abrufen</li> <li>•Gefährdungsbeurteilung fortschreiben</li> </ul>
Gefährdungsbeurteilung fortschreiben	Gefährdungsbeurteilung	3. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen</li> <li>•Bauleitung durchführen</li> <li>•Aufzeichnungen über die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit erstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Qualitätsplan fortschreiben	Qualitätsplan Fertigung	1. Bearbeitung	-
Bestellungen abrufen	Bestellung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen</li> <li>•Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten</li> <li>•Lieferschein freigeben</li> <li>•Leistungserklärung zusammenstellen</li> <li>•Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten (Abnahme)</li> <li>•Lieferschein freigeben (Abnahme)</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> </ul>

### 3.1.1 Kick-Off Besprechung durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Terminlisten erstellen	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Terminliste AVOR		Fertigstellungstermine festlegen
Teilnehmerliste erstellen	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Personen mit zugehörigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten		Zuweisung Personen zu Aufgaben mit Verantwortlichkeiten
	Verantwortlichkeitsliste AVOR		Zuständigkeiten festlegen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Protokolllisten erfassen	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Auflistung qualitätsrelevante Aspekte		Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte
	Qualitätsrelevante Abwicklungsmaßnahmen		Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten
	Sicherheitskonforme Abwicklungsmaßnahmen für sicherheitsrelevante Aspekte		Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte
	Sicherheitsrelevante Aspekte		Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auflistung Aufgaben		Zusammenstellung Aufgaben
	Auflistung Personen mit zugehörigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten		Zuweisung Personen zu Aufgaben mit Verantwortlichkeiten
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Inhalte Vertragserfüllungsbürgschaft an		Inhalte für Versand Vertragserfüllungs-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Bauherrn		bürgschaft an Bauherr zusammenstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
	Terminliste AVOR		Fertigstellungstermine festlegen
	Verantwortlichkeitsliste AVOR		Zuständigkeiten festlegen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen
	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung Nebenleistungen		Nebenleistungs-Mengen ermitteln
	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Materialdisposition		Materialressourcen disponieren
	Gerätedisposition		Geräteressourcen disponieren

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Verteilerliste erstellen	Personaldisposition		Personalressourcen disponieren
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Personen mit zugehörigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten		Zuweisung Personen zu Aufgaben mit Verantwortlichkeiten
	Verantwortlichkeitsliste AVOR		Zuständigkeiten festlegen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Terminlisten erstellen	Kick-Off Terminliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen</li> <li>•Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen</li> </ul>
Teilnehmerliste erstellen	Kick-Off Teilnehmerliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) erstellen</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen</li> <li>•Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen</li> </ul>
Protokollisten erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fachbauleitererklärungstext erstellen</li> <li>•Ist-Zeitraum erfassen</li> <li>•IST-Mengen erfassen</li> <li>•IST-Zeiten erfassen</li> <li>•IST-Kosten erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Maßnahmen ableiten</li> <li>•Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> <li>•Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln</li> <li>•Differenz ermitteln</li> <li>•Lieferanten festlegen</li> <li>•Bestellerdaten festlegen</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Protkollzeitraum erfassen</li> <li>•Unternehmensdaten erfassen</li> <li>•Objektdaten erfassen</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen</li> <li>•Materialdaten erfassen</li> <li>•Einbaurandbedinugungen erfassen</li> <li>•Prüfdaten erfassen</li> <li>•Revisionunterlagenkopfdaten erfassen</li> <li>•Material erfassen</li> <li>•Lage erfassen</li> <li>•Abmessungen erfassen</li> <li>•Berichtskopfdaten vergeben</li> <li>•Ausführungszeitraum übernehmen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Mitarbeiterqualifikation (Facharbeiter, Helfer, Lehrling, Polier, Meister) erfassen</li> <li>•Ausführungszeiten übernehmen</li> <li>•Verwendete Materialien übernehmen</li> <li>•Verwendete Mengen übernehmen</li> <li>•Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen</li> <li>•Einsatzzeiten übernehmen</li> <li>•Verknüpfung mit Einheitspreisen herstellen</li> <li>•Bautagesberichtskopfdaten erfassen</li> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Witterung übernehmen</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Kostenweiterleitungstext erstellen</li> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Aufmaßpläne zusammenstellen</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>•Differenz ausweisen</li> <li>•Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen</li> <li>•Endbetrag ausweisen</li> <li>•Fertigstellungsmittelungstext</li> <li>•Laufende Nummer</li> <li>•Datum</li> <li>•Ort</li> <li>•Vertragsparteien</li> <li>•Anlagenort dokumentieren</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anlagenklassifizierung prüfen</li> <li>•Prüfung beschreiben</li> <li>•Prüfergebnisse dokumentieren</li> <li>•Gefährdung beschreiben</li> <li>•Laufende Nummer (Abnahme)</li> <li>•Datum (Abnahme)</li> <li>•Ort (Abnahme)</li> <li>•Vertragsparteien (Abnahme)</li> <li>•Mängel NU-Liste</li> <li>•Anschreibetext Mängelrüge NU</li> <li>•Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) ersetzen (Abnahme)</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Protokollzeitraum erfassen (Abnahme)</li> <li>•Unternehmensdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Objektdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Abnahme)</li> <li>•Materialdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Einbaurandbedinugungen erfassen (Abnahme)</li> <li>•Prüfdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Witterung übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Fotodokumentation erstellen (Abnah-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			me) •Lieferscheinlisten führen (Abnahme) •Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme) •Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme) •Nachunternehmerrechnungliste zusammenstellen (Abnahme) •Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme) •Kostenweiterleitungstext erstellen (Abnahme) •Mängelfreimeldungstext •Ausführungszeitraum erfassen •Verknüpfung Leistungspositionen herstellen •Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen •Differenz ausweisen •Endbetrag ausweisen •Antragstellerinformationsliste •Bürgschaftsrahmendatenliste •Bauleistungsinformationsliste

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Auftraggeberinformationsliste</li> <li>•Soll-Kostenliste</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokollisten erfassen</li> </ul>
Verteilerliste erstellen	Kick-Off Verteilerliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen</li> </ul>

### 3.1.2 Kostencontrolling fortführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ist-Zeitraum erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	IST-Mengen erfassen	Kick-Off Protokolltextliste	
Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept			Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
Ist-Zeitraumliste Fertigung			Ist-Zeitraum erfassen
Gerätelogistik			Gerätelogistik planen
Materiallogistik			Materiallogistik planen
Personenlogistik			Personenlogistik planen
Auflistung Teilleistungen			Bauablauf aufstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
IST-Zeiten erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
IST-Kosten erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen
	Ist-Zeitenliste Fertigung		IST-Zeiten erfassen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
Soll - Ist - Vergleich durchführen	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen
	Ist-Zeitenliste Fertigung		IST-Zeiten erfassen
	Ist-Kostenliste Fertigung		IST-Kosten erfassen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Maßnahmen ableiten	Kick-Off Protokolltextliste	
	Differenzliste Fertigung		Soll - Ist - Vergleich durchführen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ist-Zeitraum erfassen	Ist-Zeitraumliste Fertigung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführungsdaten festhalten</li> <li>•Ausführungszeitraum übernehmen</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Kostenweiterleitungstext erstellen</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•IST-Mengen erfassen</li> <li>•IST-Zeiten erfassen</li> <li>•IST-Kosten erfassen</li> <li>•Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> </ul>
IST-Mengen erfassen	Ist-Mengenliste Fertigung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> <li>•IST-Kosten erfassen</li> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Verwendete Mengen übernehmen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> </ul>
IST-Zeiten erfassen	Ist-Zeitenliste Fertigung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> <li>•IST-Kosten erfassen</li> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten</li> <li>•Ausführungszeiten übernehmen</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
IST-Kosten erfassen	Ist-Kostenliste Fertigung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Soll - Ist - Vergleich durchführen</li> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen</li> <li>•Einsatzzeiten übernehmen</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> </ul>
Soll - Ist - Vergleich durchführen	Differenzliste Fertigung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Maßnahmen ableiten</li> <li>•Differenz ermitteln</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Differenz (Gewährleistung) ermitteln</li> </ul>
Maßnahmen ableiten	Maßnahmenliste Arbeitskalkulation		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauablauf Bauausführung anpassen</li> <li>•Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen</li> <li>•Verknüpfungen Teilleistungen Bauaus-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			führung •Lieferanten festlegen •Eigenschaften festlegen/ermitteln •Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten •Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten •Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung) •Lieferanten festlegen (Gewährleistung)

### 3.1.3 Termincontrolling fortführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bauablauf Bauausführung anpassen	Maßnahmenliste Arbeitskalkulation		Maßnahmen ableiten
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Materialdisposition		Materialressourcen disponieren
	Gerätedisposition		Geräteressourcen disponieren
	Personaldisposition		Personalressourcen disponieren
Dauer Teilleistungen Bauausführung	Maßnahmenliste Arbeitskalkulation		Maßnahmen ableiten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
anpassen	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung	Maßnahmenliste Arbeitskalkulation		Maßnahmen ableiten
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen	


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bauablauf Bauausführung anpassen	Bauablauffliste Fertigung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen</li> <li>•Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung</li> <li>•Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln</li> <li>•Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Behebungsdatum</li> <li>•Behebungsdatum (Abnahme)</li> <li>•Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)</li> <li>•Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>•Datum</li> <li>•Datum (Abnahme)</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> </ul>
Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung</li> <li>•Bedarf (Bau-Soll) ermitteln</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>•Datum</li> <li>•Datum (Abnahme)</li> <li>•Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)</li> <li>•Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> </ul>
Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung	Verknüpfungsliste Teilleistung Controlling		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> </ul>

### 3.1.4 Fachbauleitererklärung abgeben



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Fachbauleitererklärungstext erstellen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Fachbauleitererklärungstext erstellen	Fachbauleitererklärungstextliste		-

### 3.1.5 Qualitätsplan fortschreiben

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

### 3.1.6 Bestellungen abrufen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bedarf (Bau-Soll) ermitteln	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Materialdisposition		Materialressourcen disponieren
	Gerätedisposition		Geräteressourcen disponieren

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bestand ermitteln	Personaldisposition		Personalressourcen disponieren
	Bedarfsliste		Bedarf (Bau-Soll) ermitteln
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
	Ist-Zeitenliste Fertigung		IST-Zeiten erfassen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen
	Ist-Kostenliste Fertigung		IST-Kosten erfassen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Materialdisposition		Materialressourcen disponieren
	Gerätedisposition		Geräteressourcen disponieren
Personaldisposition		Personalressourcen disponieren	
Eigenschaften festlegen/ermitteln	Bedarfsliste		Bedarf (Bau-Soll) ermitteln
	Bestandsliste		Bestand ermitteln
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Maßnahmenliste Arbeitskalkulation		Maßnahmen ableiten
	Bauablauffliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
Differenz ermitteln	Bedarfsliste		Bedarf (Bau-Soll) ermitteln
	Bestandsliste		Bestand ermitteln
	Eigenschaftsliste		Eigenschaften festlegen/ermitteln
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Differenzliste Fertigung		Soll - Ist - Vergleich durchführen
Lieferanten festlegen	Bedarfsliste		Bedarf (Bau-Soll) ermitteln
	Bestandsliste		Bestand ermitteln
	Eigenschaftsliste		Eigenschaften festlegen/ermitteln
	Differenzliste		Differenz ermitteln
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Maßnahmenliste Arbeitskalkulation		Maßnahmen ableiten
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Bestellerdaten festlegen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bedarf (Bau-Soll) ermitteln	Bedarfsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln</li> <li>•Bestand ermitteln</li> <li>•Differenz ermitteln</li> <li>•Lieferanten festlegen</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Herstellerverzeichnis zusammenstellen</li> <li>•Produktdatenblätter zusammenstellen</li> <li>•REACH-Datenblätter zusammenstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bestand ermitteln	Bestandsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln</li> <li>•Differenz ermitteln</li> <li>•Lieferanten festlegen</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> </ul>
Eigenschaften festlegen/ermitteln	Eigenschaftsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Differenz ermitteln</li> <li>•Lieferanten festlegen</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen</li> <li>•soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)</li> <li>•Herstellerverzeichnis zusammenstellen</li> <li>•Produktdatenblätter zusammenstellen</li> <li>•REACH-Datenblätter zusammenstellen</li> </ul>
Differenz ermitteln	Differenzliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lieferanten festlegen</li> <li>•soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen</li> <li>•soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Lieferanten festlegen	Lieferantenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen</li> <li>•soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)</li> <li>•Herstellerverzeichnis zusammenstellen</li> <li>•Produktdatenblätter zusammenstellen</li> <li>•REACH-Datenblätter zusammenstellen</li> </ul>
Bestellerdaten festlegen	Bestellerdatenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen</li> <li>•soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)</li> </ul>

### 3.1.7 Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

### 3.2 Bauausführung umsetzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten	Bestellung	1. Bearbeitung	Bestellungen abrufen
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Bauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Bestellung	1. Bearbeitung	Bestellungen abrufen
	Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Kostencontrolling fortführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Lieferbestätigung	1. Bearbeitung	Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen
	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Bauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Bestellung	1. Bearbeitung	Bestellungen abrufen
	Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Kostencontrolling fortführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Lieferbestätigung	1. Bearbeitung	Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Freigegeben	Jour-Fixprotokolle freigeben
	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Bauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Lieferschein freigeben	Bestellung	1. Bearbeitung	Bestellungen abrufen
	Lieferbestätigung	1. Bearbeitung	Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			ten
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Material- und Personalverteilung umsetzen	Lieferschein extern	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen
	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Gefährdungsbeurteilung	3. Bearbeitung	Gefährdungsbeurteilung fortschreiben
	Projektsicherheitsplan	Geteilt	Projektsicherheitsplan erstellen
	SiGePlan	3. Bearbeitung	SiGePlan fortschreiben und bekanntmachen
	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
Leistungen ausführen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Kostencontrolling fortführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Lieferschein extern	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine))

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen
	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Lieferschein intern	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Protokoll Baustellenbegehung AVOR	2. Bearbeitung	Baustelle besichtigen
	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
	Überarbeitetes Nebenleistungs-LV	2. Bearbeitung	Nebenleistungen anpassen
	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen
Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen
	Wirksamkeitsbestätigung	Freigegeben	Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Qualitätsprotokolle erstellen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Lieferschein extern	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Revisionsunterlagen erstellen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
Regiebericht erstellen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Kostencontrolling fortführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Lieferschein intern	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
	Überarbeitetes Nebenleistungs-LV	2. Bearbeitung	Nebenleistungen anpassen
Bautagebuch führen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Kostencontrolling fortführen
	Bestellung	1. Bearbeitung	Bestellungen abrufen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Lieferschein intern	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Revisionsunterlage	1. Bearbeitung	Revisionsunterlagen erstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Stundenlohnbericht Fertigung	Freigegeben	Stundenlohnberichte freigeben
	Bauverfahren	1. Bearbeitung	Bauverfahrenskonzept aufstellen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten	Lieferbestätigung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen</li> <li>•Lieferschein freigeben</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen</li> <li>•Lieferschein freigeben (Gewährleistung)</li> </ul>
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen</li> <li>•Revisionsunterlagen erstellen</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Regiebericht erstellen</li> <li>•Aufmaß erstellen</li> <li>•Fertigstellungsmitteilung erstellen</li> <li>•Technische Vorbegehungen</li> <li>•Abnahme mit Mängelliste</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Leistungserklärung zusammenstellen</li> <li>•Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen</li> <li>•Revisionsunterlagen zusammenstellen</li> <li>•technische Einweisung in Anlagen umsetzen</li> <li>•Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft beantragen</li> <li>•Jour-Fixprotokolle freigeben</li> <li>•Bautagebuch führen</li> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Technische Anlagen und Einrichtugnen prüfen</li> <li>•Mängelrügen erstellen</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft weiterleiten</li> <li>•Nachkalkulation erstellen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Jour-Fixprotokolle freigeben</li> </ul>
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen</li> <li>•Revisionsunterlagen erstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Regiebericht erstellen</li> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Aufmaß erstellen</li> <li>•Fertigstellungsmitteilung erstellen</li> <li>•Technische Vorbegehungen</li> <li>•Technische Anlagen und Einrichtugnen prüfen</li> <li>•Abnahme mit Mängelliste</li> <li>•Leistungserklärung zusammenstellen</li> <li>•Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen</li> <li>•Revisionsunterlagen zusammenstellen</li> <li>•technische Einweisung in Anlagen umsetzen</li> <li>•Wartungsverträge übergeben</li> <li>•Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen</li> <li>•Referenzbogen als Anhang zum Output</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft beantra-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>gen</li> <li>•Vertragserfüllungsbürgschaft zurückfordern</li> <li>•Nachkalkulation erstellen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> <li>•Abschlagsrechnung erstellen</li> <li>•Rechnungsausgangsbuch führen</li> <li>•Schlussrechnung stellen</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft weiterleiten</li> <li>•Mängelrügen erstellen</li> </ul>
Lieferschein freigeben	Lieferschein extern	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Leistungserklärung zusammenstellen</li> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen</li> </ul>
Material- und Personalverteilung umsetzen	Lieferschein intern	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Regiebericht erstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Nachkalkulation erstellen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> </ul>
Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen	Arbeitsschutz-Maßnahmenprotokoll	Freigegeben	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen</li> <li>•Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen</li> <li>•Leistungen ausführen</li> </ul>
Leistungen ausführen	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Regiebericht erstellen</li> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen</li> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Aufmaß erstellen</li> <li>•Fertigstellungsmitteilung erstellen</li> <li>•Technische Vorbegehungen</li> <li>•Abnahme mit Mängelliste</li> <li>•Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen</li> <li>•Nachkalkulation erstellen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> <li>•Material prüfen</li> <li>•Vearbeitung prüfen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verursacher festlegen</li> <li>•Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen</li> <li>•Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen</li> </ul>
Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen	Wirksamkeitsbestätigung	Freigegeben	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen</li> </ul>
Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen	Dokumentiertes Arbeitsverfahren	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren</li> <li>•Arbeitsschutzmanagementsystem pflegen</li> <li>•Überwachung der Anwendung der Arbeitsverfahren koordinieren</li> </ul>
Qualitätsprotokolle erstellen	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Leistungen ausführen</li> <li>•Revisionsunterlagen erstellen</li> <li>•Technische Vorbegehungen</li> <li>•Abnahme mit Mängelliste</li> <li>•Leistungserklärung zusammenstellen</li> <li>•Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen</li> <li>•technische Einweisung in Anlagen umsetzen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)</li> <li>•Material prüfen</li> <li>•Vearbeitung prüfen</li> <li>•Verursacher festlegen</li> <li>•Qualitätssicherung führen</li> <li>•Bautagebuch führen</li> </ul>
Revisionsunterlagen erstellen	Revisionsunterlage	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bautagebuch führen</li> <li>•Bautagebuch führen (Abnahme)</li> </ul>
Regiebericht erstellen	Stundenlohnbericht Fertigung	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Stundenlohnberichte freigeben</li> <li>•Schlussrechnung stellen</li> <li>•Stundenlohnberichte freigeben</li> </ul>
Bautagebuch führen	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kostenmeldung erstellen</li> <li>•Fertigstellungsmitteilung erstellen</li> <li>•Technische Vorbegehungen</li> <li>•Abnahme mit Mängelliste</li> <li>•Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen</li> <li>•Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Nachkalkulation erstellen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)</li> <li>•Material prüfen</li> <li>•Vearbeitung prüfen</li> <li>•Verursacher festlegen</li> <li>•Bautagebericht Fertigung freigben</li> <li>•Schlussrechnung stellen</li> </ul>

### 3.2.1 Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

### 3.2.2 Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) extern durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen	Kick-Off Terminliste		Terminlisten erstellen
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) erstellen	Kick-Off Teilnehmerliste		Teilnehmerliste erstellen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Bedarfsliste		Bedarf (Bau-Soll) ermitteln
	Bestandsliste		Bestand ermitteln
	Eigenschaftsliste		Eigenschaften festlegen/ermitteln
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Terminliste		Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen
	Externe Jour-Fix-Teilnehmerliste		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) erstellen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Ist-Zeitenliste Fertigung		IST-Zeiten erfassen
	Differenzliste Fertigung		Soll - Ist - Vergleich durchführen
	Maßnahmenliste Arbeitskalkulation		Maßnahmen ableiten
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen	Externe Jour-Fix-Teilnehmerliste		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) erstellen
	Externe Jour-Fix-Terminliste		Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen
	Kick-Off Verteilerliste		Verteilerliste erstellen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen	Externe Jour-Fix-Terminliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen</li> </ul>
Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) erstellen	Externe Jour-Fix-Teilnehmerliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Protokollzeitraum erfassen</li> <li>•Unternehmensdaten erfassen</li> <li>•Objektdate erfassen</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen</li> <li>•Materialdaten erfassen</li> <li>•Einbaurandbedinugungen erfassen</li> <li>•Prüfdaten erfassen</li> <li>•Revisionunterlagenkopfdaten erfassen</li> <li>•Material erfassen</li> <li>•Lage erfassen</li> <li>•Abmessungen erfassen</li> <li>•Berichtskopfdaten vergeben</li> <li>•Ausführungszeitraum übernehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mitarbeiterqualifikation (Facharbeiter, Helfer, Lehrling, Polier, Meister) erfassen</li> <li>•Ausführungszeiten übernehmen</li> <li>•Verwendete Materialien übernehmen</li> <li>•Verwendete Mengen übernehmen</li> <li>•Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen</li> <li>•Einsatzzeiten übernehmen</li> <li>•Bautagesberichtskopfdaten erfassen</li> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Witterung übernehmen</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>•Mengen ermitteln</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Aufmaßpläne zusammenstellen</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>•Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten</li> <li>•Differenz ausweisen</li> <li>•Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen</li> <li>•Endbetrag ausweisen</li> <li>•Fertigstellungsmitteltext</li> <li>•Laufende Nummer</li> <li>•Datum</li> <li>•Ort</li> <li>•Vertragsparteien</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird</li> <li>•Mängelliste</li> <li>•Anlagenort dokumentieren</li> <li>•Anlagenklassifizierung prüfen</li> <li>•Prüfung beschreiben</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prüfergebnisse dokumentieren</li> <li>•Gefährdung beschreiben</li> <li>•Laufende Nummer (Abnahme)</li> <li>•Datum (Abnahme)</li> <li>•Ort (Abnahme)</li> <li>•Vertragsparteien (Abnahme)</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Mängel NU-Liste</li> <li>•Herstellerverzeichnis zusammenstellen</li> <li>•Produktdatenblätter zusammenstellen</li> <li>•REACH-Datenblätter zusammenstellen</li> <li>•Text Leistungserklärunganschieben</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Wartungsdatumsliste aufstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Wartungsabbildungsliste erstellen</li> <li>•Austauschmaterialliste erstellen</li> <li>•Wartungsintervallliste erstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anschreibetext Revisionsunterlagen</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>•Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten</li> <li>•Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen</li> <li>•Differenz ausweisen</li> <li>•Endbetrag ausweisen</li> <li>•Antragstellerinformationsliste</li> <li>•Bürgschaftsrahmendatenliste</li> <li>•Bauleistungsinformationsliste</li> <li>•Auftraggeberinformationsliste</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaftsanschreiben</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Behebungsdatum</li> <li>•Unterschriftenliste</li> <li>•Behebungsdatum (Abnahme)</li> <li>•Unterschriftenliste (Abnahme)</li> <li>•Anschreibetext Mängelrüge NU</li> <li>•Soll-Kostenliste</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen	Externe Jour-Fix-Verteilerliste		-

### 3.2.3 Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen	Kick-Off Terminliste		Terminlisten erstellen
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Externe Jour-Fix-Terminliste		Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen
Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen	Kick-Off Teilnehmerliste		Teilnehmerliste erstellen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Externe Jour-Fix-Teilnehmerliste		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) erstellen
Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Interne Jour-Fix-Terminliste		Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen
	Interne Jour-Fix-Teilnehmerliste		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen
	Bedarfsliste		Bedarf (Bau-Soll) ermitteln
	Bestandsliste		Bestand ermitteln
	Eigenschaftsliste		Eigenschaften festlegen/ermitteln
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen
	Ist-Zeitenliste Fertigung		IST-Zeiten erfassen
	Differenzliste Fertigung		Soll - Ist - Vergleich durchführen
	Maßnahmenliste Arbeitskalkulation		Maßnahmen ableiten
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen	Interne Jour-Fix-Teilnehmerliste		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen
	Interne Jour-Fix-Terminliste		Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Kick-Off Verteilerliste		Verteilerliste erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen	Interne Jour-Fix-Terminliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen</li> </ul>
Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen	Interne Jour-Fix-Teilnehmerliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen</li> <li>•Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen</li> </ul>
Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Zahlungseinangsdaten übertragen</li> <li>•Anschreibetext Mängelrüge NU</li> <li>•Anschreibetext Revisionsunterlagen</li> <li>•Wartungsvertragstext</li> <li>•Vertragserfüllungsbürgschaftsrückforderungstext</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaftsanschreiben</li> <li>•Soll-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>•Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten</li> <li>•Differenz ausweisen</li> <li>•Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen</li> <li>•Endbetrag ausweisen</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Protkollzeitraum erfassen</li> <li>•Unternehmensdaten erfassen</li> <li>•Objektdaten erfassen</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen</li> <li>•Materialdaten erfassen</li> <li>•Einbaurandbedinugungen erfassen</li> <li>•Prüfdaten erfassen</li> <li>•Revisionunterlagenkopfdaten erfassen</li> <li>•Material erfassen</li> <li>•Lage erfassen</li> <li>•Abmessungen erfassen</li> <li>•Berichtskopfdaten vergeben</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführungszeitraum übernehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Mitarbeiterqualifikation (Facharbeiter, Helfer, Lehrling, Polier, Meister) erfassen</li> <li>•Ausführungszeiten übernehmen</li> <li>•Verwendete Materialien übernehmen</li> <li>•Verwendete Mengen übernehmen</li> <li>•Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen</li> <li>•Einsatzzeiten übernehmen</li> <li>•Bautagesberichts kopfdaten erfassen</li> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Witterung übernehmen</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Aufmaßpläne zusammenstellen</li> <li>•Fertigstellungsmitteilungstext</li> <li>•Laufende Nummer</li> <li>•Datum</li> <li>•Ort</li> <li>•Vertragsparteien</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird</li> <li>•Mängelliste</li> <li>•Behebungsdatum</li> <li>•Unterschriftenliste</li> <li>•Anlagenort dokumentieren</li> <li>•Anlagenklassifizierung prüfen</li> <li>•Prüfung beschreiben</li> <li>•Prüfergebnisse dokumentieren</li> <li>•Gefährdung beschreiben</li> <li>•Laufende Nummer (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Datum (Abnahme)</li> <li>•Ort (Abnahme)</li> <li>•Vertragsparteien (Abnahme)</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Behebungsdatum (Abnahme)</li> <li>•Unterschriftenliste (Abnahme)</li> <li>•Mängel NU-Liste</li> <li>•Herstellerverzeichnis zusammenstellen</li> <li>•Produktdatenblätter zusammenstellen</li> <li>•REACH-Datenblätter zusammenstellen</li> <li>•Text Leistungserklärunganschriften</li> <li>•Wartungsdatumsliste aufstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Wartungsabbildungsliste erstellen</li> <li>•Austauschmaterialliste erstellen</li> <li>•Wartungsintervallliste erstellen</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten</li> <li>•Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen</li> <li>•Differenz ausweisen</li> <li>•Endbetrag ausweisen</li> <li>•Antragstellerinformationsliste</li> <li>•Bürgschaftsrahmendatenliste</li> <li>•Auftraggeberinformationsliste</li> <li>•Bauleistungsinformationsliste</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> </ul>
Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen	Interne Jour-Fix-Verteilerliste		-

### 3.2.4 Material- und Personalverteilung umsetzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Lagerkapazitäten übernehmen	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
Ressourcen übernehmen	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Lagerkapazitätsliste Fertigung		Lagerkapazitäten übernehmen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
Entsorgung vornehmen	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
Fortgeschriebene Planelemente BE-		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Konzept		zen
	Lagerkapazitätsliste Fertigung		Lagerkapazitäten übernehmen
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Lagerkapazitäten übernehmen	Lagerkapazitätsliste Fertigung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> </ul>
Ressourcen übernehmen	Ressourcenliste Fertigung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Entsorgung vornehmen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Verwendete Materialien übernehmen</li> <li>•Verwendete Mengen übernehmen</li> <li>•Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Entsorgung vornehmen	Entsorgungsliste Fertigung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verwendete Mengen übernehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Verwendete Materialien übernehmen</li> <li>•Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

### 3.2.5 Leistungen ausführen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausführungsdaten festhalten	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen
	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Witterung festhalten	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedinugungen erfassen
Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedinugungen erfassen
	Lagerkapazitätsliste Fertigung		Lagerkapazitäten übernehmen
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen
	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen
	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Angepasste tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Nebenleistungspositionen anpassen
Ausführende Mitarbeiter festhalten	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen
	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Ausführungszeiten festhalten	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Zeitenliste Fertigung		IST-Zeiten erfassen
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
Verwendete Materialien aufschreiben	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen
	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen
	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
Verwendete Geräte aufschreiben	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen
	Bauablafliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			chen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen
	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen
	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausführungsdaten festhalten	Ausführungsdatenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>•Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Ausführende auflisten</li> <li>•Protkollzeitraum erfassen</li> <li>•Unternehmensdaten erfassen</li> <li>•Objektdaten erfassen</li> <li>•Berichtskopfdaten vergeben</li> <li>•Ausführungszeitraum übernehmen</li> <li>•Bautagesberichtskopfdaten erfassen</li> <li>•Fertigstellungsmittelungstext</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Witterung festhalten	Herstellungs Witterungsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Einbaurandbedinugungen erfassen</li> <li>•Prüfdaten erfassen</li> <li>•Witterung übernehmen</li> </ul>
Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)	Herstellungsleistungsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten</li> <li>•Einbaurandbedinugungen erfassen</li> <li>•Prüfdaten erfassen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> <li>•Fertigstellungsmitteilungstext</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird</li> <li>•Mängelliste</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Analyseabschluss Protokollisten erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben</li> <li>•Aufmaßpläne zusammenstellen</li> </ul>
Ausführende Mitarbeiter festhalten	Herstellungsmitarbeiterliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelliste</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen</li> <li>•Mitarbeiterqualifikation (Facharbeiter, Helfer, Lehrling, Polier, Meister) erfassen</li> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> <li>•Schlussmengen ermitteln</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Teilnehmerliste er-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>stellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Ausführende auflisten</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten</li> </ul>
Ausführungszeiten festhalten	Herstellungszeitenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Prüfdaten erfassen</li> <li>•Ausführungszeiten übernehmen</li> <li>•Einsatzzeiten übernehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Schlussmengen ermitteln</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokollisten erfassen</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> </ul>
Verwendete Materialien aufschreiben	Herstellungsmaterialliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Schlussmengen ermitteln</li> <li>•Materialhersteller auflisten</li> <li>•Materialdaten erfassen</li> <li>•Verwendete Materialien übernehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Mängelliste</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokollisten erfassen</li> <li>•Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Verwendete Geräte aufschreiben	Herstellungsgäreliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> <li>•Prüfdaten erfassen</li> <li>•Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Schlussmengen ermitteln</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokollisten erfassen</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>

### 3.2.6 Qualitätsprotokolle erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Protokollzeitraum erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten
	Ausführungsdatenliste (Gewährleistung)		Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)
Unternehmensdaten erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Objektdaten erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Materialdaten erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Einbaurandbedingungen erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Herstellungs Witterungsliste		Witterung festhalten
Prüfdaten erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Herstellungs Witterungsliste		Witterung festhalten
	Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten
	Herstellungsgeräteleiste		Verwendete Geräte aufschreiben
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protkollzeitraum erfassen	Qualitäts-Protokollzeitraumliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsfrist prüfen</li> <li>•Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>
Unternehmensdaten erfassen	Unternehmensdatenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kopfdaten prüfen</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Ausführende auflisten</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten</li> <li>•Revisionunterlagenkopfdaten erfassen</li> <li>•Bautagesberichtskopfdaten erfassen</li> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vertragsparteien</li> <li>•Vertragsparteien (Abnahme)</li> </ul>
Objektdaten erfassen	Objektdatenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Einweisungstext</li> <li>•Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten</li> <li>•Revisionunterlagenkopfdaten erfassen</li> <li>•Bautagesberichtskopfdaten erfassen</li> <li>•Ort</li> <li>•Ort (Abnahme)</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kopfdaten prüfen</li> </ul>
Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Ausführende auflisten</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungliste zusammenstellen</li> <li>•Mängelliste</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> </ul>
Materialdaten erfassen	Materialdatenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> <li>•Herstellerverzeichnis zusammenstellen</li> <li>•Wartungsdatumsliste aufstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Wartungsabbildungsliste erstellen</li> <li>•Austauschmaterialliste erstellen</li> <li>•Wartungsintervallliste erstellen</li> <li>•Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Materialhersteller auflisten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Material erfassen</li> <li>•Mängelliste</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Produktdatenblätter zusammenstellen</li> <li>•REACH-Datenblätter zusammenstellen</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Einweisungstext</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> </ul>
Einbaurandbedingungen erfassen	Einbaurandbedingungsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Witterung festhalten</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Lage erfassen</li> <li>•Witterung übernehmen</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird</li> <li>•Mängelliste</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Prüfdaten erfassen	Prüfdatenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)</li> <li>•Abmessungen erfassen</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> <li>•Mängelliste</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Einweisungstext</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> </ul>

### 3.2.7 Bautagebuch führen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bautagesberichts-kopfdaten erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen
	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten
	Regieberichts-kopfdatenliste		Berichtskopfdaten vergeben
Anzahl Unternehmen erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Regieberichts-kopfdatenliste		Berichtskopfdaten vergeben
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Anzahl Mitarbeiter erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Mitarbeiterqualifikationsliste		Mitarbeiterqualifikation (Facharbeiter, Helfer, Lehrling, Polier, Meister) erfassen
Ausgeführte Leistung übernehmen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
	Herstellungsgästeliste		Verwendete Geräte aufschreiben
	Regieleistungsbeschreibungsliste		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen
	Regieausführungszeitenliste		Ausführungszeiten übernehmen
	Regiematerialliste		Verwendete Materialien übernehmen
	Regiemengenliste		Verwendete Mengen übernehmen
Regiemaschinenliste		Verwendete Maschinen/Geräte über-	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			nehmen
	Regiemaschineneinsatzzeitenliste		Einsatzzeiten übernehmen
	Regie-Einheitspreis Verknüpfungsliste		Verknüpfung mit Einheitspreisen herstellen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Auflistung Vorbemerkungen für Nebenleistungen		Vorbemerkungen für Nebenleistungen berücksichtigen
	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Witterung übernehmen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedingungen erfassen
	Herstellungs Witterungsliste		Witterung festhalten
	Regieberichtskopfdatenliste		Berichtskopfdaten vergeben
Fotodokumentation erstellen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
	Regieleisungsbeschreibungliste		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Lieferscheinlisten führen	Kick-Off Protokolltextliste	
Externe Jour-Fix-Protokolltextliste			Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
Interne Jour-Fix-Protokolltextliste			Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
Herstellungsmaterialliste			Verwendete Materialien aufschreiben

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Regiematerialliste		Verwendete Materialien übernehmen
	Regiemaschinenliste		Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen
	Herstellungsgeräteleiste		Verwendete Geräte aufschreiben
	Regiemaschineneinsatzzeitenliste		Einsatzzeiten übernehmen
	Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bautagesberichtskopfdaten erfassen	Bautagesberichtskopfdatenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>•Fertigstellungsmittelungstext</li> <li>•Ort</li> <li>•Ort (Abnahme)</li> <li>•Kopfdaten prüfen</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Objektdaten Gewährleistungsmangel</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			Material erfassen • Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen • Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
Anzahl Unternehmen erfassen	Unternehmensliste		• Personaleinsatzliste zusammenstellen • Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen • Kopfdaten prüfen • Vertragsdaten prüfen • Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen • Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen • Ausführende auflisten • Vertragsparteien • Vertragsparteien (Abnahme) • Schlussmengen ermitteln • Ist-Kostenliste • Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen
Anzahl Mitarbeiter erfassen	Mitarbeiterliste Bautagebuch		• Personaleinsatzliste zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> <li>•Schlussmengen ermitteln</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen</li> <li>•Ausführende auflisten</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>
Ausgeführte Leistung übernehmen	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fertigstellungsmitteltext</li> <li>•Schlussmengen ermitteln</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> <li>•Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Aufmaßpläne zusammenstellen</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie began-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>gen wird</li> <li>•Mängelliste</li> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Witterung übernehmen	Witterungsliste Bautagebuch		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> </ul>
Fotodokumentation erstellen	Fotoliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fertigstellungsmitteilungstext</li> <li>•Schlussmengen ermitteln</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungs-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>mangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Wartungsabbildungsliste erstellen</li> </ul>
Lieferscheinlisten führen	Lieferscheinliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Schlussmengen ermitteln</li> <li>•Aufmaßpläne zusammenstellen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Materialhersteller auflisten</li> <li>•Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> </ul>

### 3.2.8 Regiebericht erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Berichtskopfdaten vergeben	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten
Ausführungszeitraum übernehmen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten
Ausgeführte Leistung übernehmen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Angepasste tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Nebenleistungspositionen anpassen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Mitarbeiterqualifikation (Facharbeiter, Helfer, Lehrling, Polier, Meister) erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Ausführungszeiten übernehmen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Zeitenliste Fertigung		IST-Zeiten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten
Verwendete Materialien übernehmen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
Verwendete Mengen übernehmen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen
Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Kostenliste Fertigung		IST-Kosten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen
	Herstellungsgeräteliste		Verwendete Geräte aufschreiben
Einsatzzeiten übernehmen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Kostenliste Fertigung		IST-Kosten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten
Verknüpfung mit Einheitspreisen herstellen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Berichtskopfdaten vergeben	Regieberichtskopfdatenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen</li> <li>•Witterung übernehmen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>•Bautagesberichtskopfdaten erfassen</li> </ul>
Ausführungszeitraum übernehmen	Regieausführungszeitraumliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> </ul>
Ausgeführte Leistung übernehmen	Regieleistungsbeschreibungsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Fotodokumentation erstellen</li> </ul>
Mitarbeiterqualifikation (Facharbeiter, Helfer, Lehrling, Polier, Meister) erfassen	Mitarbeiterqualifikationsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen</li> </ul>
Ausführungszeiten übernehmen	Regieausführungszeitenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen</li> </ul>
Verwendete Materialien übernehmen	Regiematerialliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen her-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>stellen</li> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> </ul>
Verwendete Mengen übernehmen	Regiemengenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> </ul>
Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen	Regiemaschinenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> </ul>
Einsatzzeiten übernehmen	Regiemaschineneinsatzzeitenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>•Lieferscheinlisten führen</li> </ul>
Verknüpfung mit Einheitspreisen herstellen	Regie-Einheitspreis Verknüpfungsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen her-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			stellen

### 3.2.9 Lieferschein freigeben




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen	Eigenschaftsliste		Eigenschaften festlegen/ermitteln
	Differenzliste		Differenz ermitteln
	Lieferantenliste		Lieferanten festlegen
	Bestellerdatenliste		Bestellerdaten festlegen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerkapazitäten übernehmen</li> <li>• Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)</li> <li>• Ausführende Mitarbeiter festhalten</li> <li>• Verwendete Geräte aufschreiben</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen</li> <li>•Herstellerverzeichnis zusammenstellen</li> <li>•Produktdatenblätter zusammenstellen</li> <li>•REACH-Datenblätter zusammenstellen</li> <li>•Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Ressourcen übernehmen</li> <li>•Entsorgung vornehmen</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> </ul>

### 3.2.10 Revisionsunterlagen erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Revisionunterlagenkopfdaten erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen
	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen
Material erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
Lage erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedingungen erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abmessungen erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Revisionunterlagenkopfdaten erfassen	Revisionsunterlagenkopfdatenliste		-
Material erfassen	Revisions-Materialdatenliste		•Mangelbeschreibung prüfen
Lage erfassen	Lageliste		•Mangelbeschreibung prüfen
Abmessungen erfassen	Material-Abmessungsliste		•Mangelbeschreibung prüfen

### 3.2.11 Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

### 3.2.12 Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnahmen prüfen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

### 3.2.13 Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

### 3.3 Bauausführung fertigstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Kostenmeldung erstellen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Kostencontrolling fortführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Lieferschein extern	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen
	Lieferschein intern	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Stundenlohnbericht Fertigung	Geteilt	Regiebericht erstellen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Freigegeben	Jour-Fixprotokolle freigeben
Aufmaß erstellen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Abschlagsrechnung erstellen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung
Jour-Fix-Protokoll (intern)		1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
Vertragsunterlagen		1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
Aufmaß Fertigung		Freigegeben	Aufmaßprüfen und freigeben
Detailterminplan		2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Rechnungsausgangsbuch führen	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Abschlagsrechnungsanweisungen	Geteilt	Rechnungen prüfen und freigeben
	Rechnungsfreigabe	Freigegeben	Rechnungen prüfen und freigeben
Fertigstellungsmitteilung erstellen	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Kostenmeldung erstellen	Kostenmeldung Fertigung	1. Bearbeitung	•Nachkalkulation erstellen •Analyseabschlussgespräch führen
Aufmaß erstellen	Aufmaß Fertigung	Geteilt	•Aufmaßprüfen und freigeben •Aufmaßprüfen und freigeben
Abschlagsrechnung erstellen	Abschlagsrechnungen Fertigung	Geteilt	•Rechnung prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			•Rechnung prüfen
Rechnungsausgangsbuch führen	Rechnungsausgangsbuch	1. Bearbeitung	•Schlussrechnung stellen
Fertigstellungsmitteilung erstellen	Fertigstellungsmitteilung Fertigung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen</li> <li>•Referenzbogen als Anhang zum Output</li> <li>•Vertragserfüllungsbürgschaft zurückfordern</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft beantragen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Technische Vorbegehungen</li> <li>•Abnahme mit Mängelliste</li> <li>•Bei der Funktionsprüfung und Inbetriebnahme mitwirken</li> <li>•Funktionsprüfung und Inbetriebnahme durchführen</li> <li>•Schlussrechnung stellen</li> <li>•Bei der Funktionsprüfung mitwirken</li> </ul>

### 3.3.1 Kostenmeldung erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Personaleinsatzliste zusammenstellen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
	Ist-Zeitenliste Fertigung		IST-Zeiten erfassen
	Ist-Kostenliste Fertigung		IST-Kosten erfassen
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen
	Regieausführungszeitenliste		Ausführungszeiten übernehmen
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Mitarbeiterliste Bautagebuch		Anzahl Mitarbeiter erfassen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Materialeinsatzliste zusammenstellen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
	Ist-Kostenliste Fertigung		IST-Kosten erfassen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
	Regiematerialliste		Verwendete Materialien übernehmen
	Regiemengenliste		Verwendete Mengen übernehmen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinen führen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
	Ist-Zeitenliste Fertigung		IST-Zeiten erfassen
	Ist-Kostenliste Fertigung		IST-Kosten erfassen
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten
	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Regieausführungszeitenliste		Ausführungszeiten übernehmen
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Mitarbeiterliste Bautagebuch		Anzahl Mitarbeiter erfassen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
	Ist-Zeitenliste Fertigung		IST-Zeiten erfassen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen
	Ist-Kostenliste Fertigung		IST-Kosten erfassen
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten	
Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen	


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen
	Herstellungsgäreliste		Verwendete Geräte aufschreiben
	Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten
	Regiemaschinenliste		Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen
	Regiemaschineneinsatzzeitenliste		Einsatzzeiten übernehmen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Kostenweiterleitungstext erstellen	Personaleinsatzkostenliste		Personaleinsatzliste zusammenstellen
	Gesamt-Materialkosteinliste		Materialeinsatzliste zusammenstellen
	Gesamt-Nachunternehmerkostenlisten		Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen
	Gesamt-Mietkostenliste		Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Personaleinsatzliste zusammenstellen	Personaleinsatzkostenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kostenweiterleitungstext erstellen</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Materialeinsatzliste zusammenstellen	Gesamt-Materialkostenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kostenweiterleitungstext erstellen</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen	Gesamt-Nachunternehmerkostenlisten		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kostenweiterleitungstext erstellen</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen	Gesamt-Mietkostenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kostenweiterleitungstext erstellen</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Kostenweiterleitungstext erstellen	Kostenweiterleitungstextliste		-



### 3.3.2 Aufmaß erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausführungszeitraum festhalten	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten
	Bautagesberichtskopfdatenliste		Bautagesberichtskopfdaten erfassen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Fertigstellungsmitteilungstextliste		Fertigstellungsmitteilungstext
	Mängelfreimeldungstextliste		Mängelfreimeldungstext
Mengen ermitteln	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Aufmaß-Ausführungszeitraumliste		Ausführungszeitraum festhalten
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
	Herstellungsgeräteliste		Verwendete Geräte aufschreiben
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Auflistung Teileleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teileleistungen AV		Dauer je Teileleistung ermitteln AV
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Aufmaßpläne zusammenstellen	Kick-Off Protokolltextliste	
Externe Jour-Fix-Protokolltextliste			Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Aufmaß-Ausführungszeitraumliste		Ausführungszeitraum festhalten
	Abschlagsmengenliste		Mengen ermitteln
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausführungszeitraum festhalten	Aufmaß-Ausführungszeitraumliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Mengen ermitteln</li> <li>•Aufmaßpläne zusammenstellen</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Mengen ermitteln	Abschlagsmengenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Aufmaßpläne zusammenstellen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> <li>•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen</li> </ul>
Aufmaßpläne zusammenstellen	Aufmaßplanliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Schlussmengen ermitteln</li> </ul>

### 3.3.3 Abschlagsrechnung erstellen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausführungszeitraum erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Aufmaß-Ausführungszeitraumliste		Ausführungszeitraum festhalten
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
Verknüpfung Leistungspositionen herstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Abschlagsmengenliste		Mengen ermitteln
Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
Differenz ausweisen	Zahlungseingangliste		Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
Endbetrag ausweisen	Differenzbetragsliste		Differenz ausweisen
	Zahlungseingangliste		Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausführungszeitraum erfassen	Abschlagsrechnungs-Ausführungszeitraumliste		•Bauleistungsinformationsliste
Verknüpfung Leistungspositionen herstellen	Leistungspositionsliste		•Bauleistungsinformationsliste •Soll-Kostenliste
Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten	Zahlungseingangliste		•Differenz ausweisen •Endbetrag ausweisen •Differenz ausweisen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Endbetrag ausweisen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Differenz ausweisen	Differenzbetragsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Endbetrag ausweisen</li> <li>•Endbetrag ausweisen</li> </ul>
Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen	Vertragsbedingungsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Soll-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> </ul>
Endbetrag ausweisen	Endbetragsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauleistungsinformationsliste</li> <li>•Zahlungseingangsdaten Schlussrechnung übertragen</li> </ul>

### 3.3.4 Rechnungsausgangsbuch führen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Zahlungseingangsdaten übertragen	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Zahlungseingangsdaten übertragen	Zahlungseingangsdatenliste		•Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten

### 3.3.5 Fertigstellungsmitteilung erstellen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Fertigstellungsmitteilungstext	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Bautagesberichtskopfdatenliste		Bautagesberichtskopfdaten erfassen
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Fotoliste		Fotodokumentation erstellen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten - AV

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Fertigstellungsmittelungstext	Fertigstellungsmittelungstextliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Datum</li> <li>•Datum (Abnahme)</li> <li>•Ausführungszeitraum erfassen</li> <li>•Antragstellerinformationsliste</li> <li>•Bürgschaftsrahmendatenliste</li> <li>•Vertragserfüllungsbürgschaftsrückforderungstext</li> <li>•Analyseabschluss Protokollisten erfassen</li> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> </ul>

## 4 Abnahme/Übergabe



### 4.1 Inbetriebnahme



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Technische Vorbegehungen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Technische Anlagen und Einrichtugnen prüfen	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Fertigstellungsmitteilung Fertigung	1. Bearbeitung	Fertigstellungsmitteilung erstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Technisches Vorbegehungsprotokoll	1. Bearbeitung	Technische Vorbegehungen
Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen	

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Technische Vorbegehungen	Technisches Vorbegehungsprotokoll	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abnahme mit Mängelliste</li> <li>•Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen</li> <li>•Technische Anlagen und Einrichtugnen prüfen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Technische Anlagen und Einrichtungen prüfen	Prüfprotokoll Technische Anlagen - Einrichtungen	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abnahme mit Mängelliste</li> <li>• Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen</li> <li>• Dokumente der Funktionsprüfung und Inbetriebnahme teilen</li> <li>• technische Einweisung in Anlagen umsetzen</li> <li>• Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>• Bauleistung abnehmen</li> <li>• Prüf- und Abnahmebescheinigungen zusammenstellen</li> <li>• Objektdokumentation übergeben</li> <li>• Projektdokumentation zusammenstellen</li> </ul>

### 4.1.1 Technische Vorbegehungen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Laufende Nummer	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Datum	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Fertigstellungsmittelungstextliste		Fertigstellungsmittelungstext
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen		Dauer je Teilleistung (Bauablauf) ermitteln
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistung		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängig-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	gen		keiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teileistungen		Verknüpfung Teileistungen - Abhängigkeiten - AV
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Ort	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen
	Bautagesberichtskopfdatenliste		Bautagesberichtskopfdaten erfassen
Vertragsparteien	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Allg. Beschreibung was - wie begangen wird	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen
	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedinugungen erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
Mängelliste	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedingungen erfassen
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
Behebungsdatum	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
Unterschriftenliste	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammen-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			stellen
	Vertragsparteienliste Technische Einweisung		Vertragsparteien

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Laufende Nummer	Laufende Nummernliste Technische Einweisung		-
Datum	Datumsliste Technische Einweisung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>
Ort	Ortliste Technische Vorbegehung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ort (Abnahme)</li> </ul>
Vertragsparteien	Vertragsparteienliste Technische Einweisung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vertragsparteien (Abnahme)</li> <li>•Unterschriftenliste</li> <li>•Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen</li> <li>•Vertragsdaten prüfen</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführende auflisten</li> </ul>
Allg. Beschreibung was - wie begangen wird	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Wartungsabbildungsliste erstellen</li> <li>•Wartungsintervallliste erstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Anlagenort dokumentieren</li> <li>•Anlagenklassifizierung prüfen</li> <li>•Prüfung beschreiben</li> <li>•Prüfergebnisse dokumentieren</li> <li>•Gefährdung beschreiben</li> <li>•Austauschmaterialliste erstellen</li> </ul>
Mängelliste	Mängelliste Technische Vorbegehung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prüfung beschreiben</li> <li>•Prüfergebnisse dokumentieren</li> <li>•Gefährdung beschreiben</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Behebungsdatum	Behebungsdatumsliste Technische Vorbegehung		-
Unterschriftenliste	Unterschriftenliste Technische Einweisung		-

## 4.1.2 Übergabe

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

### 4.1.3 Technische Anlagen und Einrichtungen prüfen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anlagenort dokumentieren	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Anlagenklassifizierung prüfen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Prüfung beschreiben	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird
	Mängelliste Technische Vorbegehung		Mängelliste
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Prüfergebnisse dokumentieren	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird
	Mängelliste Technische Vorbegehung		Mängelliste
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Gefährdung beschreiben	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird
	Mängelliste Technische Vorbegehung		Mängelliste
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anlagenort dokumentieren	Anlagenortliste Technische Prüfung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ort (Abnahme)</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Wartungsabbildungsliste erstellen</li> <li>•Anlagennummer</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Anlagenklassifizierung prüfen	Anlagenklassifizierungsliste Technische Prüfung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Einweisungstext</li> </ul>
Prüfung beschreiben	Prüfungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Wartungsabbildungsliste erstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Austauschmaterialliste erstellen</li> <li>•Wartungsintervallliste erstellen</li> <li>•Einweisungstext</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Prüfergebnisse dokumentieren	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)</li> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Wartungsabbildungsliste erstellen</li> <li>•Austauschmaterialliste erstellen</li> <li>•Wartungsintervallliste erstellen</li> <li>•Einweisungstext</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Gefährdung beschreiben	Gefährdungsbeschreibungliste Technische Prüfung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelliste (Abnahme)</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Wartungsabbildungsliste erstellen</li> <li>•Einweisungstext</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen

## 4.2 Abnahme



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Abnahme mit Mängelliste	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Fertigstellungsmitteilung Fertigung	1. Bearbeitung	Fertigstellungsmitteilung erstellen
	Technisches Vorbegehungsprotokoll	1. Bearbeitung	Technische Vorbegehungen
	Prüfprotokoll Technische Anlagen - Einrichtungen	1. Bearbeitung	Technische Anlagen und Einrichtungen prüfen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Mängelrügen erstellen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Abnahmeprotokoll	Geteilt	Abnahme mit Mängelliste
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Freigegeben	Jour-Fixprotokolle freigeben
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten (Abnahme)	Bestellung	1. Bearbeitung	Bestellungen abrufen
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Unterweisungen durchführen (Abnahme)	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Abnahmeprotokoll	Geteilt	Abnahme mit Mängelliste
	Lieferbestätigung (Abnahme)	1. Bearbeitung	Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten (Abnahme)
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Abnahmeprotokoll	Geteilt	Abnahme mit Mängelliste

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Lieferbestätigung (Abnahme)	1. Bearbeitung	Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten (Abnahme)
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Abnahme)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Lieferschein freigeben (Abnahme)	Bestellung	1. Bearbeitung	Bestellungen abrufen
	Lieferbestätigung (Abnahme)	1. Bearbeitung	Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten (Abnahme)
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Material- und Personalverteilung umsetzen (Abnahme)	Abnahmeprotokoll	Geteilt	Abnahme mit Mängelliste
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Abnahme)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Abnahme)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Lieferschein extern (Abnahme)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Abnahme)
Mängelbeseitigung	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Abnahmeprotokoll	Geteilt	Abnahme mit Mängelliste
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Abnahme)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Abnahme)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)
	Lieferschein extern (Abnahme)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Abnahme)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Lieferschein intern (Abnahme)	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen (Abnahme)
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme)	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Abnahmeprotokoll	Geteilt	Abnahme mit Mängelliste
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Abnahme)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Abnahme)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
	Mängelbeseitigungstagesbericht	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung
	Lieferschein extern (Abnahme)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Abnahme)
Bautagebuch führen (Abnahme)	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Revisionsunterlage	1. Bearbeitung	Revisionsunterlagen erstellen
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Abnahme)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Abnahme)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)
	Lieferschein extern (Abnahme)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Abnahme)
	Lieferschein intern (Abnahme)	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen (Abnahme)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Mängelbeseitigungstagesbericht	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Kostenmeldung erstellen (Abnahme)	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Abnahme)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Abnahme)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)
	Lieferschein extern (Abnahme)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Abnahme)
	Lieferschein intern (Abnahme)	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen (Abnahme)
	Mängelbeseitigungstagesbericht	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung
	Bautagebuch Abnahme	Geteilt	Bautagebuch führen (Abnahme)
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
Mängelfreimeldung prüfen	Abnahmeprotokoll	Geteilt	Abnahme mit Mängelliste
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Abnahme)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Abnahme)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)
	Mängelbeseitigungstagesbericht	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung
	Bautagebuch Abnahme	Geteilt	Bautagebuch führen (Abnahme)
	Qualitätsprotokolle (Abnahme)	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme)
Mängelfreimeldung	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Abnahmeprotokoll	Geteilt	Abnahme mit Mängelliste
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Abnahme)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Abnahme)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)
	Mängelbeseitigungstagesbericht	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung
	Mängelfreimeldungsbegehungsprotokoll Abnahme	1. Bearbeitung	Mängelfreimeldung prüfen
	Bautagebuch Abnahme	Geteilt	Bautagebuch führen (Abnahme)
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Qualitätsprotokolle (Abnahme)	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Abnahme mit Mängelliste	Abnahmeprotokoll	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelrügen erstellen</li> <li>•Mängelrügen erstellen</li> <li>•Mängelbeseitigung</li> <li>•Abnahmeempfehlung erteilen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			me) •Material- und Personalverteilung umsetzen (Abnahme) •Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme) •Mängelfreimeldung prüfen •Mängelfreimeldung
Mängelrügen erstellen	Mängelrüge Abnahme	1. Bearbeitung	-
Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten (Abnahme)	Lieferbestätigung (Abnahme)	1. Bearbeitung	•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme) •Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme) •Lieferschein freigeben (Abnahme)
Unterweisungen durchführen (Abnahme)			
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Abnahme)	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Abnahme)	Geteilt	•Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme) •Material- und Personalverteilung umsetzen (Abnahme) •Mängelbeseitigung •Bautagebuch führen (Abnahme)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelfreimeldung prüfen</li> <li>•Mängelfreimeldung</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)</li> <li>•Kostenmeldung erstellen (Abnahme)</li> </ul>
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Abnahme)	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Abnahme)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme)</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen (Abnahme)</li> <li>•Mängelbeseitigung</li> <li>•Bautagebuch führen (Abnahme)</li> <li>•Kostenmeldung erstellen (Abnahme)</li> <li>•Mängelfreimeldung prüfen</li> <li>•Mängelfreimeldung</li> </ul>
Lieferschein freigeben (Abnahme)	Lieferschein extern (Abnahme)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelbeseitigung</li> <li>•Bautagebuch führen (Abnahme)</li> <li>•Kostenmeldung erstellen (Abnahme)</li> <li>•Material prüfen</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme)</li> </ul>
Material- und Personalverteilung umsetzen (Abnahme)	Lieferschein intern (Abnahme)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelbeseitigung</li> <li>•Bautagebuch führen (Abnahme)</li> <li>•Kostenmeldung erstellen (Abnahme)</li> </ul>
Mängelbeseitigung	Mängelbeseitigungstagesbericht	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bautagebuch führen (Abnahme)</li> <li>•Kostenmeldung erstellen (Abnahme)</li> <li>•Mängelfreimeldung prüfen</li> <li>•Mängelfreimeldung</li> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme)</li> <li>•Material prüfen</li> <li>•Vearbeitung prüfen</li> <li>•Verursacher festlegen</li> </ul>
Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme)	Qualitätsprotokolle (Abnahme)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelfreimeldung prüfen</li> <li>•Mängelfreimeldung</li> <li>•Mängelbeseitigung überwachen</li> </ul>
Bautagebuch führen (Abnahme)	Bautagebuch Abnahme	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kostenmeldung erstellen (Abnahme)</li> <li>•Mängelfreimeldung</li> <li>•Material prüfen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vearbeitung prüfen</li> <li>•Verursacher festlegen</li> <li>•Mängelfreimeldung prüfen</li> <li>•Mängelbeseitigung überwachen</li> </ul>
Kostenmeldung erstellen (Abnahme)	Kostenmeldung (Abnahme)	1. Bearbeitung	-
Mängelfreimeldung prüfen	Mängelfreimeldungsbegehungsprotokoll Abnahme	1. Bearbeitung	•Mängelfreimeldung
Mängelfreimeldung	Mängelfreimeldeprotokoll	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen</li> <li>•Protokoll über die Beseitigung von Mängeln teilen</li> <li>•Mängelbeseitigung überwachen</li> </ul>

## 4.2.1 Kostenmeldung erstellen (Abnahme)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Abnahme)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)
	Ressourcenliste Fertigung (Abnahme)		Ressourcen übernehmen (Abnahme)
	Entsorgungsliste Fertigung (Abnahme)		Entsorgung vornehmen (Abnahme)
	Herstellungsmitarbeiterliste (Abnahme)		Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)
	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)
	Herstellungszeitenliste (Abnahme)		Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)
	Unternehmensliste (Abnahme)		Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Mitarbeiterliste Bautagebuch (Abnahme)		Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch (Abnahme)		Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)
Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Lagerkapazitätsliste Fertigung (Abnahme)		Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)
	Ressourcenliste Fertigung (Abnahme)		Ressourcen übernehmen (Abnahme)
	Entsorgungsliste Fertigung (Abnahme)		Entsorgung vornehmen (Abnahme)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Abnahme)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)
	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)
	Herstellungsmaterialliste (Abnahme)		Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch (Abnahme)		Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)
	Lieferscheinliste (Abnahme)		Lieferscheinlisten führen (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Nachunternehmerrechnungsliste zu-	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
sammenstellen (Abnahme)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Abnahme)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)
	Entsorgungsliste Fertigung (Abnahme)		Entsorgung vornehmen (Abnahme)
	Herstellungszeitenliste (Abnahme)		Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)
	Herstellungsmaterialliste (Abnahme)		Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)
	Herstellungsgästeliste (Abnahme)		Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)
	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch (Abnahme)		Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)
	Mitarbeiterliste Bautagebuch (Abnahme)		Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)
	Lieferscheinliste (Abnahme)		Lieferscheinlisten führen (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Ab-		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Ab-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	nahme)		nahme)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Abnahme)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)
	Ressourcenliste Fertigung (Abnahme)		Ressourcen übernehmen (Abnahme)
	Entsorgungsliste Fertigung (Abnahme)		Entsorgung vornehmen (Abnahme)
	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)
	Herstellungszeitenliste (Abnahme)		Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)
	Herstellungsgeräteleiste (Abnahme)		Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)
	Lieferscheinliste (Abnahme)		Lieferscheinlisten führen (Abnahme)
	Leistungsbeschreibungsbuch Bautagebuch (Abnahme)		Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Kostenweiterleitungstext erstellen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)	Personaleinsatzkostenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)	Gesamt-Materialkosteinliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)	Gesamt-Nachunternehmerkostenlisten		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)	Gesamt-Mietkostenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Kostenweiterleitungstext erstellen (Abnahme)	Kostenweiterleitungstextliste		-

## 4.2.2 Bautagebuch führen (Abnahme)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bautagesberichts-kopfdaten erfassen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Ausführungsdatenliste (Abnahme)		Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Ausführungsdatenliste (Abnahme)		Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Abnahme)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)
	Ressourcenliste Fertigung (Abnahme)		Ressourcen übernehmen (Abnahme)
	Herstellungsmitarbeiterliste (Abnahme)		Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Ressourcenliste Fertigung (Abnahme)		Ressourcen übernehmen (Abnahme)
	Lagerkapazitätsliste Fertigung (Abnahme)		Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Entsorgungsliste Fertigung (Abnahme)		Entsorgung vornehmen (Abnahme)
	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)
	Herstellungsmaterialliste (Abnahme)		Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)
	Herstellungsgeräteliste (Abnahme)		Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Witterung übernehmen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Herstellungs Witterungsliste (Abnahme)		Witterung festhalten (Abnahme)
Fotodokumentation erstellen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Entsorgungsliste Fertigung (Abnahme)		Entsorgung vornehmen (Abnahme)
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch (Abnahme)		Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)
	Herstellungsmaterialliste (Abnahme)		Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)
	Herstellungsgeräteliste (Abnahme)		Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)
Lieferscheinlisten führen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Abnahme)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)
	Ressourcenliste Fertigung (Abnahme)		Ressourcen übernehmen (Abnahme)
	Lagerkapazitätsliste Fertigung (Abnahme)		Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)
	Entsorgungsliste Fertigung (Abnahme)		Entsorgung vornehmen (Abnahme)
	Herstellungsmaterialliste (Abnahme)		Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)
	Herstellungsgeräteliste (Abnahme)		Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)	Bautagesberichtskopfdatenliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelfreimeldungsliste</li> <li>•Mängelfreimeldungstext</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)	Unternehmensliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Mängelfreimeldungsliste</li> <li>•Mängelfreimeldungstext</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Ausführende auflisten</li> </ul>
Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)	Mitarbeiterliste Bautagebuch (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Ausführende auflisten</li> </ul>
Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)	Leistungsbeschreibungsbuch Bautagebuch (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fotodokumentation erstellen (Abnahme)</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zu-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>sammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Mängelfreimeldungsliste</li> <li>•Mängelfreimeldungstext</li> <li>•Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>
Witterung übernehmen (Abnahme)	Witterungsliste Bautagebuch (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>
Fotodokumentation erstellen (Abnahme)	Fotoliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelfreimeldungsliste</li> <li>•Mängelfreimeldungstext</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>
Lieferscheinlisten führen (Abnahme)	Lieferscheinliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Mängelfreimeldungsliste</li> <li>•Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Materialhersteller auflisten</li> </ul>

### 4.2.3 Qualitätsprotokolle erstellen (Abnahme)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Protokollzeitraum erfassen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Behebungsdatumsliste (Abnahme)		Behebungsdatum (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
Unternehmensdaten erfassen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Vertragsparteienliste (Abnahme)		Vertragsparteien (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Objektdaten erfassen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Ortliste (Abnahme)		Ort (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	nahme)		(Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Vertragsparteienliste (Abnahme)		Vertragsparteien (Abnahme)
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Materialdaten erfassen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Abnahme)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Einbaurandbedinugungen erfassen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
Prüfdaten erfassen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protkollzeitraum erfassen (Abnahme)	Qualitäts-Protokollzeitraumliste (Abnahme)		•Mängelfreimeldungsliste
Unternehmensdaten erfassen (Abnahme)	Unternehmensdatenliste (Abnahme)		•Mängelfreimeldungsliste

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
me)			•Ausführende auflisten
Objektdaten erfassen (Abnahme)	Objektdatenliste (Abnahme)		•Mängelfreimeldungsliste
Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Abnahme)	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste (Abnahme)		•Ausführende auflisten
Materialdaten erfassen (Abnahme)	Materialdatenliste (Abnahme)		•Materialhersteller auflisten
Einbaurandbedingungen erfassen (Abnahme)	Einbaurandbedingungenliste (Abnahme)		-
Prüfdaten erfassen (Abnahme)	Prüfdatenliste (Abnahme)		•Mängelfreimeldungsliste

#### 4.2.4 Material- und Personalverteilung umsetzen (Abnahme)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Abnahme)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
Ressourcen übernehmen (Abnahme)	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Ab-		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	nahme)		len (Abnahme)
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
Entsorgung vornehmen (Abnahme)	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Abnahme)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten - AV

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)	Lagerkapazitätsliste Fertigung (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Lieferscheinlisten führen (Abnahme)</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> </ul>
Ressourcen übernehmen (Abnahme)	Ressourcenliste Fertigung (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Lieferscheinlisten führen (Abnahme)</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)</li> </ul>
Entsorgung vornehmen (Abnahme)	Entsorgungsliste Fertigung (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Fotodokumentation erstellen (Abnahme)</li> <li>•Lieferscheinlisten führen (Abnahme)</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)</li> </ul>

## 4.2.5 Lieferschein freigeben (Abnahme)




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)	Eigenschaftsliste		Eigenschaften festlegen/ermitteln
	Differenzliste		Differenz ermitteln
	Lieferantenliste		Lieferanten festlegen
	Bestellerdatenliste		Bestellerdaten festlegen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)</li> <li>• Ressourcen übernehmen (Abnahme)</li> <li>• Entsorgung vornehmen (Abnahme)</li> <li>• Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Materialdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)</li> <li>•Lieferscheinlisten führen (Abnahme)</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)</li> </ul>

#### 4.2.6 Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen (Abnahme)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Bauablauffliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Verknüpfungsliste Teilleistung Controlling		Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Vertragsparteienliste (Abnahme)		Vertragsparteien (Abnahme)
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Behebungsdatumsliste (Abnahme)		Behebungsdatum (Abnahme)
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Interne Jour-Fix-Teilnehmerliste (Abnahme)		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)
	Vertragsparteienliste (Abnahme)		Vertragsparteien (Abnahme)
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)	Interne Jour-Fix-Terminliste (Abnahme)		-
Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)	Interne Jour-Fix-Teilnehmerliste (Abnahme)		•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)</li> <li>• Ressourcen übernehmen (Abnahme)</li> <li>• Entsorgung vornehmen (Abnahme)</li> <li>• Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)</li> <li>• Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)</li> <li>• Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)</li> <li>• Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)</li> <li>• Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)</li> <li>• Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)</li> <li>• Protokollzeitraum erfassen (Abnahme)</li> <li>• Unternehmensdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>• Objektdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>• Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Abnahme)</li> <li>• Materialdaten erfassen (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Einbaurandbedingungen erfassen (Abnahme)</li> <li>•Prüfdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Witterung übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Fotodokumentation erstellen (Abnahme)</li> <li>•Lieferscheinlisten führen (Abnahme)</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Kostenweiterleitungstext erstellen (Ab-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			nahme) •Mängelfreimeldungsliste •Mängelfreimeldungstext
Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)	Interne Jour-Fix-Verteilerliste (Abnahme)		-

## 4.2.7 Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) extern durchführen (Abnahme)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Verknüpfungsliste Teilleistung Controlling		Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung
Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) erstellen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Vertragsparteienliste (Abnahme)		Vertragsparteien (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter
Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			anpassen
	Verknüpfungsliste Teilleistung Control-ling		Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Vertragsparteienliste (Abnahme)		Vertragsparteien (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Teilnehmerliste (Abnahme)		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) ersetzen (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Inhalte Vergabeunterlagen (Bauausführung)		Zusammenstellung Projektparameter

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen (Abnahme)	Externe Jour-Fix-Terminliste (Abnahme)		•Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen( Gewährleistung)
Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) ersetzen (Abnahme)	Externe Jour-Fix-Teilnehmerliste (Abnahme)		•Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Abnahme)
Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	•Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Ressourcen übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Entsorgung vornehmen (Abnahme)</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Protokollzeitraum erfassen (Abnahme)</li> <li>•Unternehmensdaten erfassen (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Objektdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Abnahme)</li> <li>•Materialdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Einbaurandbedinugungen erfassen (Abnahme)</li> <li>•Prüfdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)</li> <li>•Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Witterung übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Fotodokumentation erstellen (Abnahme)</li> <li>•Lieferscheinlisten führen (Abnahme)</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zu-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			sammeln (Abnahme) •Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme) •Mängelfreimeldungsliste •Mängelfreimeldungstext •Mängelbeseitigung überwachen
Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Abnahme)	Externe Jour-Fix-Verteilerliste (Abnahme)		-

### 4.2.8 Unterweisungen durchführen (Abnahme)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

#### 4.2.9 Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten (Abnahme)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

## 4.2.10 Abnahme mit Mängelliste



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Laufende Nummer (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
Datum (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Fertigstellungsmittelungstextliste		Fertigstellungsmittelungstext
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen		Dauer je Teilleistung (Bauablauf) ermitteln
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ort (Abnahme)	gen		keiten - AV
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen
	Bautagesberichtskopfdatenliste		Bautagesberichtskopfdaten erfassen
	Ortliste Technische Vorbegehung		Ort
Vertragsparteien (Abnahme)	Anlagenortliste Technische Prüfung		Anlagenort dokumentieren
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)	Vertragsparteienliste Technische Einweisung		Vertragsparteien
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen
	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedingungen erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird
	Anlagenklassifizierungsliste Technische Prüfung		Anlagenklassifizierung prüfen
	Prüfungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren
Mängelliste (Abnahme)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedinugungen erfassen
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Mängelliste Technische Vorbegehung		Mängelliste
	Anlagenklassifizierungsliste Technische Prüfung		Anlagenklassifizierung prüfen
	Prüfungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren
	Gefährdungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Gefährdung beschreiben
Behebungsdatum (Abnahme)	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
Unterschriftenliste (Abnahme)	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Laufende Nummer (Abnahme)	Laufende Nummernliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelfreimeldungsliste</li> <li>•Mängelfreimeldungstext</li> </ul>
Datum (Abnahme)	Datumsliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelfreimeldungsliste</li> <li>•Mängelfreimeldungstext</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsfrist prüfen</li> </ul>
Ort (Abnahme)	Ortliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Objektdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Mängelfreimeldungsliste</li> <li>•Mängelfreimeldungstext</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Vertragsparteien (Abnahme)	Vertragsparteienliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) ersetzen (Abnahme)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Abnahme)</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)</li> <li>•Unternehmensdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Abnahme)</li> <li>•Mängelfreimeldungsliste</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelfreimeldungstext</li> <li>•Kopfdaten prüfen</li> <li>•Vertragsdaten prüfen</li> </ul>
Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)	Beschreibungsliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anschreibetext Mängelrüge NU</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Ressourcen übernehmen (Abnahme)</li> <li>•Entsorgung vornehmen (Abnahme)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Abnahme)</li> <li>•Materialdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Einbaurandbedinugungen erfassen (Abnahme)</li> <li>•Prüfdaten erfassen (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelfreimeldungsliste</li> <li>•Mängelfreimeldungstext</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Mängel NU-Liste</li> </ul>
Mängelliste (Abnahme)	Mängelliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängel NU-Liste</li> <li>•Anschreibetext Mängelrüge NU</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)</li> <li>•Materialdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Abnahme)</li> <li>•Einbaurandbedingungen erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			(Abnahme) •Prüfdaten erfassen (Abnahme) •Mängelfreimeldungsliste •Mängelfreimeldungstext •Analyseabschluss Protokollisten erfassen •Mangelbeschreibung prüfen
Behebungsdatum (Abnahme)	Behebungsdatumsliste (Abnahme)		•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme) •Ausführungsdaten festhalten (Abnahme) •Protokollzeitraum erfassen (Abnahme) •Mängelfreimeldungsliste •Mängelfreimeldungstext •Gewährleistungsfrist prüfen
Unterschriftenliste (Abnahme)	Unterschriftenliste (Abnahme)		•Mängelfreimeldungsliste

## 4.2.11 Mängelrügen erstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Mängel NU-Liste	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
Anschreibetext Mängelrüge NU	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Mängel NU-Liste	Mängel NU-Liste		-
Anschreibetext Mängelrüge NU	Mängelrügentextliste NU		-

## 4.2.12 Mängelbeseitigung



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Vertragsparteienliste (Abnahme)		Vertragsparteien (Abnahme)
	Behebungsdatumsliste (Abnahme)		Behebungsdatum (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Witterung festhalten (Abnahme)			
Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Ab-	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	nahme)		(Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Vertragsparteienliste (Abnahme)		Vertragsparteien (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Lagerkapazitätsliste Fertigung (Abnahme)		Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)
	Ressourcenliste Fertigung (Abnahme)		Ressourcen übernehmen (Abnahme)
	Entsorgungsliste Fertigung (Abnahme)		Entsorgung vornehmen (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)
	Herstellungsmitarbeiterliste (Abnahme)		Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Ab-	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	nahme)		(Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Abnahme)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)
	Lagerkapazitätsliste Fertigung (Abnahme)		Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)
	Ressourcenliste Fertigung (Abnahme)		Ressourcen übernehmen (Abnahme)
	Entsorgungsliste Fertigung (Abnahme)		Entsorgung vornehmen (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Ab-	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	nahme)		(Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Abnahme)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Abnahme)
	Lagerkapazitätsliste Fertigung (Abnahme)		Lagerkapazitäten übernehmen (Abnahme)
	Ressourcenliste Fertigung (Abnahme)		Ressourcen übernehmen (Abnahme)
	Entsorgungsliste Fertigung (Abnahme)		Entsorgung vornehmen (Abnahme)
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)	Ausführungsdatenliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)</li> <li>•Mängelfreimeldungsliste</li> <li>•Mängelfreimeldungstext</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>• Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>
Witterung festhalten (Abnahme)	Herstellungs Witterungsliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Witterung übernehmen (Abnahme)</li> </ul>
Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)</li> <li>• Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)</li> <li>• Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)</li> <li>• Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)</li> <li>• Fotodokumentation erstellen (Abnahme)</li> <li>• Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>• Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>• Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>• Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mängelfreimeldungsliste</li> <li>•Mängelfreimeldungstext</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> </ul>
Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)	Herstellungsmitarbeiterliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)</li> <li>•Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Ausführende auflisten</li> </ul>
Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)	Herstellungszeitenliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Ma-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material erfassen</li> <li>• Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>
Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)	Herstellungsmaterialliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)</li> <li>• Fotodokumentation erstellen (Abnahme)</li> <li>• Lieferscheinlisten führen (Abnahme)</li> <li>• Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>• Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>• Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>• Materialhersteller auflisten</li> </ul>
Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)	Herstellungsgeräteliste (Abnahme)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)</li> <li>• Fotodokumentation erstellen (Abnahme)</li> <li>• Lieferscheinlisten führen (Abnahme)</li> <li>• Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)</li> <li>• Mieteinsatzzeitraumliste zusammen-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			stellen (Abnahme) •Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen •Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen

## 4.2.13 Mängelfreimeldung



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Mängelfreimeldungstext	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Laufende Nummernliste (Abnahme)		Laufende Nummer (Abnahme)
	Datumsliste (Abnahme)		Datum (Abnahme)
	Ortliste (Abnahme)		Ort (Abnahme)
	Vertragsparteienliste (Abnahme)		Vertragsparteien (Abnahme)
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Behebungsdatumsliste (Abnahme)		Behebungsdatum (Abnahme)
	Ausführungsdatenliste (Abnahme)		Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			me)
	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)
	Mängelfreimeldungsliste		Mängelfreimeldungsliste
	Bautagesberichtskopfdatenliste (Abnahme)		Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)
	Unternehmensliste (Abnahme)		Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch (Abnahme)		Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)
	Fotoliste (Abnahme)		Fotodokumentation erstellen (Abnahme)
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Mängelfreimeldungstext	Mängelfreimeldungstextliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführungszeitraum festhalten</li> <li>•Gewährleistungsfrist prüfen</li> </ul>

## 4.2.14 Mängelfreimeldung prüfen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Mängelfreimeldungsliste	Laufende Nummernliste (Abnahme)		Laufende Nummer (Abnahme)
	Datumsliste (Abnahme)		Datum (Abnahme)
	Ortliste (Abnahme)		Ort (Abnahme)
	Vertragsparteienliste (Abnahme)		Vertragsparteien (Abnahme)
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Behebungsdatumsliste (Abnahme)		Behebungsdatum (Abnahme)
	Unterschriftenliste (Abnahme)		Unterschriftenliste (Abnahme)
	Bautagesberichtskopfdatenliste (Abnahme)		Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)
	Unternehmensliste (Abnahme)		Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)
	Leistungsbeschreibungsliste Bautage-		Ausgeführte Leistung übernehmen (Ab-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	buch (Abnahme)		nahme)
	Fotoliste (Abnahme)		Fotodokumentation erstellen (Abnahme)
	Lieferscheinliste (Abnahme)		Lieferscheinlisten führen (Abnahme)
	Qualitäts-Protokollzeitraumliste (Abnahme)		Protokollzeitraum erfassen (Abnahme)
	Unternehmensdatenliste (Abnahme)		Unternehmensdaten erfassen (Abnahme)
	Objektdatenliste (Abnahme)		Objektdaten erfassen (Abnahme)
	Prüfdatenliste (Abnahme)		Prüfdaten erfassen (Abnahme)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)	Geteilt	Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Abnahme)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Abnahme)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Abnahme)
	Ausführungsdatenliste (Abnahme)		Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)
	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Mängelfreimeldungsliste	Mängelfreimeldungsliste		•Mängelfreimeldungstext

## 4.3 Übergabe/Revisionsunterlagen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Leistungserklärung zusammenstellen	Bestellung	1. Bearbeitung	Bestellungen abrufen
	Lieferschein extern	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Protokoll über die Beseitigung von Mängeln aus der Abnahme	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung überwachen
Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Technisches Vorbegehungsprotokoll	1. Bearbeitung	Technische Vorbegehungen
	Prüfprotokoll Technische Anlagen - Einrichtungen	1. Bearbeitung	Technische Anlagen und Einrichtungen prüfen
	Leistungserklärung	Geteilt	Leistungserklärung zusammenstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Herstellerangaben		Unterlagen der Hersteller zusammenstellen
Revisionsunterlagen zusammenstellen	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Ausführungsplanung	Freigegeben	Ausführungsplanung prüfen und freigeben
technische Einweisung in Anlagen umsetzen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Prüfprotokoll Technische Anlagen - Ein-	1. Bearbeitung	Technische Anlagen und Einrichtungen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	richtungen		prüfen
	Leistungserklärung	Geteilt	Leistungserklärung zusammenstellen
	Wartungsanweisung	Geteilt	Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
Wartungsverträge übergeben	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Leistungserklärung zusammenstellen	Leistungserklärung	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen</li> <li>•technische Einweisung in Anlagen umsetzen</li> <li>•Dokumentationen prüfen</li> <li>•Ausrüstungs- und Inventarverzeichnis erstellen</li> <li>•Objektdokumentation übergeben</li> <li>•Projektdokumentation zusammenstellen</li> </ul>
Wartungsanweisungen erstellen - zu-	Wartungsanweisung	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•technische Einweisung in Anlagen um-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
sammenstellen			<ul style="list-style-type: none"> <li>setzen</li> <li>•Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)</li> <li>•Dokumentationen prüfen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Ausrüstungs- und Inventarverzeichnis erstellen</li> <li>•Objektdokumentation übergeben</li> <li>• Projektdokumentation zusammensetzen</li> </ul>
Revisionsunterlagen zusammenstellen	Revisionsunterlagen	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)</li> <li>•Dokumentationen prüfen</li> <li>•Objektbestandspläne erstellen</li> <li>•Projektdokumentation zusammensetzen</li> </ul>
technische Einweisung in Anlagen umsetzen	technische Anlagen-Einweisung	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)</li> <li>•Material prüfen</li> <li>•Vearbeitung prüfen</li> <li>•Verursacher festlegen</li> <li>•Dokumentationen prüfen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausrüstungs- und Inventarverzeichnis erstellen</li> <li>•Objektdokumentation übergeben</li> <li>• Projektdokumentation zusammenstellen</li> </ul>
Wartungsverträge übergeben	Wartungsverträge	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dokumentationen prüfen</li> <li>•Ausrüstungs- und Inventarverzeichnis erstellen</li> <li>•Objektdokumentation übergeben</li> <li>•Projektdokumentation zusammenstellen</li> </ul>

### 4.3.1 Leistungserklärung zusammenstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Herstellerverzeichnis zusammenstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Bedarfsliste		Bedarf (Bau-Soll) ermitteln
	Eigenschaftsliste		Eigenschaften festlegen/ermitteln
	Lieferantenliste		Lieferanten festlegen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Gewährleistung)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Materialdatenliste (Gewährleistung)		Materialdaten erfassen (Gewährleistung)
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Produktdatenblätter zusammenstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Bedarfsliste		Bedarf (Bau-Soll) ermitteln
	Eigenschaftsliste		Eigenschaften festlegen/ermitteln
	Lieferantenliste		Lieferanten festlegen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Materialdatenliste (Gewährleistung)		Materialdaten erfassen (Gewährleistung)
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Produktherstellerverzeichnisliste		Herstellerverzeichnis zusammenstellen
REACH-Datenblätter zusammenstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Bedarfsliste		Bedarf (Bau-Soll) ermitteln
	Eigenschaftsliste		Eigenschaften festlegen/ermitteln
	Lieferantenliste		Lieferanten festlegen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Produktherstellerverzeichnisliste		Herstellerverzeichnis zusammenstellen
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen
Text Leistungserklärunganschieben	Produktherstellerverzeichnisliste		Herstellerverzeichnis zusammenstellen
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen
	REACH-Datenblätterliste		REACH-Datenblätter zusammenstellen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Herstellerverzeichnis zusammenstellen	Produktherstellerverzeichnisliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Produktdatenblätter zusammenstellen</li> <li>•REACH-Datenblätter zusammenstellen</li> <li>•Text Leistungserklärunganschieben</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Einweisungstext</li> <li>•Wartungsdatumsliste aufstellen</li> </ul>
Produktdatenblätter zusammenstellen	Produktdatenblätterliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•REACH-Datenblätter zusammenstellen</li> <li>•Text Leistungserklärunganschieben</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Wartungsdatumsliste aufstellen</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Anlagennummer</li> <li>•Einweisungstext</li> </ul>
REACH-Datenblätter zusammenstellen	REACH-Datenblätterliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Text Leistungserklärunganschreiben</li> <li>•Wartungsbeschreibung erstellen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> <li>•Einweisungstext</li> </ul>
Text Leistungserklärunganschreiben	Leistungserklärungsanschreibentextliste		-

### 4.3.2 Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Wartungsbeschreibung erstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird
	Anlagenortsliste Technische Prüfung		Anlagenort dokumentieren
	Anlagenklassifizierungsliste Technische Prüfung		Anlagenklassifizierung prüfen
	Prüfungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren
	Gefährdungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Gefährdung beschreiben

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen
	REACH-Datenblätterliste		REACH-Datenblätter zusammenstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Produktherstellerverzeichnisliste		Herstellerverzeichnis zusammenstellen
Wartungsdatumsliste aufstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Produktherstellerverzeichnisliste		Herstellerverzeichnis zusammenstellen
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Kenndatenliste erstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird
	Anlagenortliste Technische Prüfung		Anlagenort dokumentieren

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Anlagenklassifizierungsliste Technische Prüfung		Anlagenklassifizierung prüfen
	Prüfungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren
	Gefährdungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Gefährdung beschreiben
	Produktherstellerverzeichnisliste		Herstellerverzeichnis zusammenstellen
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen
	REACH-Datenblätterliste		REACH-Datenblätter zusammenstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Wartungsbeschreibungsliste		Wartungsbeschreibung erstellen
Wartungsabbildungsliste erstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Fotoliste		Fotodokumentation erstellen
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird
	Anlagenortliste Technische Prüfung		Anlagenort dokumentieren
	Prüfungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren
	Gefährdungsbeschreibungliste Technische Prüfung		Gefährdung beschreiben
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Wartungsbeschreibungliste		Wartungsbeschreibung erstellen
Austauschmaterialliste erstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird
	Prüfungsbeschreibungliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Wartungsbeschreibungliste		Wartungsbeschreibung erstellen
	Kenndatenliste		Kenndatenliste erstellen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
Wartungsintervallliste erstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Materialdatenliste (Gewährleistung)		Materialdaten erfassen (Gewährleis-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			tung)
	Beschreibungsliste Technische Vorbe- gehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird
	Prüfungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammen- stellen
	Wartungsbeschreibungsliste		Wartungsbeschreibung erstellen
	Kenndatenliste		Kenndatenliste erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Wartungsbeschreibung erstellen	Wartungsbeschreibungsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Wartungsabbildungsliste erstellen</li> <li>•Austauschmaterialliste erstellen</li> <li>•Wartungsintervallliste erstellen</li> <li>•Einweisungstext</li> <li>•Analyseabschluss Protokollisten erfassen</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> <li>•Kenndatenliste erstellen</li> </ul>
Wartungsdatumsliste aufstellen	Wartungsdatumsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Kenndatenliste erstellen	Kenndatenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Austauschmaterialliste erstellen</li> <li>•Wartungsintervallliste erstellen</li> <li>•Anlagennummer</li> <li>•Einweisungstext</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> </ul>
Wartungsabbildungsliste erstellen	Wartungsabbildungsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Einweisungstext</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Austauschmaterialliste erstellen	Austauschmaterialliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Einweisungstext</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> </ul>
Wartungsintervallliste erstellen	Wartungsintervallliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Einweisungstext</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> </ul>


### 4.3.3 Revisionsunterlagen zusammenstellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anschreibetext Revisionsunterlagen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anschreibetext Revisionsunterlagen	Anschreibetextliste Revisionsunterlagen		-

### 4.3.4 technische Einweisung in Anlagen umsetzen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Laufende Nummer	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Datum	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Fertigstellungsmittelungstextliste		Fertigstellungsmittelungstext
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen		Dauer je Teilleistung (Bauablauf) ermitteln

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teileleistungen		Verknüpfung Teileleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Anlagennummer	Anlagenortliste Technische Prüfung		Anlagenort dokumentieren
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen
	Kenndatenliste		Kenndatenliste erstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Vertragsparteien	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Einweisungstext	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen
	Anlagenklassifizierungsliste Technische Prüfung		Anlagenklassifizierung prüfen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Prüfungsbeschreibungliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren
	Gefährdungsbeschreibungliste Technische Prüfung		Gefährdung beschreiben
	Produktherstellerverzeichnisliste		Herstellerverzeichnis zusammenstellen
	Produktdatenblätterliste		Produktdatenblätter zusammenstellen
	REACH-Datenblätterliste		REACH-Datenblätter zusammenstellen
	Wartungsbeschreibungliste		Wartungsbeschreibung erstellen
	Kenndatenliste		Kenndatenliste erstellen
	Wartungsabbildungsliste		Wartungsabbildungsliste erstellen
	Austauschmaterialliste		Austauschmaterialliste erstellen
	Wartungsintervallliste		Wartungsintervallliste erstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Anlagennummernliste Technische Einweisung		Anlagennummer
Unterschriftenliste	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Vertragsparteienliste Technische Einweisung		Vertragsparteien

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Laufende Nummer	Laufende Nummernliste Technische Einweisung		-
Datum	Datumsliste Technische Einweisung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>
Anlagennummer	Anlagennummernliste Technische Einweisung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Einweisungstext</li> <li>•Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Materialhersteller auflisten</li> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> </ul>
Vertragsparteien	Vertragsparteienliste Technische Einweisung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vertragsparteien (Abnahme)</li> <li>•Unterschriftenliste</li> <li>•Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen</li> <li>•Vertragsdaten prüfen</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Ausführende auflisten</li> </ul>
Einweisungstext	Einweisungstextliste Technische Einweisung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mangelbeschreibung prüfen</li> <li>•Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>
Unterschriftenliste	Unterschriftenliste Technische Einweisung		-

### 4.3.5 Wartungsverträge übergeben



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Wartungsvertragstext	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Wartungsvertragstext	Wartungsvertragstextliste		-

## 4.4 Abrechnung abschließen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortföhren
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausföhren
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch föhren
	Fertigstellungsmitteilung Fertigung	1. Bearbeitung	Fertigstellungsmitteilung erstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Mängelfreimeldeprotokoll	Geteilt	Mängelfreimeldung
Schlussrechnung stellen	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortföhren

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Stundenlohnbericht Fertigung	Geteilt	Regiebericht erstellen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Fertigstellungsmitteilung Fertigung	1. Bearbeitung	Fertigstellungsmitteilung erstellen
	Rechnungsausgangsbuch	1. Bearbeitung	Rechnungsausgangsbuch führen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Freigegeben	Jour-Fixprotokolle freigeben
	Schlussrechnungsaufmaß	Freigegeben	Schlussrechnungsaufmaß prüfen
	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
Referenzbogen als Anhang zum Output	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Fertigstellungsmitteilung Fertigung	1. Bearbeitung	Fertigstellungsmitteilung erstellen
Gewährleistungsbürgschaft beantragen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Fertigstellungsmitteilung Fertigung	1. Bearbeitung	Fertigstellungsmitteilung erstellen
	Schlussrechnung Fertigung	Geteilt	Schlussrechnung stellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Schlussrechnungsanweisung	Freigegeben	Schlussrechnung prüfen und freigeben
Vertragserfüllungsbürgschaft zurückfor-	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine))

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
dern			intern durchführen
	Fertigstellungsmitteilung Fertigung	1. Bearbeitung	Fertigstellungsmitteilung erstellen
	Vertragserfüllungsbürgschaft mit Anschreiben an AG	Geteilt	Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn versenden
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
Gewährleistungsbürgschaft weiterleiten	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Freigegeben	Jour-Fixprotokolle freigeben
Rechnungsausgangsbuch fortschreiben	Schlussrechnung Fertigung	Geteilt	Schlussrechnung stellen
	Schlussrechnungsanweisung	Freigegeben	Schlussrechnung prüfen und freigeben
Nachkalkulation erstellen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Lieferschein intern	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Kostenmeldung Fertigung	1. Bearbeitung	Kostenmeldung erstellen
	Schlussrechnung Fertigung	Geteilt	Schlussrechnung stellen
	Schluss-Rechnungsausgangsbuch	2. Bearbeitung	Rechnungsausgangsbuch fortschreiben


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Freigegeben	Jour-Fixprotokolle freigeben
	Gesamtkalkulation (Herstellkosten) LV	1. Bearbeitung	Eigenkalkulation und Anfragekalkulation zusammenführen
Analyseabschlussgespräch führen	Kick-Off Protokoll Fertigung	1. Bearbeitung	Kick-Off Besprechung durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (intern)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen
	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Lieferschein intern	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Kostenmeldung Fertigung	1. Bearbeitung	Kostenmeldung erstellen
	Fertigstellungsmitteilung Fertigung	1. Bearbeitung	Fertigstellungsmitteilung erstellen
	Schlussrechnung Fertigung	Geteilt	Schlussrechnung stellen
	Nachkalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Nachkalkulation erstellen
	Wartungsanweisung	Geteilt	Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschrei-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			ben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Beauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) extern durchführen
	Jour-Fix-Protokoll (extern)	Freigegeben	Jour-Fixprotokolle freigeben
	Technisches Vorbegehungsprotokoll	1. Bearbeitung	Technische Vorbegehungen
	Prüfprotokoll Technische Anlagen - Einrichtungen	1. Bearbeitung	Technische Anlagen und Einrichtungen prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen	Schlussrechnungsaufmaß	Geteilt	•Schlussrechnungsaufmaß prüfen
Schlussrechnung stellen	Schlussrechnung Fertigung	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsbürgschaft beantragen</li> <li>•Analyseabschlussgespräch führen</li> <li>•Schlussrechnung des BU prüfen</li> <li>•Rechnungsausgangsbuch fortschreiben</li> <li>•Nachkalkulation erstellen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Referenzbogen als Anhang zum Output	Beurteilungsbogen	Geteilt	-
Gewährleistungsbürgschaft beantragen	Gewährleistungsbürgschaftsantrag	1. Bearbeitung	-
Vertragserfüllungsbürgschaft zurückfordern	Vertragserfüllungsbürgschaftsrückforderung	Geteilt	-
Gewährleistungsbürgschaft weiterleiten	Gewährleistungsbürgschaft	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sicherheiten verwalten</li> <li>•Sicherheiten verwalten</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft an Versicherer weiterleiten</li> </ul>
Rechnungsausgangsbuch fortschreiben	Schluss-Rechnungsausgangsbuch	2. Bearbeitung	•Nachkalkulation erstellen
Nachkalkulation erstellen	Nachkalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	•Analyseabschlussgespräch führen
Analyseabschlussgespräch führen	Abschlussgesprächsprotokoll	1. Bearbeitung	-

### 4.4.1 Schlussrechnungsaufmaß aufnehmen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Aufmaßpläne zusammenstellen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Aufmaß-Ausführungszeitraumliste		Ausführungszeitraum festhalten
	Abschlagsmengenliste		Mengen ermitteln
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Lieferscheinliste		Lieferscheinsten führen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Schlussmengen ermitteln	Aufmaßplanliste		Aufmaßpläne zusammenstellen
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
	Herstellungsgerätliste		Verwendete Geräte aufschreiben
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Mitarbeiterliste Bautagebuch		Anzahl Mitarbeiter erfassen
	Leistungsbeschreibungliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Fotoliste		Fotodokumentation erstellen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinsten führen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Ausführungszeitraum festhalten	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Bautagesberichtskopfdatenliste		Bautagesberichtskopfdaten erfassen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Fertigstellungsmittellistenseite		Fertigstellungsmittellistenseite
	Mängelfreimeldungstextliste		Mängelfreimeldungstext

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Aufmaßpläne zusammenstellen	Aufmaßplanliste		•Schlussmengen ermitteln
Schlussmengen ermitteln	Schlussmengenliste		•Verknüpfung Leistungspositionen herstellen
Ausführungszeitraum festhalten	Aufmaß-Ausführungszeitraumliste		•Ausführungszeitraum erfassen •Mengen ermitteln •Aufmaßpläne zusammenstellen •Ausführungszeitraum erfassen

## 4.4.2 Schlussrechnung stellen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausführungszeitraum erfassen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Aufmaß-Ausführungszeitraumliste		Ausführungszeitraum festhalten
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Bauablaufliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Verknüpfungsliste Teilleistung Controlling		Verknüpfungen Teilleistungen Bauausführung
	Regieausführungszeitraumliste		Ausführungszeitraum übernehmen
	Bautagesberichtskopfdatenliste		Bautagesberichtskopfdaten erfassen
	Fertigstellungsmittelungstextliste		Fertigstellungsmittelungstext
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammen-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			stellen
Verknüpfung Leistungspositionen herstellen	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Abschlagsmengenliste		Mengen ermitteln
	Regieberichtskopfdatenliste		Berichtskopfdaten vergeben
	Regieausführungszeitraumliste		Ausführungszeitraum übernehmen
	Regieleisungsbeschreibungliste		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Mitarbeiterqualifikationsliste		Mitarbeiterqualifikation (Facharbeiter, Helfer, Lehrling, Polier, Meister) erfassen
	Regieausführungszeitenliste		Ausführungszeiten übernehmen
	Regiematerialliste		Verwendete Materialien übernehmen
	Regiemengenliste		Verwendete Mengen übernehmen
	Regiemaschinenliste		Verwendete Maschinen/Geräte übernehmen
	Regiemaschineneinsatzzeitenliste		Einsatzzeiten übernehmen
	Regie-Einheitspreis Verknüpfungliste		Verknüpfung mit Einheitspreisen herstellen
	Leistungsbeschreibungliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen
Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammen-	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			stellen
	Schlussmengenliste		Schlussmengen ermitteln
Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Zahlungseingangsdatenliste		Zahlungseingangsdaten übertragen
	Zahlungseingangsdatenliste Schlussrechnung		Zahlungseingangsdaten Schlussrechnung übertragen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Differenz ausweisen	Zahlungseingangsliste		Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Vertragsbedingungsliste		Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen
	Leistungspositionsliste		Verknüpfung Leistungspositionen herstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Endbetrag ausweisen	Abschlagsrechnungs-Ausführungszeitraumliste		Ausführungszeitraum erfassen
	Differenzbetragsliste		Differenz ausweisen
	Zahlungseingangsliste		Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Vertragsbedingungsliste		Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen
	Abschlagsrechnungs-Ausführungszeitraumliste		Ausführungszeitraum erfassen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausführungszeitraum erfassen	Abschlagsrechnungs-Ausführungszeitraumliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Differenz ausweisen</li> <li>•Endbetrag ausweisen</li> <li>•Bauleistungsinformationsliste</li> </ul>
Verknüpfung Leistungspositionen herstellen	Leistungspositionsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Differenz ausweisen</li> <li>•Bauleistungsinformationsliste</li> <li>•Soll-Kostenliste</li> </ul>
Bereits erhaltene Zahlungseingänge	Zahlungseingangsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
auflisten			sen
Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen	Vertragsbedingungsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Soll-Kostenliste</li> <li>•Ist-Kostenliste</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> <li>•Differenz ausweisen</li> <li>•Endbetrag ausweisen</li> </ul>
Differenz ausweisen	Differenzbetragsliste		-
Endbetrag ausweisen	Endbetragsliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bauleistungsinformationsliste</li> <li>•Zahlungseingangsdaten Schlussrechnung übertragen</li> </ul>

### 4.4.3 Referenzbogen als Anhang zum Output

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

#### 4.4.4 Gewährleistungsbürgschaft beantragen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Antragstellerinformationsliste	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Analyseabschluss Protokolltextliste		Analyseabschluss Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Fertigstellungsmittlungstextliste		Fertigstellungsmittlungstext
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Bürgschaftsrahmendatenliste	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Analyseabschluss Protokolltextliste		Analyseabschluss Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Fertigstellungsmittlungstextliste		Fertigstellungsmittlungstext
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammen-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			stellen
Auftraggeberinformationsliste	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Analyseabschluss Protokolltextliste		Analyseabschluss Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
Bauleistungsinformationsliste	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Analyseabschluss Protokolltextliste		Analyseabschluss Protokolllisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Abschlagsrechnungs-Ausführungszeitraumliste		Ausführungszeitraum erfassen
	Abschlagsrechnungs-Ausführungszeitraumliste		Ausführungszeitraum erfassen
	Leistungspositionsliste		Verknüpfung Leistungspositionen herstellen
	Leistungspositionsliste		Verknüpfung Leistungspositionen herstellen
	Endbetragsliste		Endbetrag ausweisen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Endbetragsliste		Endbetrag ausweisen
Gewährleistungsbürgschaftsunterschriftenliste	Antragstellerauskunftsinformationsliste		Antragstellerinformationsliste

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Antragstellerinformationsliste	Antragstellerauskunftsinformationsliste		•Gewährleistungsbürgschaftsunterschriftenliste
Bürgschaftsrahmendatenliste	Bürgschaftsrahmendatenliste		-
Auftraggeberinformationsliste	Auftraggeberinformationsliste		-
Bauleistungsinformationsliste	Bauleistungsinformationsliste		-
Gewährleistungsbürgschaftsunterschriftenliste	Gewährleistungsbürgschaftsunterschriftenliste		-


#### 4.4.5 Vertragserfüllungsbürgschaft zurückfordern



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Vertragserfüllungsbürgschaftsrückforderungstext	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Fertigstellungsmittlungstextliste		Fertigstellungsmittlungstext
	Inhalte Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn		Inhalte für Versand Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn zusammenstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Vertragserfüllungsbürgschaftsrückforderungstext	Vertragserfüllungsbürgschaftsrückforderungstextliste		-


#### 4.4.6 Gewährleistungsbürgschaft weiterleiten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gewährleistungsbürgschaftsanschreiben	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gewährleistungsbürgschaftsanschreiben	Gewährleistungsbürgschaftstextliste		•Rücksendetext Gewährleistungsbürgschaft

#### 4.4.7 Rechnungsausgangsbuch fortschreiben



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Zahlungseingangsdaten Schlussrechnung übertragen	Endbetragsliste		Endbetrag ausweisen
	Endbetragsliste		Endbetrag ausweisen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Zahlungseingangsdaten Schlussrechnung übertragen	Zahlungseingangsdatenliste Schlussrechnung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten</li> <li>•Soll-Kostenliste</li> </ul>

### 4.4.8 Nachkalkulation erstellen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Soll-Kostenliste	Kick-Off Protokolltextliste		Protokolllisten erfassen
	Analyseabschluss Protokolltextliste		Analyseabschluss Protokolllisten erfassen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Leistungspositionsliste		Verknüpfung Leistungspositionen herstellen
	Leistungspositionsliste		Verknüpfung Leistungspositionen herstellen
	Vertragsbedingungsliste		Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen
	Vertragsbedingungsliste		Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen
	Zahlungseingangsdatenliste Schlussrechnung		Zahlungseingangsdaten Schlussrechnung übertragen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Auflistung EKT aus Anfragen und Eigendaten in Kalkulation		Bieter- und Eigen-EKT in Gesamtkalkulation zusammenführen
	Auflistung EKT aus Eigendaten in Kalkulation		Eigen-EKT in Kalkulation übernehmen
Ist-Kostenliste	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
	Herstellungsgeräteleiste		Verwendete Geräte aufschreiben
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Analyseabschluss Protokolltextliste		Analyseabschluss Protokollisten erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Mitarbeiterliste Bautagebuch		Anzahl Mitarbeiter erfassen
	Leistungsbeschreibungliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen
	Personaleinsatzkostenliste		Personaleinsatzliste zusammenstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Personaleinsatzkostenliste		Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)
	Gesamt-Materialkosteinliste		Materialeinsatzliste zusammenstellen
	Gesamt-Materialkosteinliste		Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)
	Gesamt-Nachunternehmerkostenlisten		Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen
	Gesamt-Nachunternehmerkostenlisten		Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)
	Gesamt-Mietkostenliste		Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen
	Gesamt-Mietkostenliste		Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)
	Vertragsbediungungsliste		Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen
	Vertragsbediungungsliste		Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
Soll-Ist-Abgleich	Soll-Kostenliste		Soll-Kostenliste
	Ist-Kostenliste		Ist-Kostenliste

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Soll-Kostenliste	Soll-Kostenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Soll-Ist-Abgleich</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Ist-Kostenliste	Ist-Kostenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Soll-Ist-Abgleich</li> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>
Soll-Ist-Abgleich	Soll-Ist-Differenzliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Analyseabschluss Protokolllisten erfassen</li> </ul>

### 4.4.9 Analyseabschlussgespräch führen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Analyseabschluss Terminlisten erstellen	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Terminliste AVOR		Fertigstellungstermine festlegen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Personen mit zugehörigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten		Zuweisung Personen zu Aufgaben mit Verantwortlichkeiten
	Verantwortlichkeitsliste AVOR		Zuständigkeiten festlegen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Kick-Off Teilnehmerliste		Teilnehmerliste erstellen
	Analyseabschluss Terminliste		Analyseabschluss Terminlisten erstellen
	Interne Jour-Fix-Teilnehmerliste		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festle-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			gen
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Mitarbeiterliste Bautagebuch		Anzahl Mitarbeiter erfassen
	Vertragsparteienliste Technische Einweisung		Vertragsparteien
Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten
	Auflistung Abhängigkeiten Teilleistungen		Verknüpfung Teilleistungen - Abhängigkeiten - AV
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Beschreibung gewähltes Bauverfahren		Bauverfahren wählen
	Auflistung qualitätsrelevante Aspekte		Identifikation qualitätsrelevanter Aspekte
	Qualitätsrelevante Abwicklungsmaßnahmen		Planung Umgang mit qualitätsrelevanten Aspekten
	Sicherheitskonforme Abwicklungsmaßnahmen für sicherheitsrelevante Aspekte		Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte
	Sicherheitsrelevante Aspekte		Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auflistung Aufgaben		Zusammenstellung Aufgaben
	Auflistung Personen mit zugehörigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten		Zuweisung Personen zu Aufgaben mit Verantwortlichkeiten
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Inhalte Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn		Inhalte für Versand Vertragserfüllungsbürgschaft an Bauherrn zusammenstellen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Aufgabenliste AVOR		Aufgaben festlegen
	Terminliste AVOR		Fertigstellungstermine festlegen
	Verantwortlichkeitsliste AVOR		Zuständigkeiten festlegen
	RB Logistik AV		Randbedingungen für Logistik abgleichen
	RB BE AV		Randbedingungen BE abgleichen
	Medien BB AV		Bestandsmedien für Baubetrieb abgleichen
	sonst. Bestandsmedien AV		sonstige Bestandsmedien abgleichen
	Fotos AV		Fotodokumentation abgleichen
	Auflistung Vorbemerkungen für Neben-		Vorbemerkungen für Nebenleistungen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	leistungen		berücksichtigen
	Tabellarische Neben-Positionsbeschreibung		Neben-Leistungspositionen erstellen
	Mengenermittlung Nebenleistungen		Nebenleistungs-Mengen ermitteln
	Auflistung Abschlussbemerkungen Nebenleistungen		Abschlussbemerkungen Nebenleistungen erstellen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Materialdisposition		Materialressourcen disponieren
	Gerätedisposition		Geräteressourcen disponieren
	Personaldisposition		Personalressourcen disponieren
	Kick-Off Protokolltextliste		Protokollisten erfassen
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
	Herstellungsgeräteleiste		Verwendete Geräte aufschreiben
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Fotoliste		Fotodokumentation erstellen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Lieferscheinliste		Lieferscheine führen
	Personaleinsatzkostenliste		Personaleinsatzliste zusammenstellen
	Personaleinsatzkostenliste		Personaleinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)
	Gesamt-Materialkosteinliste		Materialeinsatzliste zusammenstellen
	Gesamt-Materialkosteinliste		Materialeinsatzliste zusammenstellen (Abnahme)
	Gesamt-Nachunternehmerkostenlisten		Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen
	Gesamt-Nachunternehmerkostenlisten		Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Abnahme)
	Gesamt-Mietkostenliste		Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen
	Gesamt-Mietkostenliste		Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Abnahme)
	Fertigstellungsmitteilungstextliste		Fertigstellungsmitteilungstext
	Zahlungseingangliste		Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten
	Zahlungseingangliste		Bereits erhaltene Zahlungseingänge auflisten
	Vertragsbedingungsliste		Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen
	Vertragsbedingungsliste		Verknüpfung mit Vertragsbedingungen herstellen
Soll-Kostenliste		Soll-Kostenliste	


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Ist-Kostenliste		Ist-Kostenliste
	Soll-Ist-Differenzliste		Soll-Ist-Abgleich
	Wartungsbeschreibungsliste		Wartungsbeschreibung erstellen
	Kenndatenliste		Kenndatenliste erstellen
	Wartungsabbildungsliste		Wartungsabbildungsliste erstellen
	Austauschmaterialliste		Austauschmaterialliste erstellen
	Wartungsintervallliste		Wartungsintervallliste erstellen
	Lagerkapazitätsliste Fertigung		Lagerkapazitäten übernehmen
	Ressourcenliste Fertigung		Ressourcen übernehmen
	Entsorgungsliste Fertigung		Entsorgung vornehmen
	Ortliste (Abnahme)		Ort (Abnahme)
	Beschreibungsliste (Abnahme)		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird (Abnahme)
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
	Beschreibungsliste Technische Vorbegehung		Allg. Beschreibung was - wie begangen wird
	Mängelliste Technische Vorbegehung		Mängelliste
	Anlagenortliste Technische Prüfung		Anlagenort dokumentieren
	Anlagenklassifizierungsliste Technische Prüfung		Anlagenklassifizierung prüfen
	Prüfungsbeschreibungsliste Technische Prüfung		Prüfung beschreiben
	Prüfergebnisliste Technische Prüfung		Prüfergebnisse dokumentieren

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Analyseabschluss Verteilerliste erstellen	Gefährdungsbeschreibungliste Technische Prüfung		Gefährdung beschreiben
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Personen mit zugehörigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten		Zuweisung Personen zu Aufgaben mit Verantwortlichkeiten
	Verantwortlichkeitsliste AVOR		Zuständigkeiten festlegen
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Analyseabschluss Teilnehmerliste		Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Analyseabschluss Terminlisten erstellen	Analyseabschluss Terminliste		•Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen
Analyseabschluss Teilnehmerliste erstellen	Analyseabschluss Teilnehmerliste		•Analyseabschluss Verteilerliste erstellen
Analyseabschluss Protokolllisten erfassen	Analyseabschluss Protokolltextliste		•Antragstellerinformationsliste •Bürgschaftsrahmendatenliste •Bauleistungsinformationsliste •Auftraggeberinformationsliste •Soll-Kostenliste •Ist-Kostenliste

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Analyseabschluss Verteilerliste erstellen	Analyseabschluss Verteilerliste		-

## 5 Gewährleistung



### 5.1 Gewährleistungsmangel annehmen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Wartungsanweisung	Geteilt	Wartungsanweisungen erstellen - zu-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			sammenstellen
	Revisionsunterlagen	Geteilt	Revisionsunterlagen zusammenstellen
	technische Anlagen-Einweisung	Geteilt	technische Einweisung in Anlagen umsetzen
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Aufforderung zur Mängelbeseitigung /Nacherfüllung	Geteilt	Mängel / Gewährleistungsansprüche geltend machen
Material prüfen	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Lieferschein extern (Abnahme)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Abnahme)
	Mängelbeseitigungstagesbericht	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung
	technische Anlagen-Einweisung	Geteilt	technische Einweisung in Anlagen umsetzen
	Bautagebuch Abnahme	Geteilt	Bautagebuch führen (Abnahme)
	Freigabe Gewährleistungsmangelbearbeitung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)
Vearbeitung prüfen	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Mängelbeseitigungstagesbericht	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung
	technische Anlagen-Einweisung	Geteilt	technische Einweisung in Anlagen umsetzen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Bautagebuch Abnahme	Geteilt	Bautagebuch führen (Abnahme)
	Freigabe Gewährleistungsmangelbearbeitung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)
	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
Verursacher festlegen	Qualitätsprotokolle Fertigung	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen
	Tagesbericht Fertigung	1. Bearbeitung	Leistungen ausführen
	Bautagebuch Fertigung	Geteilt	Bautagebuch führen
	Mängelbeseitigungstagesbericht	1. Bearbeitung	Mängelbeseitigung
	technische Anlagen-Einweisung	Geteilt	technische Einweisung in Anlagen umsetzen
	Bautagebuch Abnahme	Geteilt	Bautagebuch führen (Abnahme)
	Freigabe Gewährleistungsmangelbearbeitung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)
	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Verarbeitung prüfen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)	Freigabe Gewährleistungsmangelbearbeitung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Material prüfen</li> <li>•Verarbeitung prüfen</li> <li>•Verursacher festlegen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft zurückfordern</li> </ul>
Material prüfen	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vearbeitung prüfen</li> <li>•Verursacher festlegen</li> <li>•Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)</li> <li>•Gewährleistungsmangel beheben</li> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Bestellungen (Gewährleistung) abrufen</li> </ul>
Vearbeitung prüfen	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verursacher festlegen</li> <li>•Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)</li> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Gewährleistungsmangel beheben</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)</li> <li>•Bestellungen (Gewährleistung) abrufen</li> </ul>
Verursacher festlegen	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsursacher	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)</li> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)</li> <li>•Gewährleistungsmangel beheben</li> <li>•Gewährleistungsbürgschaft wird in Anspruch genommen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			•Bestellungen (Gewährleistung) abrufen

### 5.1.1 Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Kopfdaten prüfen	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen
	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen
	Bautagesberichtskopfdatenliste		Bautagesberichtskopfdaten erfassen
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Vertragsparteienliste (Abnahme)		Vertragsparteien (Abnahme)
Vertragsdaten prüfen	Kopfdatenliste Gewährleistung		Kopfdaten prüfen
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Vertragsparteienliste Technische Einweisung		Vertragsparteien
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Vertragsparteienliste (Abnahme)		Vertragsparteien (Abnahme)
Gewährleistungsfrist prüfen	Qualitäts-Protokollzeitraumliste		Protokollzeitraum erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Vertragsdatenliste Gewährleistung		Vertragsdaten prüfen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Datumsliste (Abnahme)		Datum (Abnahme)
	Behebungsdatumsliste (Abnahme)		Behebungsdatum (Abnahme)
	Mängelfreimeldungstextliste		Mängelfreimeldungstext
Mangelbeschreibung prüfen	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen
	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedinugungen erfassen
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen
	Mitarbeiterliste Bautagebuch		Anzahl Mitarbeiter erfassen
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Witterungsliste Bautagebuch		Witterung übernehmen
	Fotoliste		Fotodokumentation erstellen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen
	Wartungsbeschreibungsliste		Wartungsbeschreibung erstellen
	Austauschmaterialliste		Austauschmaterialliste erstellen
	Wartungsintervallliste		Wartungsintervallliste erstellen
	Kenndatenliste		Kenndatenliste erstellen
	Wartungsdatumsliste		Wartungsdatumsliste aufstellen


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Revisions-Materialdatenliste		Material erfassen
	Lageliste		Lage erfassen
	Material-Abmessungsliste		Abmessungen erfassen
	Anlagennummernliste Technische Einweisung		Anlagennummer
	Einweisungstextliste Technische Einweisung		Einweisungstext
	Mängelliste (Abnahme)		Mängelliste (Abnahme)
Verzugsfrist prüfen	Gewährleistungsfristenliste		Gewährleistungsfrist prüfen
	Vertragsdatenliste Gewährleistung		Vertragsdaten prüfen
	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Kopfdaten prüfen	Kopfdatenliste Gewährleistung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vertragsdaten prüfen</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> </ul>
Vertragsdaten prüfen	Vertragsdatenliste Gewährleistung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verzugsfrist prüfen</li> <li>•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>• Gewährleistungsfrist prüfen</li> </ul>
Gewährleistungsfrist prüfen	Gewährleistungsfristenliste		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzugsfrist prüfen</li> <li>• Anschreibetext Rückforderung Gewährleistungsbürgschaft</li> </ul>
Mangelbeschreibung prüfen	Mangelliste Gewährleistung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>• Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>• Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>• Materialhersteller auflisten</li> <li>• Ausführende auflisten</li> </ul>
Verzugsfrist prüfen	Verzugsfristenliste Gewährleistung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistungsmangel Freigabetext</li> <li>• Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>• Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)</li> <li>• Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>• Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für... (Gewährleistung)

## 5.1.2 Material prüfen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Material erfassen	Qualitäts-Protokollzeitraumliste		Protokollzeitraum erfassen
	Datumliste Technische Einweisung		Datum
Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten
	Bautagesberichtskopfdatenliste		Bautagesberichtskopfdaten erfassen
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Ausführungsdatenliste (Abnahme)		Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)
	Vertragsparteienliste Technische Einweisung		Vertragsparteien
	Bautagesberichtskopfdatenliste (Abnahme)		Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)
	Unternehmensliste (Abnahme)		Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)
Kopfdatenliste Gewährleistung		Kopfdaten prüfen	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Vertragsdatenliste Gewährleistung		Vertragsdaten prüfen
Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen
	Objektdatenliste (Gewährleistung)		Objektdaten erfassen (Gewährleistung)
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten
	Bautagesberichtskopfdatenliste		Bautagesberichtskopfdaten erfassen
	Ausführungsdatenliste (Abnahme)		Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)
	Anlagennummernliste Technische Einweisung		Anlagennummer
	Bautagesberichtskopfdatenliste (Abnahme)		Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)
Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
	Herstellungsmaterialliste (Abnahme)		Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)
	Einweisungstextliste Technische Einweisung		Einweisungstext
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch (Abnahme)		Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Lieferscheinliste (Abnahme)		Lieferscheinlisten führen (Abnahme)
	Mangelliste Gewährleistung		Mangelbeschreibung prüfen
	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen
	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedingungen erfassen
	Prüfdatenliste		Prüfdaten erfassen
	Materialliste Gewährleistungsmangel Material		Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Objektdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Herstellungs Witterungsliste		Witterung festhalten
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten
	Herstellungsgeräteleiste		Verwendete Geräte aufschreiben
	Witterungsliste Bautagebuch		Witterung übernehmen
	Fotoliste		Fotodokumentation erstellen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen
Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Herstellungsmitarbeiterliste (Abnahme)		Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)
	Herstellungszeitenliste (Abnahme)		Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)
	Herstellungsgeräteliste (Abnahme)		Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)
	Einweisungstextliste Technische Einweisung		Einweisungstext
	Witterungsliste Bautagebuch (Abnahme)		Witterung übernehmen (Abnahme)
	Fotoliste (Abnahme)		Fotodokumentation erstellen (Abnahme)
	Mangelliste Gewährleistung		Mangelbeschreibung prüfen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Material erfassen	Prüfzeitraumliste Gewährleistungsmangel Material		•Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Material		•Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen •Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung) •Unternehmensdaten erfassen (Gewährleistung)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Teilnehmersite (Jour-Fix-Extern) erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Bestellerdaten festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Lieferanten festlegen (Gewährleistung)</li> </ul>
Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Objektdatenliste Gewährleistungsmangel Material		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)</li> <li>•Objektdaten erfassen (Gewährleistung)</li> </ul>
Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Materialliste Gewährleistungsmangel Material		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verarbeitungsdaten Gewährleistungs-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>mangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Materialhersteller auflisten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Materialdaten erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> </ul>
Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Materialhersteller auflisten</li> <li>•Gewährleistungsmangel Freigabetext</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen (Gewährleistung)</li> <li>•Ressourcen übernehmen (Gewährleistung)</li> <li>•Entsorgung vornehmen (Gewährleistung)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Materialdaten erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Einbaurandbedingungen erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)</li> </ul>

### 5.1.3 Verarbeitung prüfen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Qualitäts-Protokollzeitraumliste		Protokollzeitraum erfassen
	Datumliste Technische Einweisung		Datum
	Prüfzeitraumliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Material erfassen
Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten
	Bautagesberichtskopfdatenliste		Bautagesberichtskopfdaten erfassen
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Ausführungsdatenliste (Abnahme)		Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)
	Vertragsparteienliste Technische Einweisung		Vertragsparteien
	Bautagesberichtskopfdatenliste (Abnahme)		Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)
Unternehmensliste (Abnahme)		Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)	

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
			me)
	Kopfdatenliste Gewährleistung		Kopfdaten prüfen
	Vertragsdatenliste Gewährleistung		Vertragsdaten prüfen
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Objektdatenliste		Objektdaten erfassen
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten
	Bautagesberichtskopfdatenliste		Bautagesberichtskopfdaten erfassen
	Ausführungsdatenliste (Abnahme)		Ausführungsdaten festhalten (Abnahme)
	Anlagennummernliste Technische Einweisung		Anlagennummer
	Bautagesberichtskopfdatenliste (Abnahme)		Bautagesberichtskopfdaten erfassen (Abnahme)
	Objektdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen
	Einbaurandbedingungsliste		Einbaurandbedingungen erfassen
	Herstellungsleistungsliste		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?)
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Herstellungsmitarbeiterliste (Gewährleistung)		Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Herstellungszeitenliste		Ausführungszeiten festhalten
	Herstellungsgeräteliste		Verwendete Geräte aufschreiben
	Mitarbeiterliste Bautagebuch		Anzahl Mitarbeiter erfassen
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch		Ausgeführte Leistung übernehmen
	Witterungsliste Bautagebuch		Witterung übernehmen
	Fotoliste		Fotodokumentation erstellen
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen
	Herstellungsleistungsliste (Abnahme)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Abnahme)
	Herstellungsmitarbeiterliste (Abnahme)		Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)
	Herstellungszeitenliste (Abnahme)		Ausführungszeiten festhalten (Abnahme)
	Herstellungsgeräteliste (Abnahme)		Verwendete Geräte aufschreiben (Abnahme)
	Einweisungstextliste Technische Einweisung		Einweisungstext
	Anlagennummernliste Technische Einweisung		Anlagennummer
	Mitarbeiterliste Bautagebuch (Abnahme)		Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)
	Leistungsbeschreibungsliste Bautagebuch (Abnahme)		Ausgeführte Leistung übernehmen (Abnahme)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Witterungsliste Bautagebuch (Abnahme)		Witterung übernehmen (Abnahme)
	Fotoliste (Abnahme)		Fotodokumentation erstellen (Abnahme)
	Mangelliste Gewährleistung		Mangelbeschreibung prüfen
	Materialliste Gewährleistungsmangel Material		Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Verarbeitungsdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Prüfzeitraum Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Prüfzeitraumliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		-
Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Unternehmensdaten erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Lieferanten festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Bestellerdaten festlegen (Gewährleistung)</li> </ul>
Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Objektdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)</li> <li>•Objektdaten erfassen (Gewährleistung)</li> </ul>
Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Verarbeitungsdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen</li> <li>•Ausführende auflisten</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Ressourcen übernehmen (Gewährleistung)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Entsorgung vornehmen (Gewährleistung)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln</li> </ul>
Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführende auflisten</li> <li>•Gewährleistungsmangel Freigabetext</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Ressourcen übernehmen (Gewährleistung)</li> <li>•Entsorgung vornehmen (Gewährleistung)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Einbaurandbedinugungen erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)</li> </ul>

## 5.1.4 Verursacher festlegen




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Materialhersteller auflisten	Materialdatenliste		Materialdaten erfassen
	Materialdatenliste (Abnahme)		Materialdaten erfassen (Abnahme)
	Herstellungsmaterialliste		Verwendete Materialien aufschreiben
	Herstellungsmaterialliste (Abnahme)		Verwendete Materialien aufschreiben (Abnahme)
	Lieferscheinliste		Lieferscheinlisten führen
	Lieferscheinliste (Abnahme)		Lieferscheinlisten führen (Abnahme)
	Anlagennummernliste Technische Einweisung		Anlagennummer
	Mangelliste Gewährleistung		Mangelbeschreibung prüfen
	Materialliste Gewährleistungsmangel Material		Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausführende auflisten	Unternehmensdatenliste		Unternehmensdaten erfassen
	Unternehmensdatenliste (Abnahme)		Unternehmensdaten erfassen (Abnahme)
	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen
	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste (Abnahme)		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Abnahme)
	Ausführungsdatenliste		Ausführungsdaten festhalten
	Herstellungsmitarbeiterliste		Ausführende Mitarbeiter festhalten
	Herstellungsmitarbeiterliste (Abnahme)		Ausführende Mitarbeiter festhalten (Abnahme)
	Unternehmensliste		Anzahl Unternehmen erfassen
	Unternehmensliste (Abnahme)		Anzahl Unternehmen erfassen (Abnahme)
	Mitarbeiterliste Bautagebuch		Anzahl Mitarbeiter erfassen
	Mitarbeiterliste Bautagebuch (Abnahme)		Anzahl Mitarbeiter erfassen (Abnahme)
	Vertragsparteienliste Technische Einweisung		Vertragsparteien
	Mangelliste Gewährleistung		Mangelbeschreibung prüfen
	Verarbeitungsdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Materialhersteller auflisten	Materialherstellerliste Gewährleistungsmangel		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsmangel Freigabetext</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) ersetzen (Gewährleistung)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Lieferanten festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Bestellerdaten festlegen (Gewährleistung)</li> </ul>
Ausführende auflisten	Ausführendenliste Gewährleistungsmangel		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsmangel Freigabetext</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Teilnehmersite (Jour-Fix-Extern) ersetzen (Gewährleistung)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)</li> <li>•Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Lieferanten festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Bestellerdaten festlegen (Gewährleistung)</li> </ul>

## 5.2 Gewährleistungsmangel abwickeln



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gewährleistungsmangelabwicklung freigegeben	Freigabe Gewährleistungsmangelbearbeitung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)
	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Verarbeitung prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
Bestellungen (Gewährleistung) abrufen	Arbeitskalkulation Fertigung	1. Bearbeitung	Kostencontrolling fortführen
	Terminplan Fertigung	1. Bearbeitung	Termincontrolling fortführen
	Baustelleneinrichtungsplan AV	2. Bearbeitung	Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben
	Baustellenlogistikkonzept	1. Bearbeitung	Baustellenlogistikkonzept aufstellen
	Detailterminplan	2. Bearbeitung	Detailterminplan erstellen
	Erste Arbeitskalkulation AV	3. Bearbeitung	erste Arbeitskalkulation erstellen
	Bauftragung Fremdleistung	Geteilt	Auftrag erteilen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Projektspezifische Ressourcendisposition	1. Bearbeitung	Ressource disponieren
	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Verarbeitung prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsverursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
Unterweisungen durchführen (Gewährleistung)	Gewährleistungsmangelabwicklungsanweisung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) extern durchführen (Gewährleistung)	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsverursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
	Gewährleistungsmangelabwicklungsanweisung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben
	Bestellung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Bestellungen (Gewährleistung) abrufen
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen (Gewährleistung)	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Verarbeitung prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsverursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
	Gewährleistungsmangelabwicklungsanweisung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) extern durchführen (Gewährleistung)
	Bestellung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Bestellungen (Gewährleistung) abrufen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Lieferschein freigeben (Gewährleistung)	Lieferbestätigung	1. Bearbeitung	Anhang aus Lieferbestätigung weiterleiten
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Bestellung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Bestellungen (Gewährleistung) abrufen
Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Vearbeitung prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Gewährleistung)
Gewährleistungsmangel beheben	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Vearbeitung prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine))

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	tung)		intern durchführen (Gewährleistung)
	Qualitätsprotokolle (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)
	Revisionsunterlage (Gewährleistung)	Geteilt	Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)
	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Gewährleistung)
	Lieferschein intern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)
Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)	Materialprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Material prüfen
	Verarbeitungsprüfprotokoll Gewährleistung	1. Bearbeitung	Verarbeitung prüfen
	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Gewährleistung)
	Lieferschein intern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)
	Tagesbericht (Gewährleistung)	Geteilt	Gewährleistungsmangel beheben
Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Qualitätsprotokolle (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)
	Lieferschein intern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)
	Tagesbericht (Gewährleistung)	Geteilt	Gewährleistungsmangel beheben
	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Gewährleistung)
Gewährleistungsbürgschaft wird in Anspruch genommen	Detaillierte Analyse der Gewährleistungsursacher	Geteilt	Verursacher festlegen
	Gewährleistungsmangelabwicklungsanweisung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben
Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Gewährleistung)
	Tagesbericht (Gewährleistung)	Geteilt	Gewährleistungsmangel beheben
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Bestellung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Bestellungen (Gewährleistung) abrufen
Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Tagesbericht (Gewährleistung)	Geteilt	Gewährleistungsmangel beheben
	Kostenmeldung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Nachkalkulation aktualisieren	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)
	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Lieferschein freigeben (Gewährleistung)
	Lieferschein intern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)
	Tagesbericht (Gewährleistung)	Geteilt	Gewährleistungsmangel beheben
	Kostenmeldung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)
	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)
	Bestellung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	Bestellungen (Gewährleistung) abrufen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben	Gewährleistungsmangelabwicklungsanweisung	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsbürgschaft wird in Anspruch genommen</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)</li> <li>•Unterweisungen durchführen (Gewährleistung)</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bestellungen (Gewährleistung) abrufen	Bestellung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)</li> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)</li> <li>•Lieferschein freigeben (Gewährleistung)</li> <li>•Nachkalkulation aktualisieren</li> <li>•Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)</li> </ul>
Unterweisungen durchführen (Gewährleistung)			
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) extern durchführen (Gewährleistung)	Jour-Fix-Protokoll (extern) (Gewährleistung)	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)</li> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)</li> <li>•Gewährleistungsmangel beheben</li> <li>•Lieferschein freigeben (Gewährleistung)</li> <li>•Revisionsunterlagen erstellen (Ge-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>währleistung)</li> <li>•Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden</li> <li>•Nachkalkulation aktualisieren</li> </ul>
Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine)) intern durchführen (Gewährleistung)	Jour-Fix-Protokoll (intern) (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Lieferschein freigeben (Gewährleistung)</li> <li>•Gewährleistungsmangel beheben</li> <li>•Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden</li> <li>•Nachkalkulation aktualisieren</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)</li> <li>•Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)</li> </ul>
Lieferschein freigeben (Gewährleistung)	Lieferschein extern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsmangel beheben</li> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Nachkalkulation aktualisieren</li> <li>•Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)</li> <li>•Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)</li> </ul>
Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)	Lieferschein intern (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Gewährleistungsmangel beheben</li> <li>•Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Nachkalkulation aktualisieren</li> </ul>
Gewährleistungsmangel beheben	Tagesbericht (Gewährleistung)	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden</li> <li>•Nachkalkulation aktualisieren</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)	Qualitätsprotokolle (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Gewährleistungsmangel beheben</li> </ul>
Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)	Revisionsunterlage (Gewährleistung)	Geteilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gewährleistungsmangel beheben</li> </ul>
Gewährleistungsbürgschaft wird in Anspruch genommen			
Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)	Kostenmeldung (Gewährleistung)	1. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Nachkalkulation aktualisieren</li> <li>•Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden</li> </ul>
Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden	Gewährleistungs-Mangelfolgeschadensmeldung	1. Bearbeitung	-
Nachkalkulation aktualisieren	End-Nachkalkulation	2. Bearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Projekt endgültig archivieren</li> </ul>

### 5.2.1 Bestellungen (Gewährleistung) abrufen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Gesamtdauerliste Teilleistung Fertigung		Dauer Teilleistungen Bauausführung anpassen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Arbeitskalkulations-Strukturelemente		Auftrags- in Arbeitskalkulation überführen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Materialdisposition		Materialressourcen disponieren
	Gerätedisposition		Geräteressourcen disponieren
	Personaldisposition		Personalressourcen disponieren

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Materialliste Gewährleistungsmangel Material		Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Verarbeitungsdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
Bestand (Gewährleistung) ermitteln	Bedarfsliste (Gewährleistung)		Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln
	Ist-Zeitraumliste Fertigung		Ist-Zeitraum erfassen
	Ist-Zeitenliste Fertigung		IST-Zeiten erfassen
	Ist-Mengenliste Fertigung		IST-Mengen erfassen
	Ist-Kostenliste Fertigung		IST-Kosten erfassen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Auflistung Dauer Teilleistungen AV		Dauer je Teilleistung ermitteln AV
	Materialdisposition		Materialressourcen disponieren
	Gerätedisposition		Geräteressourcen disponieren
	Personaldisposition		Personalressourcen disponieren
Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)	Bedarfsliste (Gewährleistung)		Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln
	Bestandsliste (Gewährleistung)		Bestand (Gewährleistung) ermitteln

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Maßnahmenliste Arbeitskalkulation		Maßnahmen ableiten
	Bauablauliste Fertigung		Bauablauf Bauausführung anpassen
	Fortgeschriebene Planelemente BE-Konzept		Neue Erkenntnisse in BE-Plan umsetzen
	Gerätelogistik		Gerätelogistik planen
	Personenlogistik		Personenlogistik planen
	Materiallogistik		Materiallogistik planen
	Auflistung Teilleistungen		Bauablauf aufstellen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
Differenz (Gewährleistung) ermitteln	Bedarfsliste (Gewährleistung)		Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln
	Bestandsliste (Gewährleistung)		Bestand (Gewährleistung) ermitteln
	Eigenschaftsliste (Gewährleistung)		Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)
	Differenzliste Fertigung		Soll - Ist - Vergleich durchführen
Lieferanten festlegen (Gewährleistung)	Bedarfsliste (Gewährleistung)		Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln
	Bestandsliste (Gewährleistung)		Bestand (Gewährleistung) ermitteln
	Eigenschaftsliste (Gewährleistung)		Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)
	Differenzliste (Gewährleistung)		Differenz (Gewährleistung) ermitteln

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Maßnahmenliste Arbeitskalkulation		Maßnahmen ableiten
	Auftragsdaten		Auftragsdaten zusammenstellen
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Materialherstellerliste Gewährleistungsmangel		Materialhersteller auflisten
	Ausführendenliste Gewährleistungsmangel		Ausführende auflisten
Bestellerdaten festlegen (Gewährleistung)	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Materialherstellerliste Gewährleistungsmangel		Materialhersteller auflisten
	Ausführendenliste Gewährleistungsmangel		Ausführende auflisten


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln	Bedarfsliste (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lieferanten festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Differenz (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Bestand (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)</li> </ul>
Bestand (Gewährleistung) ermitteln	Bestandsliste (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lieferanten festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)</li> <li>•Differenz (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)</li> </ul>
Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)	Eigenschaftsliste (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lieferanten festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Differenz (Gewährleistung) ermitteln</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)</li> </ul>
Differenz (Gewährleistung) ermitteln	Differenzliste (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lieferanten festlegen (Gewährleistung)</li> <li>•Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			(Gewährleistung) •soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung) •Materialeinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung) •Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Gewährleistung) •Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Gewährleistung)
Lieferanten festlegen (Gewährleistung)	Lieferantenliste (Gewährleistung)		•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung) •Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung) •soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung) •Materialeinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung) •Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Gewährleistung) •Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Gewährleistung)
Bestellerdaten festlegen (Gewährleistung)	Bestellerdatenliste (Gewährleistung)		•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung) •soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			len (Gewährleistung)

## 5.2.2 Kostenmeldung erstellen (Gewährleistung)




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Personaleinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Herstellungsmitarbeiterliste (Gewährleistung)		Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung)
	Herstellungszeitenliste (Gewährleistung)		Ausführungszeiten festhalten (Gewährleistung)
Materialeinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Gewährleistung)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)
	Herstellungsmaterialliste (Gewährleistung)		Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)
	Differenzliste (Gewährleistung)		Differenz (Gewährleistung) ermitteln

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Lieferantenliste (Gewährleistung)		Lieferanten festlegen (Gewährleistung)
Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Herstellungsmitarbeiterliste (Gewährleistung)		Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung)
	Herstellungszeitenliste (Gewährleistung)		Ausführungszeiten festhalten (Gewährleistung)
	Herstellungsleistungsliste (Gewährleistung)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)
	Differenzliste (Gewährleistung)		Differenz (Gewährleistung) ermitteln
	Lieferantenliste (Gewährleistung)		Lieferanten festlegen (Gewährleistung)
Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Gewährleistung)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)
	Herstellungsgeräteleiste (Gewährleistung)		Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)
	Herstellungszeitenliste (Gewährleistung)		Ausführungszeiten festhalten (Gewährleistung)
	Differenzliste (Gewährleistung)		Differenz (Gewährleistung) ermitteln
	Lieferantenliste (Gewährleistung)		Lieferanten festlegen (Gewährleistung)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Kostenweiterleitungstext erstellen (Gewährleistung)	Gesamt-Mietkostenliste (Gewährleistung)		Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Gewährleistung)
	Gesamt-Nachunternehmerkostenlisten (Gewährleistung)		Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Gewährleistung)
	Gesamt-Materialkosteinliste (Gewährleistung)		Materialeinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung)
	Personaleinsatzkostenliste (Gewährleistung)		Personaleinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Personaleinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung)	Personaleinsatzkostenliste (Gewährleistung)		•Kostenweiterleitungstext erstellen (Gewährleistung)
Materialeinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung)	Gesamt-Materialkosteinliste (Gewährleistung)		•Kostenweiterleitungstext erstellen (Gewährleistung)
Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Gewährleistung)	Gesamt-Nachunternehmerkostenlisten (Gewährleistung)		•Kostenweiterleitungstext erstellen (Gewährleistung)
Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Gewährleistung)	Gesamt-Mietkostenliste (Gewährleistung)		•Kostenweiterleitungstext erstellen (Gewährleistung)
Kostenweiterleitungstext erstellen (Gewährleistung)	Kostenweiterleitungstextliste (Gewährleistung)		-

### 5.2.3 Revisionsunterlagen erstellen (Gewährleistung)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Revisionunterlagenkopfdaten erfassen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Unternehmensdatenliste (Gewährleistung)		Unternehmensdaten erfassen (Gewährleistung)
	Objektdatenliste (Gewährleistung)		Objektdaten erfassen (Gewährleistung)
	Ausführungsdatenliste (Gewährleistung)		Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)
Material erfassen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Materialdatenliste (Gewährleistung)		Materialdaten erfassen (Gewährleistung)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Ressourcenliste Fertigung (Gewährleistung)		Ressourcen übernehmen (Gewährleistung)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Gewährleistung)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)
	Herstellungsmaterialliste (Gewährleistung)		Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)
Lage erfassen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
Abmessungen erfassen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Materialdatenliste (Gewährleistung)		Materialdaten erfassen (Gewährleistung)
	Ressourcenliste Fertigung (Gewährleistung)		Ressourcen übernehmen (Gewährleistung)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Gewährleistung)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)
	Herstellungsmaterialliste (Gewährleistung)		Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Revisionunterlagenkopfdaten erfassen (Gewährleistung)	Revisionsunterlagenkopfdatenliste (Gewährleistung)		•Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)
Material erfassen (Gewährleistung)	Revisions-Materialdatenliste (Gewährleistung)		•Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)
Lage erfassen (Gewährleistung)	Lageliste (Gewährleistung)		-
Abmessungen erfassen (Gewährleistung)	Material-Abmessungsliste (Gewährleistung)		•Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)

## 5.2.4 Qualitätsprotokolle erstellen (Gewährleistung)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Protokollzeitraum erfassen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Ausführungsdatenliste (Gewährleistung)		Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)
Unternehmensdaten erfassen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Ausführungsdatenliste (Gewährleistung)		Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)
Objektdaten erfassen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	währleistung)		währleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Objektdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Objektdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Ausführungsdatenliste (Gewährleistung)		Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)
Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Verarbeitungsdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Ressourcenliste Fertigung (Gewährleistung)		Ressourcen übernehmen (Gewährleistung)
	Herstellungsmitarbeiterliste (Gewährleistung)		Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung)
Materialdaten erfassen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Materialliste Gewährleistungsmangel Material		Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Gewährleistung)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)
	Ressourcenliste Fertigung (Gewährleistung)		Ressourcen übernehmen (Gewährleistung)
	Entsorgungsliste Fertigung (Gewährleistung)		Entsorgung vornehmen (Gewährleistung)
	Herstellungsmaterialliste (Gewährleistung)		Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)
Einbaurandbedingungen erfassen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Herstellungs Witterungsliste (Gewährleistung)		Witterung festhalten (Gewährleistung)
Prüfdaten erfassen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Ge-		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Ge-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	währleistung)		währleistung)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Protkollzeitraum erfassen (Gewährleistung)	Qualitäts-Protokollzeitraumliste (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)</li> </ul>
Unternehmensdaten erfassen (Gewährleistung)	Unternehmensdatenliste (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Revisionunterlagenkopfdaten erfassen (Gewährleistung)</li> </ul>
Objektdaten erfassen (Gewährleistung)	Objektdatenliste (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Revisionunterlagenkopfdaten erfassen (Gewährleistung)</li> </ul>
Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Gewährleistung)	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung)</li> </ul>
Materialdaten erfassen (Gewährleistung)	Materialdatenliste (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Herstellerverzeichnis zusammenstellen</li> <li>•Produktdatenblätter zusammenstellen</li> <li>•Wartungsintervallliste erstellen</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen (Ge-</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			währleistung) •Ressourcen übernehmen (Gewährleistung) •Entsorgung vornehmen (Gewährleistung) •Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung) •Material erfassen (Gewährleistung) •Abmessungen erfassen (Gewährleistung)
Einbaurandbedinugungen erfassen (Gewährleistung)	Einbaurandbedingungsliste (Gewährleistung)		•Witterung festhalten (Gewährleistung)
Prüfdaten erfassen (Gewährleistung)	Prüfdatenliste (Gewährleistung)		•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung) •Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)

## 5.2.5 Gewährleistungsmangel beheben



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Materialherstellerliste Gewährleistungsmangel		Materialhersteller auflisten
	Ausführendenliste Gewährleistungsmangel		Ausführende auflisten
	Qualitäts-Protokollzeitraumliste (Gewährleistung)		Protokollzeitraum erfassen (Gewährleistung)
	Unternehmensdatenliste (Gewährleistung)		Unternehmensdaten erfassen (Gewährleistung)
	Objektdatenliste (Gewährleistung)		Objektdaten erfassen (Gewährleistung)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Revisionsunterlagenkopfdatenliste (Gewährleistung)		Revisionunterlagenkopfdaten erfassen (Gewährleistung)
Witterung festhalten (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Einbaurandbedingungsliste (Gewährleistung)		Einbaurandbedingungen erfassen (Gewährleistung)
Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Objektdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Objektdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Materialliste Gewährleistungsmangel Material		Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Verarbeitungsdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Ausführendenliste Gewährleistungs-		Ausführende auflisten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	mangel		
	Materialherstellerliste Gewährleistungsmangel		Materialhersteller auflisten
	Prüfdatenliste (Gewährleistung)		Prüfdaten erfassen (Gewährleistung)
Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung)	Herstellungsleistungsliste (Gewährleistung)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Verarbeitungsdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Ausführendenliste Gewährleistungsmangel		Ausführende auflisten
	Mitarbeiterqualifikationsdatenliste (Gewährleistung)		Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Gewährleistung)
Ausführungszeiten festhalten (Gewährleistung)	Herstellungsleistungsliste (Gewährleistung)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)
Verwendete Materialien aufschreiben	Herstellungsleistungsliste (Gewährleistung)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-fest-

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
(Gewährleistung)	tung)		halten (Fotos?) (Gewährleistung)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Materialliste Gewährleistungsmangel Material		Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Materialherstellerliste Gewährleistungsmangel		Materialhersteller auflisten
	Materialdatenliste (Gewährleistung)		Materialdaten erfassen (Gewährleistung)
	Revisions-Materialdatenliste (Gewährleistung)		Material erfassen (Gewährleistung)
	Material-Abmessungsliste (Gewährleistung)		Abmessungen erfassen (Gewährleistung)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Gewährleistung)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)
	Ressourcenliste Fertigung (Gewährleistung)		Ressourcen übernehmen (Gewährleistung)
	Entsorgungsliste Fertigung (Gewährleistung)		Entsorgung vornehmen (Gewährleistung)
Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)	Herstellungsleistungsliste (Gewährleistung)		Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)


Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Materialliste Gewährleistungsmangel Material		Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Verarbeitungsdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Prüfdatenliste (Gewährleistung)		Prüfdaten erfassen (Gewährleistung)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Gewährleistung)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)
	Ressourcenliste Fertigung (Gewährleistung)		Ressourcen übernehmen (Gewährleistung)
	Entsorgungsliste Fertigung (Gewährleistung)		Entsorgung vornehmen (Gewährleistung)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)	Ausführungsdatenliste (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protokollzeitraum erfassen</li> <li>•Protokollzeitraum erfassen (Gewährleistung)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			tung) •Unternehmensdaten erfassen (Gewährleistung) •Objektdaten erfassen (Gewährleistung) •Revisionunterlagenkopfdaten erfassen (Gewährleistung)
Witterung festhalten (Gewährleistung)	Herstellungs Witterungsliste (Gewährleistung)		•Einbaurandbedingungen erfassen (Gewährleistung)
Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)	Herstellungsleistungsliste (Gewährleistung)		•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung) •Ausführungszeiten festhalten (Gewährleistung) •Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung) •Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung) •Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Gewährleistung)
Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung)	Herstellungsmitarbeiterliste (Gewährleistung)		•Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen •Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Gewährleistung) •Personaleinsatzliste zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			(Gewährleistung) •Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Gewährleistung)
Ausführungszeiten festhalten (Gewährleistung)	Herstellungszeitenliste (Gewährleistung)		•Personaleinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung) •Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Gewährleistung) •Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Gewährleistung)
Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)	Herstellungsmaterialliste (Gewährleistung)		•Materialdaten erfassen (Gewährleistung) •Material erfassen (Gewährleistung) •Abmessungen erfassen (Gewährleistung) •Materialeinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung)
Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)	Herstellungsgeräteliste (Gewährleistung)		•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Gewährleistung)

## 5.2.6 Material- und Personalverteilung umsetzen (Gewährleistung)




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Lagerkapazitäten übernehmen (Gewährleistung)	Materialdatenliste (Gewährleistung)		Materialdaten erfassen (Gewährleistung)
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protkoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protkoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Gewährleistung)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)
Ressourcen übernehmen (Gewährleistung)	Materialdatenliste (Gewährleistung)		Materialdaten erfassen (Gewährleistung)
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Verarbeitungsdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Gewährleistung)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)
Entsorgung vornehmen (Gewährleistung)	Materialdatenliste (Gewährleistung)		Materialdaten erfassen (Gewährleistung)
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Verarbeitungsdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Gewährleistung)		soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Lagerkapazitäten übernehmen (Gewährleistung)	Lagerkapazitätsliste Fertigung (Gewährleistung)		-
Ressourcen übernehmen (Gewährleistung)	Ressourcenliste Fertigung (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Gewährleistung)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Materialdaten erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Material erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Abmessungen erfassen (Gewährleistung)</li> </ul>
Entsorgung vornehmen (Gewährleistung)	Entsorgungsliste Fertigung (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Materialdaten erfassen (Gewährleistung)</li> </ul>

## 5.2.7 Lieferschein freigeben (Gewährleistung)




Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
	Eigenschaftsliste (Gewährleistung)		Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)
	Differenzliste (Gewährleistung)		Differenz (Gewährleistung) ermitteln
	Lieferantenliste (Gewährleistung)		Lieferanten festlegen (Gewährleistung)
	Bestellerdatenliste (Gewährleistung)		Bestellerdaten festlegen (Gewährleistung)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)	Soll-Ist Vergleichsliste Lieferung (Gewährleistung)		•Herstellerverzeichnis zusammenstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerkapazitäten übernehmen (Gewährleistung)</li> <li>• Ressourcen übernehmen (Gewährleistung)</li> <li>• Entsorgung vornehmen (Gewährleistung)</li> <li>• Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>• Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>• Materialdaten erfassen (Gewährleistung)</li> <li>• Material erfassen (Gewährleistung)</li> <li>• Abmessungen erfassen (Gewährleistung)</li> <li>• Materialeinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung)</li> <li>• Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Gewährleistung)</li> </ul>

## 5.2.8 Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) intern durchführen (Gewährleistung)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)	Verzugsfristenliste Gewährleistung		Verzugsfrist prüfen
	Externe Jour-Fix-Terminliste (Abnahme)		Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen (Abnahme)
Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)	Materialherstellerliste Gewährleistungsmangel		Materialhersteller auflisten
	Ausführendenliste Gewährleistungsmangel		Ausführende auflisten
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Externe Jour-Fix-Teilnehmerliste (Gewährleistung)		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) ersetzen (Gewährleistung)
Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)	Interne Jour-Fix-Terminliste (Gewährleistung)		Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Interne Jour-Fix-Teilnehmerliste (Gewährleistung)		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)
	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)
	Materialherstellerliste Gewährleistungsmangel		Materialhersteller auflisten
	Ausführendenliste Gewährleistungsmangel		Ausführende auflisten
	Verzugsfirstenliste Gewährleistung		Verzugsfrist prüfen
	Objektdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Objektdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Materialliste Gewährleistungsmangel Material		Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Verarbeitungsdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Freigabetextliste Gewährleistungsmangel		Gewährleistungsmangel Freigabetext
	Bedarfsliste (Gewährleistung)		Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Bestandsliste (Gewährleistung)		Bestand (Gewährleistung) ermitteln
	Eigenschaftsliste (Gewährleistung)		Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)
	Differenzliste (Gewährleistung)		Differenz (Gewährleistung) ermitteln
	Lieferantenliste (Gewährleistung)		Lieferanten festlegen (Gewährleistung)
	Bestellerdatenliste (Gewährleistung)		Bestellerdaten festlegen (Gewährleistung)
Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)	Interne Jour-Fix-Teilnehmerliste (Gewährleistung)		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)
	Materialherstellerliste Gewährleistungsmangel		Materialhersteller auflisten
	Ausführendenliste Gewährleistungsmangel		Ausführende auflisten
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für..
Terminliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)	Interne Jour-Fix-Terminliste (Gewährleistung)		•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)
Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)	Interne Jour-Fix-Teilnehmerliste (Gewährleistung)		•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)</li> </ul>
Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung)	Interne Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Anschreibetext Revisionsunterlagen</li> <li>•soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen (Gewährleistung)</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Witterung festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Protokollzeitraum erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Unternehmensdaten erfassen (Gewährleistung)</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Objektdaten erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Materialdaten erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Einbaurandbedinugungen erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Prüfdaten erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Revisionunterlagenkopfdaten erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Material erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Lage erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Abmessungen erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Personaleinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Materialeinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Verteilerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)	Interne Jour-Fix-Verteilerliste (Gewährleistung)		-

## 5.2.9 Baubesprechungen (Jour-Fix-Termine) extern durchführen (Gewährleistung)



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen (Gewährleistung)	Verzugsfristenliste Gewährleistung		Verzugsfrist prüfen
Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) erstellen (Gewährleistung)	Materialherstellerliste Gewährleistungsmangel		Materialhersteller auflisten
	Ausführendenliste Gewährleistungsmangel		Ausführende auflisten
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Terminliste (Gewährleistung)		Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen (Gewährleistung)
	Externe Jour-Fix-Teilnehmerliste (Gewährleistung)		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) erstellen (Gewährleistung)
	Materialherstellerliste Gewährleistungsmangel		Materialhersteller auflisten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	Ausführendenliste Gewährleistungsmangel		Ausführende auflisten
	Verzugsfirstenliste Gewährleistung		Verzugsfrist prüfen
	Objektdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Objektdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Objektdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Objektdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Materialliste Gewährleistungsmangel Material		Materialdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Verarbeitungsdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Verarbeitungsdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Freigabetextliste Gewährleistungsmangel		Gewährleistungsmangel Freigabetext
	Bedarfsliste (Gewährleistung)		Bedarf (Gewährleistungs Bau-Soll) ermitteln
	Eigenschaftsliste (Gewährleistung)		Eigenschaften festlegen/ermitteln (Gewährleistung)
	Lieferantenliste (Gewährleistung)		Lieferanten festlegen (Gewährleistung)
Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Teilnehmerliste (Gewährleistung)		Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) ersetzen (Gewährleistung)
	Materialherstellerliste Gewährleistungs-		Materialhersteller auflisten

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
	mangel		
	Ausführendenliste Gewährleistungsmangel		Ausführende auflisten
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Material		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Unternehmensdatenliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Unternehmensdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Terminlisten (Jour-fix-Extern) festlegen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Terminliste (Gewährleistung)		•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)
Teilnehmerliste (Jour-Fix-Extern) ersetzen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Teilnehmerliste (Gewährleistung)		•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung) •Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Gewährleistung) •Teilnehmerliste (Jour-Fix-Intern) festlegen (Gewährleistung)
Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Protokolltextliste (Gewährleistung)		•Personaleinsatzliste zusammenstellen •Anschreibetext Revisionsunterlagen •Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten (Gewährleistung) •soll-Ist Vergleichsliste Lieferung erstellen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			<ul style="list-style-type: none"> <li>len (Gewährleistung)</li> <li>•Lagerkapazitäten übernehmen (Gewährleistung)</li> <li>•Ausführungsdaten festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Witterung festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Ausgeführte Leistung aufschreiben-festhalten (Fotos?) (Gewährleistung)</li> <li>•Ausführende Mitarbeiter festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Ausführungszeiten festhalten (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Materialien aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Verwendete Geräte aufschreiben (Gewährleistung)</li> <li>•Protkollzeitraum erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Unternehmensdaten erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Objektdaten erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Mitarbeiterdaten (qualifikation, etc.) erfassen (Gewährleistung)</li> <li>•Materialdaten erfassen (Gewährleistung)</li> </ul>


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			tung) •Einbaurandbedingungen erfassen (Gewährleistung) •Prüfdaten erfassen (Gewährleistung) •Revisionunterlagenkopfdaten erfassen (Gewährleistung) •Material erfassen (Gewährleistung) •Lage erfassen (Gewährleistung) •Abmessungen erfassen (Gewährleistung) •Personaleinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung) •Materialeinsatzliste zusammenstellen (Gewährleistung) •Nachunternehmerrechnungsliste zusammenstellen (Gewährleistung) •Mieteinsatzzeitraumliste zusammenstellen (Gewährleistung) •Verwendete Geräte aufschreiben
Verteilerliste (Jour-Fix-Extern) festlegen (Gewährleistung)	Externe Jour-Fix-Verteilerliste (Gewährleistung)		-

### 5.2.10 Unterweisungen durchführen (Gewährleistung)

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

## 5.2.11 Gewährleistungsmangelabwicklung freigeben



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gewährleistungsmangel Freigabetext	Verzugsfirstenliste Gewährleistung		Verzugsfrist prüfen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Verarbeitung		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Verarbeitung erfassen
	Prüfergebnisliste Gewährleistungsmangel Material		Prüfdaten Gewährleistungsmangel Material erfassen
	Materialherstellerliste Gewährleistungsmangel		Materialhersteller auflisten
	Ausführendenliste Gewährleistungsmangel		Ausführende auflisten

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gewährleistungsmangel Freigabetext	Freigabetextliste Gewährleistungsmangel		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Extern) festhalten(Gewährleistung)</li> <li>•Protokoll (Jour-Fix-Intern) festhalten</li> </ul>

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
			(Gewährleistung)

### 5.2.12 Gewährleistungsbürgschaft wird in Anspruch genommen

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

### 5.2.13 Gewährleistungs-Mangelfolgeschaden Versicherung melden

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			


Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			

### 5.2.14 Nachkalkulation aktualisieren

Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
-			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
-			


### 5.3 Gewährleistungsphase abschließen



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Gewährleistungsbürgschaft zurückfordern	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Freigabe Gewährleistungsmangelbearbeitung	1. Bearbeitung	Gewährleistungsmangel prüfen (ja - nein)
Gewährleistungsbürgschaft an Versicherer weiterleiten	Gewährleistungsbürgschaft	Geteilt	Gewährleistungsbürgschaft weiterleiten
	Vertragsunterlagen	1. Bearbeitung	Vertragsunterlagen zusammenstellen
Projekt endgültig archivieren	End-Nachkalkulation	2. Bearbeitung	Nachkalkulation aktualisieren

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Gewährleistungsbürgschaft zurückfordern	Gewährleistungsbürgschaftsrückforderungsschreiben	Geteilt	-
Gewährleistungsbürgschaft an Versicherer weiterleiten	Gewährleistungsbürgschaftsrücksendschreiben	1. Bearbeitung	-
Projekt endgültig archivieren	Archivierungsanweisung	1. Bearbeitung	-


### 5.3.1 Gewährleistungsbürgschaft zurückfordern



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Anschreibetext Rückforderung Gewährleistungsbürgschaft	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Gewährleistungsfristenliste		Gewährleistungsfrist prüfen

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Anschreibetext Rückforderung Gewährleistungsbürgschaft	Anschreibetextliste Gewährleistungsbürgschaftsrückforderung		-

### 5.3.2 Gewährleistungsbürgschaft an Versicherer weiterleiten



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Rücksendetext Gewährleistungsbürgschaft	Inhalte Vertragsunterlagen		Inhalte Vertragsunterlagen zusammenstellen
	Gewährleistungsbürgschaftstextliste		Gewährleistungsbürgschattsanschreiben

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Rücksendetext Gewährleistungsbürgschaft	Rücksendetextliste Gewährleistungsbürgschaft		-

### 5.3.3 Projekt endgültig archivieren



Prozess	Inputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Output von ...
Archivierungsanweisungstext			
Archivierungsort			
Archivierungszeitraum			

Prozess	Outputs		
	Bezeichnung	Status	Ist Input für...
Archivierungsanweisungstext	Archivierungsanweisungstextliste		-
Archivierungsort	Archivierungsortliste		-
Archivierungszeitraum	Archivierungszeitraumliste		-

