
PLANUNG AUSFÜHRUNG NUTZUNG/BETRIEB 

Hauptprozess 1.  
Projekt-

entwicklung 
i.e.S. 

2.  
Planungs-
vorberei-

tung 

3. 
Grundlagen
ermittlung 

 

4. 
Vorplanung 

5.  
Entwurfs-
planung 

6.  
Geneh-

migungs-
planung 

7. 
Ausführungs

-planung 
8. Vergabe 

9.  
Arbeits-

vorberei-
tung 

10. Bauaus-
führung 

11. 
Abnahme 

12. 
Inbetrieb-

nahme 

13.  
Über-

nahme 

14. 
Betrieb 

15. 
Rückbau 

Bauherren BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH 

Planer-Sphäre 

OP Planer- OP 
 

Planer-OP Planer-OP Planer-OP Planer-OP Planer-OP Planer-OP Planer-OP Planer-OP Planer-OP 
 

TWP Planer-
TWP 

Planer-
TWP 

Planer-
TWP 

Planer-
TWP 

Planer-
TWP 

Planer-
TWP 

TGA Planer-TGA Planer-TGA Planer-TGA Planer-TGA Planer-TGA Planer-TGA Planer-TGA Planer-TGA Planer-TGA 

Ausführungssphäre BU BU BU BU 

Gutachter- u. Berater-Sphäre GB GB 

 
GB 

 
GB 

Genehmigungs- u. 
Aufsichtsbehörden-Sphäre 

GA GA GA GA 

Assetmanagement 
 

Propertymanagement 

Operatives FM 

In Ausarbeitung 

Übersicht der Ist-Prozesse 


