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1 Ideenklärung/Grundlagenermittlung

Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Ziel und Zweck der Bau-
maßnahme festlegen

Bauherr(-envertretung) Motivation zum Vorhaben Motivation zum Vorhaben 
benennen

-

Kostenrahmen festlegen Bauherr(-envertretung) Zielvorgabe Freigegeben Ziel und Zweck der Bau-
maßnahme festlegen

Bauherr(-envertretung)

Groben Zeitplan aufstel-
len

Bauherr(-envertretung) Zielvorgabe Freigegeben Ziel und Zweck der Bau-
maßnahme festlegen

Bauherr(-envertretung)

Kostenrahmen Freigegeben Kostenrahmen festlegen Bauherr(-envertretung)

Voraussichtliche Gestal-
tung planen

Bauherr(-envertretung) Zielvorgabe Freigegeben Ziel und Zweck der Bau-
maßnahme festlegen

Bauherr(-envertretung)

Kostenrahmen Freigegeben Kostenrahmen festlegen Bauherr(-envertretung)

Grober Zeitplan Freigegeben Groben Zeitplan aufstel-
len

Bauherr(-envertretung)

Chancen und Risiken prü-
fen

Bauherr(-envertretung) Baugrund- und Grün-
dungsgutachten

Freigegeben Baugrund- und Grün-
dungsgutachten erstellen

Prüfsachverständiger

Umgebungsbedingungen Geteilt Umgebungsbedingungen -
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

aufnehmen

Rahmenbedingungen der 
Baumaßnahme

Freigegeben Voraussichtliche Gestal-
tung planen

Bauherr(-envertretung)

Planer suchen und aus-
wählen

Bauherr(-envertretung) Nachweis über Arbeits-
schutzkenntnisse

AS-Qualifikation bereit-
stellen

-

Chancen-Risiken-Konzept Freigegeben Chancen und Risiken prü-
fen

Bauherr(-envertretung)

Rahmenbedingungen der 
Baumaßnahme

Freigegeben Voraussichtliche Gestal-
tung planen

Bauherr(-envertretung)

Planervertrag Freigegeben Planer suchen und aus-
wählen

Bauherr(-envertretung)

Über die Präventionsin-
strumente der BaustellV 
informieren und beraten

Planung Planervertrag Freigegeben Planer suchen und aus-
wählen

Bauherr(-envertretung)

Chancen-Risiken-Konzept Freigegeben Chancen und Risiken prü-
fen

Bauherr(-envertretung)

Rahmenbedingungen der 
Baumaßnahme

Freigegeben Voraussichtliche Gestal-
tung planen

Bauherr(-envertretung)

Entscheidung bzgl. Be-
stellung eines verantwort-
lichen Dritten

Bauherr(-envertretung) Anforderungskatalog zur 
Baustellenverordnung

Geteilt Über die Präventionsin-
strumente der BaustellV 
informieren und beraten

Planung

Entscheidungsprotokoll 
zur Bestellung des verant-
wortlichen Dritten

Freigegeben Entscheidung bzgl. Be-
stellung eines verantwort-
lichen Dritten

Bauherr(-envertretung)

Umfang der Baumaßnah- Planung Rahmenbedingungen der Freigegeben Voraussichtliche Gestal- Bauherr(-envertretung)
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

me abschätzen Baumaßnahme tung planen

Bedarf an Vorankündi-
gung, SiGeKo, SiGe-Plan 
und Unterlage für spätere 
Arbeiten ermitteln

Planung Umfangs der Baumaß-
nahme

1. Bearbeitung Umfang der Baumaßnah-
me abschätzen

Planung

Anforderungskatalog zur 
Baustellenverordnung

Geteilt Über die Präventionsin-
strumente der BaustellV 
informieren und beraten

Planung

Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Ziel und Zweck der Bau-
maßnahme festlegen

Bauherr(-envertretung) Zielvorgabe Freigegeben Voraussichtliche Gestal-
tung planen

Bauherr(-envertretung)

Kostenrahmen festlegen Bauherr(-envertretung)

Groben Zeitplan aufstel-
len

Bauherr(-envertretung)

Kostenrahmen festlegen Bauherr(-envertretung) Kostenrahmen Freigegeben Voraussichtliche Gestal-
tung planen

Bauherr(-envertretung)

Groben Zeitplan aufstel-
len

Bauherr(-envertretung)

Groben Zeitplan aufstel-
len

Bauherr(-envertretung) Grober Zeitplan Freigegeben Voraussichtliche Gestal-
tung planen

Bauherr(-envertretung)

Groben Bauablaufplan er-
stellen

Planung

Bei der Terminplanung Koordination
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

beraten

Voraussichtliche Gestal-
tung planen

Bauherr(-envertretung) Rahmenbedingungen der 
Baumaßnahme

Freigegeben Chancen und Risiken prü-
fen

Bauherr(-envertretung)

Planer suchen und aus-
wählen

Bauherr(-envertretung)

Über die Präventionsin-
strumente der BaustellV 
informieren und beraten

Planung

Umfang der Baumaßnah-
me abschätzen

Planung

Chancen und Risiken prü-
fen

Bauherr(-envertretung) Chancen-Risiken-Konzept Freigegeben Planer suchen und aus-
wählen

Bauherr(-envertretung)

Über die Präventionsin-
strumente der BaustellV 
informieren und beraten

Planung

SiGePlan erstellen; Ent-
wurf

Koordination

Planer suchen und aus-
wählen

Bauherr(-envertretung) Planervertrag Freigegeben Über die Präventionsin-
strumente der BaustellV 
informieren und beraten

Planung

Planer suchen und aus-
wählen

Bauherr(-envertretung)

Über die Präventionsin-
strumente der BaustellV 
informieren und beraten

Planung Anforderungskatalog zur 
Baustellenverordnung

Geteilt Entscheidung bzgl. Be-
stellung eines verantwort-
lichen Dritten

Bauherr(-envertretung)
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Bedarf an Vorankündi-
gung, SiGeKo, SiGe-Plan 
und Unterlage für spätere 
Arbeiten ermitteln

Planung

Entscheidung bzgl. Be-
stellung eines verantwort-
lichen Dritten

Bauherr(-envertretung) Entscheidungsprotokoll 
zur Bestellung des verant-
wortlichen Dritten

Freigegeben Erforderliche AS-Kompe-
tenz bereitstellen

Bauherr(-envertretung)

Entscheidung bzgl. Be-
stellung eines verantwort-
lichen Dritten

Bauherr(-envertretung)

Umfang der Baumaßnah-
me abschätzen

Planung Umfangs der Baumaß-
nahme

1. Bearbeitung Bedarf an Vorankündi-
gung, SiGeKo, SiGe-Plan 
und Unterlage für spätere 
Arbeiten ermitteln

Planung

Bedarf an Vorankündi-
gung, SiGeKo, SiGe-Plan 
und Unterlage für spätere 
Arbeiten ermitteln

Planung Bedarfe zur BaustellV Geteilt Planungsleistungen bzgl. 
AS definieren

Planung
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2 Vorplanung/Entwurfsplanung

[ 1 / 3 ]
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[ 3 / 3 ]

Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Planungsleistungen bzgl. 
AS definieren

Planung Bedarfe zur BaustellV Geteilt Bedarf an Vorankündi-
gung, SiGeKo, SiGe-Plan 
und Unterlage für spätere 
Arbeiten ermitteln

Planung

Erforderliche AS-Kompe-
tenz bereitstellen

Bauherr(-envertretung) Leistungsbeschreibung 
für den Koordinator

Geteilt Planungsleistungen bzgl. 
AS definieren

Planung

Auflistung potentieller An-
bieter

Geteilt Potentielle AS-Anbieter 
auflisten

-
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Entscheidungsprotokoll 
zur Bestellung des verant-
wortlichen Dritten

Freigegeben Entscheidung bzgl. Be-
stellung eines verantwort-
lichen Dritten

Bauherr(-envertretung)

Koordinatorenvertrag Freigegeben Erforderliche AS-Kompe-
tenz bereitstellen

Bauherr(-envertretung)

Planungsalternativen hin-
sichtlich Auswirkungen 
auf AS prüfen

Koordination Koordinatorenvertrag Freigegeben Erforderliche AS-Kompe-
tenz bereitstellen

Bauherr(-envertretung)

Varianten der Entwurfs-
planung

Geteilt Varianten Entwurfspla-
nungen erstellen

Planung

Arbeitsplätze und Ver-
kehrswege planen

Planung Beratungsprotokoll zur 
Entwurfsplanung

Geteilt Planungsalternativen hin-
sichtlich Auswirkungen 
auf AS prüfen

Koordination

Nutzungskonzept Freigegeben Nutzungskonzept erstel-
len

-

Sicherheitstechnische 
Einrichtungen planen

Planung Beratungsprotokoll zur 
Entwurfsplanung

Geteilt Planungsalternativen hin-
sichtlich Auswirkungen 
auf AS prüfen

Koordination

Nutzungskonzept Freigegeben Nutzungskonzept erstel-
len

-

Planungskonzept unter 
Berücksichtigung von AS-
Kriterien festlegen

Bauherr(-envertretung) Beratungsprotokoll zur 
Entwurfsplanung

Geteilt Planungsalternativen hin-
sichtlich Auswirkungen 
auf AS prüfen

Koordination

Entwurfsplanung zu blei-
benden Sicherheitsein-
richtungen

Geteilt Sicherheitstechnische 
Einrichtungen planen

Planung
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Entwurfsplanung zur den 
Arbeitsplätzen und Ver-
kehrswegen

Geteilt Arbeitsplätze und Ver-
kehrswege planen

Planung

Prüfen, ob weitere Fach-
planer im Sinne des AS 
erforderlich sind

Planung Planungskonzept Freigegeben Planungskonzept unter 
Berücksichtigung von AS-
Kriterien festlegen

Bauherr(-envertretung)

Entscheidung über weite-
re Fachplaner

Geteilt Prüfen, ob weitere Fach-
planer im Sinne des AS 
erforderlich sind

Planung

Kostenplanung durchfüh-
ren

Planung Sicherheitstechnische 
Kosten- und Mengenan-
sätze

Geteilt Kosten- und Mengenan-
sätze für sicherheitstech-
nische Dienstleistungen 
und Einrichtungen aufstel-
len

-

Entscheidung über weite-
re Fachplaner

Geteilt Prüfen, ob weitere Fach-
planer im Sinne des AS 
erforderlich sind

Planung

AS-Maßnahmen in Pla-
nungsleistungen integrie-
ren

Bauherr(-envertretung) Sicherheitstechnische 
Kostenermittlung

Geteilt Kostenplanung durchfüh-
ren

Planung

Anmerkungen der jeweili-
gen Fachplaner

Geteilt Anmerkungen der jeweili-
gen Fachplaner erstellen

-

Planungskonzept Freigegeben Planungskonzept unter 
Berücksichtigung von AS-
Kriterien festlegen

Bauherr(-envertretung)
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Planungsleistungen bzgl. 
AS definieren

Planung Leistungsbeschreibung 
für den Koordinator

Geteilt Erforderliche AS-Kompe-
tenz bereitstellen

Bauherr(-envertretung)

Erforderliche AS-Kompe-
tenz bereitstellen

Bauherr(-envertretung) Koordinatorenvertrag Freigegeben Planungsalternativen hin-
sichtlich Auswirkungen 
auf AS prüfen

Koordination

Erforderliche AS-Kompe-
tenz bereitstellen

Bauherr(-envertretung)

Planungsalternativen hin-
sichtlich Auswirkungen 
auf AS prüfen

Koordination Beratungsprotokoll zur 
Entwurfsplanung

Geteilt Arbeitsplätze und Ver-
kehrswege planen

Planung

Sicherheitstechnische 
Einrichtungen planen

Planung

Planungskonzept unter 
Berücksichtigung von AS-
Kriterien festlegen

Bauherr(-envertretung)

Arbeitsplätze und Ver-
kehrswege planen

Planung Entwurfsplanung zur den 
Arbeitsplätzen und Ver-
kehrswegen

Geteilt Planungskonzept unter 
Berücksichtigung von AS-
Kriterien festlegen

Bauherr(-envertretung)

Sicherheitstechnische 
Einrichtungen planen

Planung Entwurfsplanung zu blei-
benden Sicherheitsein-
richtungen

Geteilt Planungskonzept unter 
Berücksichtigung von AS-
Kriterien festlegen

Bauherr(-envertretung)

Planungskonzept unter 
Berücksichtigung von AS-
Kriterien festlegen

Bauherr(-envertretung) Planungskonzept Freigegeben Prüfen, ob weitere Fach-
planer im Sinne des AS 
erforderlich sind

Planung

AS-Maßnahmen in Pla-
nungsleistungen integrie-

Bauherr(-envertretung)
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

ren

Prüfen, ob weitere Fach-
planer im Sinne des AS 
erforderlich sind

Planung Entscheidung über weite-
re Fachplaner

Geteilt Kostenplanung durchfüh-
ren

Planung

Prüfen, ob weitere Fach-
planer im Sinne des AS 
erforderlich sind

Planung

Kostenplanung durchfüh-
ren

Planung Sicherheitstechnische 
Kostenermittlung

Geteilt AS-Maßnahmen in Pla-
nungsleistungen integrie-
ren

Bauherr(-envertretung)

AS-Maßnahmen in Pla-
nungsleistungen integrie-
ren

Bauherr(-envertretung) Entwurfsplanung Freigegeben Vorlage für die Genehmi-
gung nach öffent-
lich-rechtlichen Vorschrif-
ten erstellen

Planung

Baustelleneinrichtung pla-
nen

Planung

Bei der Planung der Bau-
stelleneinrichtung beraten

Koordination

Entwurf der Unterlage für 
spätere Arbeiten zusam-
menstellen

Koordination
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3 Genehmigungsverfahren

Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Vorlage für die Genehmi-
gung nach öffent-
lich-rechtlichen Vorschrif-

Planung Entwurfsplanung Freigegeben AS-Maßnahmen in Pla-
nungsleistungen integrie-
ren

Bauherr(-envertretung)
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

ten erstellen

Antrag erstellen Bauherr(-envertretung) Vorlage für die Genehmi-
gung

Geteilt Vorlage für die Genehmi-
gung nach öffent-
lich-rechtlichen Vorschrif-
ten erstellen

Planung

Prüfung, Genehmigung 
durchführen

Behörde Bauantrag Freigegeben Antrag erstellen Bauherr(-envertretung)

Amtlich erteilte Genehmi-
gung

Genehmigt Prüfung, Genehmigung 
durchführen

Behörde

Anforderungs-/Maßnah-
menkatalog erstellen

Planung Amtlich erteilte Genehmi-
gung

Genehmigt Prüfung, Genehmigung 
durchführen

Behörde

Entwurf der Unterlage für 
spätere Arbeiten zusam-
menstellen

Koordination Nutzerbedarfsprogramm 1. Bearbeitung Nutzerbedarfsprogramm 
erstellen

Bauherr/Eigentümer

Funktions-, Raum- und 
Ausstattungsprogramm

1. Bearbeitung Funktions-, Raum-, und 
Ausstattungsprogramm 
erstellen 

Bauherr/Eigentümer

Betriebskonzept 1. Bearbeitung Betriebskonzept zusam-
menstellen

Bauherr/Eigentümer

Entwurfsplanung Freigegeben AS-Maßnahmen in Pla-
nungsleistungen integrie-
ren

Bauherr(-envertretung)

Anforderungs-/Maßnah-
menkatalog

Geteilt Anforderungs-/Maßnah-
menkatalog erstellen

Planung

Baugenehmigung Genehmigt Bauantragsunterlagen 
prüfen und genehmigen

Genehmigungs u. Auf-
sichtsstelle
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Vorlage für die Genehmi-
gung nach öffent-
lich-rechtlichen Vorschrif-
ten erstellen

Planung Vorlage für die Genehmi-
gung

Geteilt Antrag erstellen Bauherr(-envertretung)

Antrag erstellen Bauherr(-envertretung) Bauantrag Freigegeben Prüfung, Genehmigung 
durchführen

Behörde

Prüfung, Genehmigung 
durchführen

Behörde Amtlich erteilte Genehmi-
gung

Genehmigt Anforderungs-/Maßnah-
menkatalog erstellen

Planung

Prüfung, Genehmigung 
durchführen

Behörde

Anforderungs-/Maßnah-
menkatalog erstellen

Planung Anforderungs-/Maßnah-
menkatalog

Geteilt Baustelleneinrichtung pla-
nen

Planung

Bei der Planung der Bau-
stelleneinrichtung beraten

Koordination

Entwurf der Unterlage für 
spätere Arbeiten zusam-
menstellen

Koordination

Entwurf der Unterlage für 
spätere Arbeiten zusam-
menstellen

Koordination Unterlage für spätere Ar-
beiten

1. Bearbeitung Unterlage für spätere Ar-
beiten zusammenstellen

Koordination
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3.1 Entwurf der Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen

Verantwortlicher

Koordination

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Vorliegende Planung analysie-
ren

AS-Aufstellung aus Entwurf und
Anforderungskatalog

AS-Details aus Entwurf und An-
forderungskatalog ausarbeiten

Inhalte abstimmen Aufstellung der Analyseergeb-
nisse

1. Bearbeitung Vorliegende Planung analysie-
ren

Koordination

Ergebnisse dokumentieren Aufstellung der abgestimmten 
Inhalte

1. Bearbeitung Inhalte abstimmen Koordination

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Vorliegende Planung analysie- Aufstellung der Analyseergeb- 1. Bearbeitung Inhalte abstimmen Koordination
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

ren nisse

Inhalte abstimmen Aufstellung der abgestimmten 
Inhalte

1. Bearbeitung Ergebnisse dokumentieren Koordination

Ergebnisse dokumentieren Aufstellung der abgestimmten 
Ergebnisse

1. Bearbeitung Vorliegende Planung analysie-
ren

Koordination
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4 Ausführungsplanung

Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Ergebnisse aus den bis-
herigen Phasen durchar-
beiten

Bauherr(-envertretung) Ergebnisse aus bisheri-
gen Phasen

Geteilt Ergebnisse aus bisheri-
gen Phasen zusammen-
stellen

-

Vorgesehene Gewerke er-
mitteln

Planung Ergebnisprotokoll Freigegeben Ergebnisse aus den bis-
herigen Phasen durchar-
beiten

Bauherr(-envertretung)

Auflistung der vorgesehe-
nen Gewerke

Geteilt Vorgesehene Gewerke er-
mitteln

Planung

Groben Bauablaufplan er-
stellen

Planung Auflistung der vorgesehe-
nen Gewerke

Geteilt Vorgesehene Gewerke er-
mitteln

Planung

Grober Zeitplan Freigegeben Groben Zeitplan aufstel-
len

Bauherr(-envertretung)

Beratungsprotokoll zur 
Terminplanung

Geteilt Bei der Terminplanung 
beraten

Koordination
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Bei der Terminplanung 
beraten

Koordination Grober Bauablaufplan Geteilt Groben Bauablaufplan er-
stellen

Planung

Grober Zeitplan Freigegeben Groben Zeitplan aufstel-
len

Bauherr(-envertretung)

Auflistung der vorgesehe-
nen Gewerke

Geteilt Vorgesehene Gewerke er-
mitteln

Planung

Baustelleneinrichtung pla-
nen

Planung Anforderungs-/Maßnah-
menkatalog

Geteilt Anforderungs-/Maßnah-
menkatalog erstellen

Planung

Entwurfsplanung Freigegeben AS-Maßnahmen in Pla-
nungsleistungen integrie-
ren

Bauherr(-envertretung)

Baugrund- und Grün-
dungsgutachten

Freigegeben Baugrund- und Grün-
dungsgutachten erstellen

Prüfsachverständiger

Umgebungsbedingungen Geteilt Umgebungsbedingungen 
aufnehmen

-

Grober Bauablaufplan Geteilt Groben Bauablaufplan er-
stellen

Planung

Lageplan Geteilt Lageplan erstellen -

Verkehrsrechtliche Anord-
nung

Freigegeben Verkehrsrechtliche Anord-
nung erstellen

-

Bedarfsplanung für Bau-
stelleninfrastruktur

Geteilt Bedarfsplanung für Bau-
stelleninfrastruktur auf-
stellen

-

Versorgerpläne Freigegeben Versorgerpläne erstellen -
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Beratungsprotokoll zur 
Baustelleneinrichtung

Geteilt Bei der Planung der Bau-
stelleneinrichtung beraten

Koordination

Bei der Planung der Bau-
stelleneinrichtung beraten

Koordination Anforderungs-/Maßnah-
menkatalog

Geteilt Anforderungs-/Maßnah-
menkatalog erstellen

Planung

Baustelleneinrichtungs-
plan

Geteilt Baustelleneinrichtung pla-
nen

Planung

Entwurfsplanung Freigegeben AS-Maßnahmen in Pla-
nungsleistungen integrie-
ren

Bauherr(-envertretung)

Baugrund- und Grün-
dungsgutachten

Freigegeben Baugrund- und Grün-
dungsgutachten erstellen

Prüfsachverständiger

Umgebungsbedingungen Geteilt Umgebungsbedingungen 
aufnehmen

-

Grober Bauablaufplan Geteilt Groben Bauablaufplan er-
stellen

Planung

Lageplan Geteilt Lageplan erstellen -

Verkehrsrechtliche Anord-
nung

Freigegeben Verkehrsrechtliche Anord-
nung erstellen

-

Bedarfsplanung für Bau-
stelleninfrastruktur

Geteilt Bedarfsplanung für Bau-
stelleninfrastruktur auf-
stellen

-

Versorgerpläne Freigegeben Versorgerpläne erstellen -

SiGePlan erstellen; Ent-
wurf

Koordination Allgemeine Baubeschrei-
bung

Freigegeben Allgemeine Baubeschrei-
bung erstellen

Bauherr(-envertretung)
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Baustelleneinrichtungs-
plan

Geteilt Baustelleneinrichtung pla-
nen

Planung

Grober Bauablaufplan Geteilt Groben Bauablaufplan er-
stellen

Planung

Chancen-Risiken-Konzept Freigegeben Chancen und Risiken prü-
fen

Bauherr(-envertretung)

Ausführungsplanung TGA Geteilt TGA-Ausführungsplanung
teilen

TGA-Planer

Ausführungsplanung TWP Geteilt Tragwerksausführungs-
planung versenden 

Tragwerksplaner

Ausführungsplanung SF Geteilt Sonstige Fachplanung 
Ausführungsplanung ver-
senden

sonstige Fachplaner

Ausführungsplanung OP Geteilt Architektonische Ausfüh-
rungsplanung teilen

Objektplaner

Bei der Planprüfung bera-
ten

Koordination Pläne von Dritten Geteilt Pläne von Dritten erstel-
len

-

Pläne von Dritten über-
prüfen

Planung Protokoll zur Planprüfung Geteilt Bei der Planprüfung bera-
ten

Koordination

Baustellenordnung erstel-
len

Bauherr(-envertretung) SiGePlan 1. Bearbeitung SiGePlan erstellen; Ent-
wurf

Koordination

Auflistung der Projektbe-
teiligten

Geteilt Projektbeteiligte erstellen -

Bauherrn- bzw. projekts- Freigegeben Bauherrn- oder projekts- -
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

pezifische Anforderungen pezifische Anforderungen 
aufstellen

SiGe-Plan erstellen Koordination Baustellenordnung Freigegeben Baustellenordnung erstel-
len

Bauherr(-envertretung)

Planprüfung Geteilt Pläne von Dritten über-
prüfen

Planung

SiGePlan 1. Bearbeitung SiGePlan erstellen; Ent-
wurf

Koordination

Protokoll zur Planprüfung Geteilt Bei der Planprüfung bera-
ten

Koordination

Ausführungsplanung Freigegeben Ausführungsplanung prü-
fen und freigeben

Bauherr/Eigentümer

Terminplan Ausführungs-
planung

Freigegeben Terminplan Ausführungs-
planung prüfen und frei-
geben

Bauherr/Eigentümer

Steuerungsterminplan - 
Ausführungsplanung

Freigegeben Terminplan Ausführungs-
planung prüfen und frei-
geben

Bauherr/Eigentümer

Projekthandbuch Ausfüh-
rungsplanung

Freigegeben Projekthandbuch Ausfüh-
rungsplanung freigeben

Bauherr/Eigentümer

Unterlage für spätere Ar-
beiten zusammenstellen

Koordination Planprüfung Geteilt Pläne von Dritten über-
prüfen

Planung

Unterlage für spätere Ar-
beiten

1. Bearbeitung Entwurf der Unterlage für 
spätere Arbeiten zusam-
menstellen

Koordination
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Protokoll zur Planprüfung Geteilt Bei der Planprüfung bera-
ten

Koordination

Ausführungsplanung Freigegeben Ausführungsplanung prü-
fen und freigeben

Bauherr/Eigentümer

Betreiberkonzept 2. Bearbeitung Betreiberkonzept fort-
schreiben

Bauherr/Eigentümer

Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Ergebnisse aus den bis-
herigen Phasen durchar-
beiten

Bauherr(-envertretung) Ergebnisprotokoll Freigegeben Vorgesehene Gewerke er-
mitteln

Planung

Vorgesehene Gewerke er-
mitteln

Planung Auflistung der vorgesehe-
nen Gewerke

Geteilt Groben Bauablaufplan er-
stellen

Planung

Bei der Terminplanung 
beraten

Koordination

Vorgesehene Gewerke er-
mitteln

Planung

Groben Bauablaufplan er-
stellen

Planung Grober Bauablaufplan Geteilt Bei der Terminplanung 
beraten

Koordination

Baustelleneinrichtung pla-
nen

Planung

Bei der Planung der Bau- Koordination
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

stelleneinrichtung beraten

SiGePlan erstellen; Ent-
wurf

Koordination

Bei der Terminplanung 
beraten

Koordination Beratungsprotokoll zur 
Terminplanung

Geteilt Groben Bauablaufplan er-
stellen

Planung

Baustelleneinrichtung pla-
nen

Planung Baustelleneinrichtungs-
plan

Geteilt Bei der Planung der Bau-
stelleneinrichtung beraten

Koordination

Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; Angebot

Ausführendes Unterneh-
men

SiGePlan erstellen; Ent-
wurf

Koordination

Bei der Planung der Bau-
stelleneinrichtung beraten

Koordination Beratungsprotokoll zur 
Baustelleneinrichtung

Geteilt Baustelleneinrichtung pla-
nen

Planung

SiGePlan erstellen; Ent-
wurf

Koordination SiGePlan 1. Bearbeitung Baustellenordnung erstel-
len

Bauherr(-envertretung)

SiGe-Plan erstellen Koordination

Fachausführungsplanun-
gen prüfen und integrie-
ren

Objektplaner

Fachausführungsplanun-
gen prüfen und integrie-
ren

Objektplaner

Bei der Planprüfung bera-
ten

Koordination Protokoll zur Planprüfung Geteilt Unterlage für spätere Ar-
beiten zusammenstellen

Koordination
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Pläne von Dritten über-
prüfen

Planung

SiGe-Plan erstellen Koordination

Pläne von Dritten über-
prüfen

Planung Planprüfung Geteilt Unterlage für spätere Ar-
beiten zusammenstellen

Koordination

SiGe-Plan erstellen Koordination

Baustellenordnung erstel-
len

Bauherr(-envertretung) Baustellenordnung Freigegeben Leistungsbeschreibungen 
mit Leistungsverzeichnis-
sen aufstellen

Planung

Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; Angebot

Ausführendes Unterneh-
men

Unterlagen zum Bauab-
lauf auf Vollständigkeit 
prüfen

Bauherr(-envertretung)

Arbeitsverfahren vorberei-
ten

Ausführendes Unterneh-
men

Unterweisung durchfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Leistungsbeschreibungen 
und Leistungsverzeichnis 
erstellen

Objektplaner

SiGe-Plan erstellen Koordination

SiGe-Plan erstellen Koordination SiGePlan 2. Bearbeitung Unterlagen zum Bauab-
lauf auf Vollständigkeit 

Bauherr(-envertretung)
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

prüfen

Leistungsbeschreibungen 
mit Leistungsverzeichnis-
sen aufstellen

Planung

Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; Angebot

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsverfahren vorberei-
ten

Ausführendes Unterneh-
men

Unterweisung durchfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Leistungsbeschreibungen 
und Leistungsverzeichnis 
erstellen

Objektplaner

Unterlage für spätere Ar-
beiten zusammenstellen

Koordination Unterlage für spätere Ar-
beiten

2. Bearbeitung Leistungsbeschreibungen 
mit Leistungsverzeichnis-
sen aufstellen

Planung

Unterlagen zum Bauab-
lauf auf Vollständigkeit 
prüfen

Bauherr(-envertretung)

Unterlage für spätere Ar-
beiten übergeben

Bauherr(-envertretung)

Bauleistung abnehmen Bauherr(-envertretung)

Leistungsbeschreibungen 
und Leistungsverzeichnis 
erstellen

Objektplaner
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Mitwirkung bei der fach-
technischen Abnahme

Bauherr/Eigentümer
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4.1 SiGePlan erstellen; Entwurf

Verantwortlicher

Koordination

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Relevante Gefährdungen ermit-
teln

Aufstellung der SiGePlan-rele-
vanten Vorinformationen

1. Bearbeitung AS-relevante Vorinformationen 
erstellen

Auflistung der Gefährdungen 1. Bearbeitung Relevante Gefährdungen ermit-
teln

Koordination

Gefährdungen zur voraussicht-
lichen Arbeitsabfolge zuordnen

Auflistung der Gefährdungen 1. Bearbeitung Relevante Gefährdungen ermit-
teln

Koordination

Schutzmaßnahmen benennen Auflistung der zugeordneten 
Gefährdungen

1. Bearbeitung Gefährdungen zur voraussicht-
lichen Arbeitsabfolge zuordnen

Koordination

Abhängigkeiten im Bauablauf 
berücksichtigen

Auflistung der zugeordneten 
Schutzmaßnahmen

1. Bearbeitung Schutzmaßnahmen benennen Koordination

Inhalte abstimmen Auflistung der gewerkeüber-
greifenden Schutzmaßnahmen

1. Bearbeitung Abhängigkeiten im Bauablauf 
berücksichtigen

Koordination
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Auflistung der zugeordneten 
Schutzmaßnahmen

1. Bearbeitung Schutzmaßnahmen benennen Koordination

Auflistung der zugeordneten 
Gefährdungen

1. Bearbeitung Gefährdungen zur voraussicht-
lichen Arbeitsabfolge zuordnen

Koordination

Auflistung der Gefährdungen 1. Bearbeitung Relevante Gefährdungen ermit-
teln

Koordination

Ergebnisse dokumentieren Aufstellung der abgestimmen 
Inhalte zum SiGePlan

1. Bearbeitung Inhalte abstimmen Koordination

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Relevante Gefährdungen ermit-
teln

Auflistung der Gefährdungen 1. Bearbeitung Inhalte abstimmen Koordination

Gefährdungen zur voraussicht-
lichen Arbeitsabfolge zuordnen

Koordination

Relevante Gefährdungen ermit-
teln

Koordination

Gefährdungen zur voraussicht-
lichen Arbeitsabfolge zuordnen

Auflistung der zugeordneten 
Gefährdungen

1. Bearbeitung Schutzmaßnahmen benennen Koordination

Inhalte abstimmen Koordination

Schutzmaßnahmen benennen Auflistung der zugeordneten 
Schutzmaßnahmen

1. Bearbeitung Inhalte abstimmen Koordination

Abhängigkeiten im Bauablauf 
berücksichtigen

Koordination

Abhängigkeiten im Bauablauf Auflistung der gewerkeüber- 1. Bearbeitung Inhalte abstimmen Koordination
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

berücksichtigen greifenden Schutzmaßnahmen

Inhalte abstimmen Aufstellung der abgestimmen 
Inhalte zum SiGePlan

1. Bearbeitung Ergebnisse dokumentieren Koordination

Ergebnisse dokumentieren Aufstellung der abgestimmten 
Ergebnisse zum SiGePlan

1. Bearbeitung
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4.2 Bei der Planprüfung beraten

Verantwortlicher

Koordination

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Sicherheitsrelevante Erkennt-
nisse ausarbeiten

AS-Details aus Plänen Dritter AS-Details aus Plänen Dritter 
ausarbeiten

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Sicherheitsrelevante Erkennt-
nisse ausarbeiten

Aufstellung der sicherheitsrele-
vanten Erkenntnisse

1. Bearbeitung Vorliegende Planung analysie-
ren

Koordination
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4.3 Unterlage für spätere Arbeiten zusammenstellen

Verantwortlicher

Koordination

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Vorliegende Planung analysie-
ren

Aufstellung der abgestimmten 
Ergebnisse

1. Bearbeitung Ergebnisse dokumentieren Koordination

Aufstellung der sicherheitsrele-
vanten Erkenntnisse

1. Bearbeitung Sicherheitsrelevante Erkennt-
nisse ausarbeiten

Koordination

Inhalte abstimmen Aufstellung der Analyseergeb-
nisse

2. Bearbeitung Vorliegende Planung analysie-
ren

Koordination

Ergebnisse dokumentieren Aufstellung der abgestimmten 
Inhalte

2. Bearbeitung Inhalte abstimmen Koordination
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Vorliegende Planung analysie-
ren

Aufstellung der Analyseergeb-
nisse

2. Bearbeitung Inhalte abstimmen Koordination

Inhalte abstimmen Aufstellung der abgestimmten 
Inhalte

2. Bearbeitung Ergebnisse dokumentieren Koordination

Ergebnisse dokumentieren Aufstellung der abgestimmten 
Ergebnisse

2. Bearbeitung
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5 Vergabe der Bauausführung

Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Leistungsbeschreibungen 
mit Leistungsverzeichnis-
sen aufstellen

Planung SiGePlan 2. Bearbeitung SiGe-Plan erstellen Koordination

Unterlage für spätere Ar-
beiten

2. Bearbeitung Unterlage für spätere Ar-
beiten zusammenstellen

Koordination

Baustellenordnung Freigegeben Baustellenordnung erstel-
len

Bauherr(-envertretung)

Stellungnahme zur Leis-
tungsbeschreibung erar-
beiten

Koordination Leistungsbeschreibung 1. Bearbeitung Leistungsbeschreibungen 
mit Leistungsverzeichnis-
sen aufstellen

Planung

Stellungsnahme einarbei-
ten

Planung Stellungnahme zum LV Geteilt Stellungnahme zur Leis-
tungsbeschreibung erar-
beiten

Koordination
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Leistungsbeschreibung 1. Bearbeitung Leistungsbeschreibungen 
mit Leistungsverzeichnis-
sen aufstellen

Planung

Ausschreibungsunter-
lagen zusammenstellen

Planung Leistungsbeschreibung Geteilt Stellungsnahme einarbei-
ten

Planung

Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; Angebot

Ausführendes Unterneh-
men

LV Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen ermitteln Ausführendes Unterneh-
men

Protokoll Baufeldbege-
hung

1. Bearbeitung Baufeld besichtigen Ausführendes Unterneh-
men

SiGePlan 2. Bearbeitung SiGe-Plan erstellen Koordination

Ausschreibungsunter-
lagen

Geteilt Ausschreibungsunter-
lagen zusammenstellen

Planung

Baustellenordnung Freigegeben Baustellenordnung erstel-
len

Bauherr(-envertretung)

Gewerkespezifische Ge-
fährdungsfaktoren

1. Bearbeitung Gewerkespezifische Ge-
fährdungsfaktoren ermit-
teln

Koordination

Baustelleneinrichtungs-
plan

Geteilt Baustelleneinrichtung pla-
nen

Planung

Geplante Arbeitsmittel/Ar-
beitsverfahren/Arbeitsstof-
fe

1. Bearbeitung Geplante Arbeitsmittel/Ar-
beitsverfahren/Arbeitsstof-
fe aufstellen

Ausführendes Unterneh-
men

BE-Konzept Angebot 1. Bearbeitung BE-Konzept aufstellen Ausführendes Unterneh-
men
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Terminplan 1. Bearbeitung Grobtermine planen Ausführendes Unterneh-
men

Baustelleneinrichtungs-
plan

1. Bearbeitung Baustelleneinrichtungs-
plan erstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Angebote prüfen und wer-
ten

Planung Angebot Geteilt Angebot einreichen Ausführendes Unterneh-
men

Verhandlungen mit Bie-
tern durchführen

Bauherr(-envertretung) Geprüftes und gewertetes
Angebot

Geteilt Angebote prüfen und wer-
ten

Planung

Verhandlungen mit Bie-
tern durchführen

Planung Geprüftes und gewertetes
Angebot

Geteilt Angebote prüfen und wer-
ten

Planung

Auftragserteilung Bauherr(-envertretung) Verhandlungsprotokoll Freigegeben Verhandlungen mit Bie-
tern durchführen

Bauherr(-envertretung)

Arbeitsschutzrelevante In-
formationen im Verhand-
lungsprotokoll

Geteilt Verhandlungen mit Bie-
tern durchführen

Planung

Auftrag Freigegeben Auftragserteilung Bauherr(-envertretung)

Vorankündigung erstellen Bauherr(-envertretung) Baustellenorganisation u. 
-logistik BH

Geteilt Mitwirkung bei der Prü-
fung logistischer Einfluss-
größe

Bauherr/Eigentümer
Projektsteuerer

Projekthandbuch Vergabe Freigegeben Projekthandbuch abstim-
men und teilen

Bauherr/Eigentümer

Terminplan AV Freigegeben Terminplanung steuern 
und freigeben

Bauherr/Eigentümer

Informationen zur Voran- Geteilt Informationen zur Voran- -
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

kündigung kündigung zusammenstel-
len

Verhandlungen mit Bie-
tern durchführen

Koordination

Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Leistungsbeschreibungen 
mit Leistungsverzeichnis-
sen aufstellen

Planung Leistungsbeschreibung 1. Bearbeitung Stellungnahme zur Leis-
tungsbeschreibung erar-
beiten

Koordination

Stellungsnahme einarbei-
ten

Planung

Stellungnahme zur Leis-
tungsbeschreibung erar-
beiten

Koordination Stellungnahme zum LV Geteilt Stellungsnahme einarbei-
ten

Planung

Stellungsnahme einarbei-
ten

Planung Leistungsbeschreibung Geteilt Ausschreibungsunter-
lagen zusammenstellen

Planung

Ausschreibungsunter-
lagen zusammenstellen

Planung Ausschreibungsunter-
lagen

Geteilt Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; Angebot

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; Angebot

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 1. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Nebenleistungen ermitteln Ausführendes Unterneh-
men
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Angebote prüfen und wer-
ten

Planung Geprüftes und gewertetes
Angebot

Geteilt Verhandlungen mit Bie-
tern durchführen

Bauherr(-envertretung)

Verhandlungen mit Bie-
tern durchführen

Planung

Verhandlungen mit Bie-
tern durchführen

Bauherr(-envertretung) Verhandlungsprotokoll Freigegeben Auftragserteilung Bauherr(-envertretung)

Verhandlungen mit Bie-
tern durchführen

Planung Arbeitsschutzrelevante In-
formationen im Verhand-
lungsprotokoll

Geteilt Auftragserteilung Bauherr(-envertretung)

Auftragserteilung Bauherr(-envertretung) Auftrag Freigegeben Auftragserteilung Bauherr(-envertretung)

Vorankündigung erstellen Bauherr(-envertretung) Vorankündigung Freigegeben Unterlagen zum Bauab-
lauf auf Vollständigkeit 
prüfen

Bauherr(-envertretung)

Baustelleneinrichtungs- 
und Logistikplanung auf 
Einhaltung der Vorschrif-
ten prüfen

Genehmigungs u. Auf-
sichtsstelle

Vorankündigung erhalten -

Verhandlungen mit Bie-
tern durchführen

Koordination
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5.1 Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
erfassen

Auflistung Abschlussbemerkun-
gen

1. Bearbeitung Abschlussbemerkungen erstel-
len

Ausführendes Unternehmen

"Tabellarische Positionsbe-
schreibung"

Leistungspositionen erstellen Ausführendes Unternehmen

Ist-Parameter Baufeldbeschaf-
fenheit

Erfassung Baufeldbeschaffen-
heit

Ausführendes Unternehmen

RB Logistik Randbedingungen für Logistik 
erfassen

Ausführendes Unternehmen

RB BE Randbedingungen BE erfassen Ausführendes Unternehmen

Medien BB Bestandsmedien für Baubetrieb
erfassen

Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

sonst. Bestandsmedien sonstige Bestandsmedien er-
fassen

Ausführendes Unternehmen

Fotos Fotodokumentation erstellen Ausführendes Unternehmen

Gefährdungen ermitteln Aufstellung der Arbeitsbereiche
und Tätigkeiten

1. Bearbeitung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
erfassen

Ausführendes Unternehmen

Gefährdungen bewerten Auflistung der Gefährdungen 1. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Schutzmaßnahmen festlegen Auflistung der Gefährdungen 1. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Aufstellung der Gefährdungs-
bewertungen

1. Bearbeitung Gefährdungen bewerten Ausführendes Unternehmen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
erfassen

Aufstellung der Arbeitsbereiche
und Tätigkeiten

1. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Gefährdungen ermitteln Auflistung der Gefährdungen 1. Bearbeitung Gefährdungen bewerten Ausführendes Unternehmen

Schutzmaßnahmen festlegen Ausführendes Unternehmen

Gefährdungen bewerten Aufstellung der Gefährdungs-
bewertungen

1. Bearbeitung Schutzmaßnahmen festlegen Ausführendes Unternehmen

Schutzmaßnahmen festlegen Aufstellung der Schutzmaßnah-
men

1. Bearbeitung
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6 Bauausführung

Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Unterlagen zum Bauab-
lauf auf Vollständigkeit 
prüfen

Bauherr(-envertretung) SiGePlan 2. Bearbeitung SiGe-Plan erstellen Koordination

Unterlage für spätere Ar-
beiten

2. Bearbeitung Unterlage für spätere Ar-
beiten zusammenstellen

Koordination

Vorankündigung Freigegeben Vorankündigung erstellen Bauherr(-envertretung)

Baustellenordnung Freigegeben Baustellenordnung erstel-
len

Bauherr(-envertretung)

Verkehrsrechtliche Anord-
nung

Freigegeben Verkehrsrechtliche Anord-
nung erstellen

-

Umgebungsbedingungen Geteilt Umgebungsbedingungen 
aufnehmen

-

Arbeitsschutzunterlagen 
der Gewerke

Geteilt Arbeitsschutzunterlagen 
der Gewerke erstellen

-

Arbeits- und Sicherheits-
plan

Geteilt Arbeits- und Sicherheits-
plan erstellen

-

Bestätigung Kampfmittel-
freiheit

Freigegeben Bestätigung Kampfmittel-
freiheit einholen

-

Arbeitsverfahren vorberei-
ten

Ausführendes Unterneh-
men

Weiterführende Hinweise 
zum Arbeitsschutz

Freigegeben Unterlagen zum Bauab-
lauf auf Vollständigkeit 
prüfen

Bauherr(-envertretung)

SiGePlan 2. Bearbeitung SiGe-Plan erstellen Koordination

Baustellenordnung Freigegeben Baustellenordnung erstel-
len

Bauherr(-envertretung)
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Arbeits- und Sicherheits-
plan

Geteilt Arbeits- und Sicherheits-
plan erstellen

-

Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsschutzmanage-
mentsystem

1. Bearbeitung Arbeitsschutzmanage-
mentsystem pflegen

Ausführendes Unterneh-
men

Projektspezifische Infor-
mation für die GB; AV

Freigegeben Arbeitsverfahren vorberei-
ten

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 1. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; Angebot

Ausführendes Unterneh-
men

Unterweisung durchfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Baustellenordnung Freigegeben Baustellenordnung erstel-
len

Bauherr(-envertretung)

SiGePlan 2. Bearbeitung SiGe-Plan erstellen Koordination

Gefährdungsbeurteilung 2. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 2. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Unterweisungsnachweis Freigegeben Unterweisung durchfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Vertragsunterlagen 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Protokoll Baustellenbege-
hung AVOR

2. Bearbeitung Baustelle besichtigen Ausführendes Unterneh-
men

Bauverfahren 1. Bearbeitung Bauverfahrenskonzept 
aufstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Baustelleneinrichtungs- 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungs- Ausführendes Unterneh-

Druckdatum: 27.10.2017 Endbericht Seite 44 von 122 
 



Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

plan AV plan fortschreiben men

Detailterminplan 2. Bearbeitung Detailterminplan erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Montageplan 1. Bearbeitung Montageplanung erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept 
aufstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Bei der Vorbereitung des 
Baustellenbetriebs bera-
ten

Koordination Projektsicherheitsplan Geteilt Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men

Baustellenbetrieb vorbe-
reiten

Bauherr(-envertretung) Projektsicherheitsplan Geteilt Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men

Beratungsprotokoll Geteilt Bei der Vorbereitung des 
Baustellenbetriebs bera-
ten

Koordination

Objekt- und Bauablauf-
überwachung abstimmen

Bauherr(-envertretung) Optimierter Bauablaufplan Freigegeben Baustellenbetrieb vorbe-
reiten

Bauherr(-envertretung)

SiGePlan fortschreiben 
und bekanntmachen

Koordination Projektsicherheitsplan Geteilt Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men

Abstimmungsprotokoll Freigegeben Objekt- und Bauablauf-
überwachung abstimmen

Bauherr(-envertretung)

Beratungsprotokoll Geteilt Bei der Vorbereitung des 
Baustellenbetriebs bera-
ten

Koordination
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Projekthandbuch Vergabe Freigegeben Projekthandbuch abstim-
men und teilen

Bauherr/Eigentümer

Gefährdungsbeurteilung 
fortschreiben

Ausführendes Unterneh-
men

SiGePlan 3. Bearbeitung SiGePlan fortschreiben 
und bekanntmachen

Koordination

Gefährdungsbeurteilung 2. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Kick-Off Protokoll Ferti-
gung

1. Bearbeitung Kick-Off Besprechung 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Terminplan Fertigung 1. Bearbeitung Termincontrolling fortfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Protokoll Baustellenbege-
hung AVOR

2. Bearbeitung Baustelle besichtigen Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsschutz-Maßnah-
men durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 3. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung 
fortschreiben

Ausführendes Unterneh-
men

Projektsicherheitsplan Geteilt Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men

SiGePlan 3. Bearbeitung SiGePlan fortschreiben 
und bekanntmachen

Koordination

Kick-Off Protokoll Ferti-
gung

1. Bearbeitung Kick-Off Besprechung 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Leistungen ausführen Ausführendes Unterneh-
men

Kick-Off Protokoll Ferti-
gung

1. Bearbeitung Kick-Off Besprechung 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitskalkulation Ferti-
gung

1. Bearbeitung Kostencontrolling fortfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Terminplan Fertigung 1. Bearbeitung Termincontrolling fortfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Lieferschein extern 1. Bearbeitung Lieferschein freigeben Ausführendes Unterneh-
men

Jour-Fix-Protokoll (extern) Geteilt Baubesprechungen (Jour-
Fix-Termine)) extern 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Jour-Fix-Protokoll (intern) 1. Bearbeitung Baubesprechungen (Jour-
Fix-Termine)) intern 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Qualitätsprotokolle Ferti-
ung

1. Bearbeitung Qualitätsprotokolle erstel-
len

Ausführendes Unterneh-
men

Lieferschein intern 1. Bearbeitung Material- und Personal-
verteilung umsetzen

Ausführendes Unterneh-
men

Vertragsunterlagen 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Protokoll Baustellenbege-
hung AVOR

2. Bearbeitung Baustelle besichtigen Ausführendes Unterneh-
men

Bauverfahren 1. Bearbeitung Bauverfahrenskonzept 
aufstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Baustelleneinrichtungs-
plan AV

2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungs-
plan fortschreiben

Ausführendes Unterneh-
men

Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept 
aufstellen

Ausführendes Unterneh-
men
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Detailterminplan 2. Bearbeitung Detailterminplan erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Erste Arbeitskalkulation 
AV

3. Bearbeitung erste Arbeitskalkulation 
erstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Beauftragung Fremdleis-
tung

Geteilt Auftrag erteilen Ausführendes Unterneh-
men

Überarbeitetes Nebenleis-
tungs-LV

2. Bearbeitung Nebenleistungen anpas-
sen

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitschutz-Maßnah-
menprotokoll

Freigegeben Arbeitsschutz-Maßnah-
men durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Wirksamkeit der Arbeits-
schutz-Maßnahmen prü-
fen

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitschutz-Maßnah-
menprotokoll

Freigegeben Arbeitsschutz-Maßnah-
men durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Tagesbericht Fertigung 1. Bearbeitung Leistungen ausführen Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsschutz-Dokumen-
tation erstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitschutz-Maßnah-
menprotokoll

Freigegeben Arbeitsschutz-Maßnah-
men durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Wirksamkeitsbestätigung Freigegeben Wirksamkeit der Arbeits-
schutz-Maßnahmen prü-
fen

Ausführendes Unterneh-
men

Tagesbericht Fertigung 1. Bearbeitung Leistungen ausführen Ausführendes Unterneh-
men

Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Koordination Dokumentiertes Arbeits-
verfahren

Geteilt Arbeitsschutz-Dokumen-
tation erstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Optimierter Bauablaufplan Freigegeben Baustellenbetrieb vorbe- Bauherr(-envertretung)
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

reiten

SiGePlan 3. Bearbeitung SiGePlan fortschreiben 
und bekanntmachen

Koordination

Sicherheitsbesprechun-
gen organisieren und 
durchführen

Koordination Protokoll der Überwa-
chung

1. Bearbeitung Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Koordination

Sicherheitsbegehungen 
organisieren und durch-
führen

Koordination Protokoll der Sicherheits-
besprechungen 

1. Bearbeitung Sicherheitsbesprechun-
gen organisieren und 
durchführen

Koordination

Sicherheitseinrichtungen 
überprüfen

Koordination SiGePlan 3. Bearbeitung SiGePlan fortschreiben 
und bekanntmachen

Koordination

Dokumentation auswerten Koordination Protokoll der Überwa-
chung

1. Bearbeitung Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Koordination

Protokoll der Sicherheits-
besprechungen 

1. Bearbeitung Sicherheitsbesprechun-
gen organisieren und 
durchführen

Koordination

Protokoll der Sicherheits-
begehungen

1. Bearbeitung Sicherheitsbegehungen 
organisieren und durch-
führen

Koordination

Protokoll der Überprüfung 1. Bearbeitung Sicherheitseinrichtungen 
überprüfen

Koordination

Bauleitung durchführen Bauherr(-envertretung) Protokoll der Arbeitser-
gebnisse 

Geteilt Dokumentation auswerten Koordination

Gefährdungsbeurteilung 3. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung Ausführendes Unterneh-

Druckdatum: 27.10.2017 Endbericht Seite 49 von 122 
 



Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

fortschreiben men

SiGePlan 3. Bearbeitung SiGePlan fortschreiben 
und bekanntmachen

Koordination

Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Unterlagen zum Bauab-
lauf auf Vollständigkeit 
prüfen

Bauherr(-envertretung) Weiterführende Hinweise 
zum Arbeitsschutz

Freigegeben Arbeitsverfahren vorberei-
ten

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsverfahren vorberei-
ten

Ausführendes Unterneh-
men

Projektspezifische Infor-
mation für die GB; AV

Freigegeben Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 2. Bearbeitung Unterweisung durchfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 
fortschreiben

Ausführendes Unterneh-
men

Unterweisung durchfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Unterweisungsnachweis Freigegeben Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsschutzmanage-
mentsystem pflegen

Ausführendes Unterneh-
men

Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men

Projektsicherheitsplan Geteilt Baustellenbetrieb vorbe-
reiten

Bauherr(-envertretung)
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Bei der Vorbereitung des 
Baustellenbetriebs bera-
ten

Koordination

SiGePlan fortschreiben 
und bekanntmachen

Koordination

Arbeitsschutz-Maßnah-
men durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Erstellung Baustellenor-
ganigramm

Ausführendes Unterneh-
men

Kick-Off Besprechung 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Bei der Vorbereitung des 
Baustellenbetriebs bera-
ten

Koordination Beratungsprotokoll Geteilt SiGePlan fortschreiben 
und bekanntmachen

Koordination

Baustellenbetrieb vorbe-
reiten

Bauherr(-envertretung)

Baustellenbetrieb vorbe-
reiten

Bauherr(-envertretung) Optimierter Bauablaufplan Freigegeben Objekt- und Bauablauf-
überwachung abstimmen

Bauherr(-envertretung)

Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Koordination

Objekt- und Bauablauf-
überwachung abstimmen

Bauherr(-envertretung) Abstimmungsprotokoll Freigegeben SiGePlan fortschreiben 
und bekanntmachen

Koordination

SiGePlan fortschreiben 
und bekanntmachen

Koordination SiGePlan 3. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung 
fortschreiben

Ausführendes Unterneh-
men
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Arbeitsschutz-Maßnah-
men durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Bauleitung durchführen Bauherr(-envertretung)

Sicherheitseinrichtungen 
überprüfen

Koordination

Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Koordination

Sicherheits und Gesund-
heitsschutzplan AV

Freigegeben

Gefährdungsbeurteilung 
fortschreiben

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 3. Bearbeitung Arbeitsschutz-Maßnah-
men durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Bauleitung durchführen Bauherr(-envertretung)

Aufzeichnungen über die 
Vorbereitung und Durch-
führung von Maßnahmen 
zur Arbeitssicherheit er-
stellen 

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsschutz-Maßnah-
men durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitschutz-Maßnah-
menprotokoll

Freigegeben Wirksamkeit der Arbeits-
schutz-Maßnahmen prü-
fen

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsschutz-Dokumen-
tation erstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Leistungen ausführen Ausführendes Unterneh-
men
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Leistungen ausführen Ausführendes Unterneh-
men

Tagesbericht Fertigung 1. Bearbeitung Regiebericht erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Qualitätsprotokolle erstel-
len

Ausführendes Unterneh-
men

Kostenmeldung erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Aufmaß erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Fertigstellungsmitteilung 
erstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Technische Vorbegehun-
gen

Ausführendes Unterneh-
men

Abnahme mit Mängelliste Ausführendes Unterneh-
men

Schlussrechnungsaufmaß
aufnehmen

Ausführendes Unterneh-
men

Nachkalkulation erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Analyseabschlussge-
spräch führen

Ausführendes Unterneh-
men

Bautagebuch führen Ausführendes Unterneh-
men

Material prüfen Ausführendes Unterneh-
men
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Vearbeitung prüfen Ausführendes Unterneh-
men

Verursacher festlegen Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsschutz-Dokumen-
tation erstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Wirksamkeit der Arbeits-
schutz-Maßnahmen prü-
fen

Ausführendes Unterneh-
men

Wirksamkeit der Arbeits-
schutz-Maßnahmen prü-
fen

Ausführendes Unterneh-
men

Wirksamkeitsbestätigung Freigegeben Arbeitsschutz-Dokumen-
tation erstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsschutz-Dokumen-
tation erstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Dokumentiertes Arbeits-
verfahren

Geteilt Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Koordination

Arbeitsschutzmanage-
mentsystem pflegen

Ausführendes Unterneh-
men

Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Eigentümer(-vertretung)

Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Koordination Protokoll der Überwa-
chung

1. Bearbeitung Dokumentation auswerten Koordination

Sicherheitsbesprechun-
gen organisieren und 
durchführen

Koordination

Sicherheitsbesprechun- Koordination Protokoll der Sicherheits- 1. Bearbeitung Dokumentation auswerten Koordination
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

gen organisieren und 
durchführen

besprechungen Sicherheitsbegehungen 
organisieren und durch-
führen

Koordination

Sicherheitsbegehungen 
organisieren und durch-
führen

Koordination Protokoll der Sicherheits-
begehungen

1. Bearbeitung Dokumentation auswerten Koordination

Sicherheitseinrichtungen 
überprüfen

Koordination Protokoll der Überprüfung 1. Bearbeitung Dokumentation auswerten Koordination

Dokumentation auswerten Koordination Protokoll der Arbeitser-
gebnisse 

Geteilt Bauleitung durchführen Bauherr(-envertretung)

Bauleitung durchführen Bauherr(-envertretung) Protokoll der Bauleitung Freigegeben Bauleistung abnehmen Bauherr(-envertretung)
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6.1 Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
erfassen

Informationszusammenstellung 2. Bearbeitung Informationszusammenstellung 
durchführen

Gefährdungen ermitteln Auflistung Arbeitsbereiche und 
Tätigkeiten

2. Bearbeitung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
erfassen

Ausführendes Unternehmen

Gefährdungen bewerten Tabelle Gefährdungen 2. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Schutzmaßnahmen festlegen Tabelle Gefährdungen 2. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Tabelle Gefährdungsbewertun-
gen

2. Bearbeitung Gefährdungen bewerten Ausführendes Unternehmen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
erfassen

Auflistung Arbeitsbereiche und 
Tätigkeiten

2. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Gefährdungen ermitteln Tabelle Gefährdungen 2. Bearbeitung Gefährdungen bewerten Ausführendes Unternehmen

Schutzmaßnahmen festlegen Ausführendes Unternehmen

Gefährdungen bewerten Tabelle Gefährdungsbewertun-
gen

2. Bearbeitung Schutzmaßnahmen festlegen Ausführendes Unternehmen

Schutzmaßnahmen festlegen Tabelle Schutzmaßnahmen 2. Bearbeitung
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6.2 Projektsicherheitsplan erstellen

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Identifikation sicherheitsrele-
vanter Aspekte bei der Reali-
sierung

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Fotos AV Fotodokumentation abgleichen Ausführendes Unternehmen

RB Logistik AV Randbedingungen für Logistik 
abgleichen

Ausführendes Unternehmen

RB BE AV Randbedingungen BE abglei-
chen

Ausführendes Unternehmen

Medien BB AV Bestandsmedien für Baubetrieb
abgleichen

Ausführendes Unternehmen

sonst. Bestandsmedien AV sonstige Bestandsmedien ab-
gleichen

Ausführendes Unternehmen

Druckdatum: 27.10.2017 Endbericht Seite 58 von 122 
 



Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Beschreibung gewähltes Bau-
verfahren

Bauverfahren wählen Ausführendes Unternehmen

Fortgeschriebene Planelemen-
te BE-Konzept

Neue Erkenntnisse in BE-Plan 
umsetzen

Ausführendes Unternehmen

Auflistung Teilleistungen Bauablauf aufstellen Ausführendes Unternehmen

Auflistung Abhängigkeiten Teil-
leistungen

Verknüpfung Teilleistungen - 
Abhängigkeiten - AV

Ausführendes Unternehmen

Terminlich abgestimmte Rei-
henfolge Montage Teilelemente

Montage-Teilabfolgen Baustelle
terminieren

Ausführendes Unternehmen

Auf Bauverfahren abgestimmte 
Teilelemente

Montage-Teilelemente auf Bau-
verfahren abstimmen

Ausführendes Unternehmen

Auf Logistik abgestimmte Teil-
elemente

Montage-Teilelemente lo-
gistisch abstimmen

Ausführendes Unternehmen

Gerätelogistik Gerätelogistik planen Ausführendes Unternehmen

Personenlogistik Personenlogistik planen Ausführendes Unternehmen

Materiallogistik Materiallogistik planen Ausführendes Unternehmen

Planung sicherheitskonformer 
Abwicklung relevanter Aspekte

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Fotos AV Fotodokumentation abgleichen Ausführendes Unternehmen

RB Logistik AV Randbedingungen für Logistik 
abgleichen

Ausführendes Unternehmen

RB BE AV Randbedingungen BE abglei-
chen

Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Medien BB AV Bestandsmedien für Baubetrieb
abgleichen

Ausführendes Unternehmen

sonst. Bestandsmedien AV sonstige Bestandsmedien ab-
gleichen

Ausführendes Unternehmen

Beschreibung gewähltes Bau-
verfahren

Bauverfahren wählen Ausführendes Unternehmen

Fortgeschriebene Planelemen-
te BE-Konzept

Neue Erkenntnisse in BE-Plan 
umsetzen

Ausführendes Unternehmen

Auflistung Teilleistungen Bauablauf aufstellen Ausführendes Unternehmen

Auflistung Dauer Teilleistungen 
AV

Dauer je Teilleistung ermitteln 
AV

Ausführendes Unternehmen

Auflistung Abhängigkeiten Teil-
leistungen

Verknüpfung Teilleistungen - 
Abhängigkeiten - AV

Ausführendes Unternehmen

Terminlich abgestimmte Rei-
henfolge Montage Teilelemente

Montage-Teilabfolgen Baustelle
terminieren

Ausführendes Unternehmen

Auf Logistik abgestimmte Teil-
elemente

Montage-Teilelemente lo-
gistisch abstimmen

Ausführendes Unternehmen

Gerätelogistik Gerätelogistik planen Ausführendes Unternehmen

Personenlogistik Personenlogistik planen Ausführendes Unternehmen

Materiallogistik Materiallogistik planen Ausführendes Unternehmen

Sicherheitsrelevante Aspekte Identifikation sicherheitsrele-
vanter Aspekte bei der Reali-
sierung

Ausführendes Unternehmen

Auf Bauverfahren abgestimmte Montage-Teilelemente auf Bau- Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Teilelemente verfahren abstimmen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Identifikation sicherheitsrele-
vanter Aspekte bei der Reali-
sierung

Sicherheitsrelevante Aspekte Planung sicherheitskonformer 
Abwicklung relevanter Aspekte

Ausführendes Unternehmen

Protokolllisten erfassen Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Protokolllis-
ten erfassen

Ausführendes Unternehmen

Planung sicherheitskonformer 
Abwicklung relevanter Aspekte

Sicherheitskonforme Abwick-
lungsmaßnahmen für sicher-
heitsrelevante Aspekte

Zusammenstellung Aufgaben Ausführendes Unternehmen

Protokolllisten erfassen Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Protokolllis-
ten erfassen

Ausführendes Unternehmen
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6.3 Leistungen ausführen

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Ausführungsdaten festhalten Kick-Off Protokolltextliste Protokolllisten erfassen Ausführendes Unternehmen

Ist-Zeitraumliste Fertigung Ist-Zeitraum erfassen Ausführendes Unternehmen

Bauablaufliste Fertigung Bauablauf Bauausführung an-
passen

Ausführendes Unternehmen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Unternehmensdatenliste Unternehmensdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Objektdatenliste Objektdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Auftragsdaten Auftragsdaten zusammenstel-
len

Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Witterung festhalten Einbaurandbedingungsliste Einbaurandbedinugungen er-
fassen

Ausführendes Unternehmen

Ausgeführte Leistung auf-
schreiben-festhalten (Fotos?)

Kick-Off Protokolltextliste Protokolllisten erfassen Ausführendes Unternehmen

Ist-Mengenliste Fertigung IST-Mengen erfassen Ausführendes Unternehmen

Bauablaufliste Fertigung Bauablauf Bauausführung an-
passen

Ausführendes Unternehmen

Soll-Ist Vergleichsliste Liefe-
rung

soll-Ist Vergleichsliste Lieferung
erstellen

Ausführendes Unternehmen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Prüfdatenliste Prüfdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Einbaurandbedingungsliste Einbaurandbedinugungen er-
fassen

Ausführendes Unternehmen

Lagerkapazitätsliste Fertigung Lagerkapazitäten übernehmen Ausführendes Unternehmen

Ressourcenliste Fertigung Ressourcen übernehmen Ausführendes Unternehmen

Entsorgungsliste Fertigung Entsorgung vornehmen Ausführendes Unternehmen

RB Logistik AV Randbedingungen für Logistik 
abgleichen

Ausführendes Unternehmen

RB BE AV Randbedingungen BE abglei-
chen

Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Medien BB AV Bestandsmedien für Baubetrieb
abgleichen

Ausführendes Unternehmen

sonst. Bestandsmedien AV sonstige Bestandsmedien ab-
gleichen

Ausführendes Unternehmen

Fotos AV Fotodokumentation abgleichen Ausführendes Unternehmen

Beschreibung gewähltes Bau-
verfahren

Bauverfahren wählen Ausführendes Unternehmen

Auflistung Vorbemerkungen für 
Nebenleistungen

Vorbemerkungen für Neben-
leistungen berücksichtigen

Ausführendes Unternehmen

Tabellarische Neben-Positions-
beschreibung

Neben-Leistungspositionen er-
stellen

Ausführendes Unternehmen

Auflistung Abschlussbemerkun-
gen Nebenleistungen

Abschlussbemerkungen Ne-
benleistungen erstellen

Ausführendes Unternehmen

Fortgeschriebene Planelemen-
te BE-Konzept

Neue Erkenntnisse in BE-Plan 
umsetzen

Ausführendes Unternehmen

Gerätelogistik Gerätelogistik planen Ausführendes Unternehmen

Personenlogistik Personenlogistik planen Ausführendes Unternehmen

Materiallogistik Materiallogistik planen Ausführendes Unternehmen

Auflistung Teilleistungen Bauablauf aufstellen Ausführendes Unternehmen

Arbeitskalkulations-Strukturele-
mente

Auftrags- in Arbeitskalkulation 
überführen

Ausführendes Unternehmen

Auftragsdaten Auftragsdaten zusammenstel-
len

Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Angepasste tabellarische Ne-
ben-Positionsbeschreibung

Nebenleistungspositionen an-
passen

Ausführendes Unternehmen

Ausführende Mitarbeiter fest-
halten

Kick-Off Protokolltextliste Protokolllisten erfassen Ausführendes Unternehmen

Ist-Mengenliste Fertigung IST-Mengen erfassen Ausführendes Unternehmen

Bauablaufliste Fertigung Bauablauf Bauausführung an-
passen

Ausführendes Unternehmen

Soll-Ist Vergleichsliste Liefe-
rung

soll-Ist Vergleichsliste Lieferung
erstellen

Ausführendes Unternehmen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Prüfdatenliste Prüfdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Mitarbeiterqualifikationsdaten-
liste

Mitarbeiterdaten (qualifikation, 
etc.) erfassen

Ausführendes Unternehmen

Ressourcenliste Fertigung Ressourcen übernehmen Ausführendes Unternehmen

Entsorgungsliste Fertigung Entsorgung vornehmen Ausführendes Unternehmen

Beschreibung gewähltes Bau-
verfahren

Bauverfahren wählen Ausführendes Unternehmen

Gerätelogistik Gerätelogistik planen Ausführendes Unternehmen

Personenlogistik Personenlogistik planen Ausführendes Unternehmen

Materiallogistik Materiallogistik planen Ausführendes Unternehmen

Auflistung Teilleistungen Bauablauf aufstellen Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Arbeitskalkulations-Strukturele-
mente

Auftrags- in Arbeitskalkulation 
überführen

Ausführendes Unternehmen

Auftragsdaten Auftragsdaten zusammenstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Ausführungszeiten festhalten Kick-Off Protokolltextliste Protokolllisten erfassen Ausführendes Unternehmen

Ist-Zeitenliste Fertigung IST-Zeiten erfassen Ausführendes Unternehmen

Bauablaufliste Fertigung Bauablauf Bauausführung an-
passen

Ausführendes Unternehmen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Gerätelogistik Gerätelogistik planen Ausführendes Unternehmen

Personenlogistik Personenlogistik planen Ausführendes Unternehmen

Materiallogistik Materiallogistik planen Ausführendes Unternehmen

Herstellungsmitarbeiterliste Ausführende Mitarbeiter fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Herstellungsleistungsliste Ausgeführte Leistung aufschrei-
ben-festhalten (Fotos?)

Ausführendes Unternehmen

Verwendete Materialien auf-
schreiben

Kick-Off Protokolltextliste Protokolllisten erfassen Ausführendes Unternehmen

Ist-Mengenliste Fertigung IST-Mengen erfassen Ausführendes Unternehmen

Bauablaufliste Fertigung Bauablauf Bauausführung an-
passen

Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Soll-Ist Vergleichsliste Liefe-
rung

soll-Ist Vergleichsliste Lieferung
erstellen

Ausführendes Unternehmen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te (Gewährleistung)

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten (Gewährleistung)

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Ressourcenliste Fertigung Ressourcen übernehmen Ausführendes Unternehmen

Entsorgungsliste Fertigung Entsorgung vornehmen Ausführendes Unternehmen

RB Logistik AV Randbedingungen für Logistik 
abgleichen

Ausführendes Unternehmen

RB BE AV Randbedingungen BE abglei-
chen

Ausführendes Unternehmen

Medien BB AV Bestandsmedien für Baubetrieb
abgleichen

Ausführendes Unternehmen

sonst. Bestandsmedien AV sonstige Bestandsmedien ab-
gleichen

Ausführendes Unternehmen

Fotos AV Fotodokumentation abgleichen Ausführendes Unternehmen

Beschreibung gewähltes Bau-
verfahren

Bauverfahren wählen Ausführendes Unternehmen

Auflistung Abschlussbemerkun-
gen Nebenleistungen

Abschlussbemerkungen Ne-
benleistungen erstellen

Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Tabellarische Neben-Positions-
beschreibung

Neben-Leistungspositionen er-
stellen

Ausführendes Unternehmen

Auflistung Vorbemerkungen für 
Nebenleistungen

Vorbemerkungen für Neben-
leistungen berücksichtigen

Ausführendes Unternehmen

Fortgeschriebene Planelemen-
te BE-Konzept

Neue Erkenntnisse in BE-Plan 
umsetzen

Ausführendes Unternehmen

Gerätelogistik Gerätelogistik planen Ausführendes Unternehmen

Personenlogistik Personenlogistik planen Ausführendes Unternehmen

Materiallogistik Materiallogistik planen Ausführendes Unternehmen

Auflistung Teilleistungen Bauablauf aufstellen Ausführendes Unternehmen

Arbeitskalkulations-Strukturele-
mente

Auftrags- in Arbeitskalkulation 
überführen

Ausführendes Unternehmen

Auftragsdaten Auftragsdaten zusammenstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Herstellungsleistungsliste Ausgeführte Leistung aufschrei-
ben-festhalten (Fotos?)

Ausführendes Unternehmen

Verwendete Geräte aufschrei-
ben

Kick-Off Protokolltextliste Protokolllisten erfassen Ausführendes Unternehmen

Ist-Mengenliste Fertigung IST-Mengen erfassen Ausführendes Unternehmen

Bauablaufliste Fertigung Bauablauf Bauausführung an-
passen

Ausführendes Unternehmen

Soll-Ist Vergleichsliste Liefe-
rung

soll-Ist Vergleichsliste Lieferung
erstellen

Ausführendes Unternehmen

Externe Jour-Fix-Protokolltext- Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest- Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

liste (Gewährleistung) halten(Gewährleistung)

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Ressourcenliste Fertigung Ressourcen übernehmen Ausführendes Unternehmen

Entsorgungsliste Fertigung Entsorgung vornehmen Ausführendes Unternehmen

RB Logistik AV Randbedingungen für Logistik 
abgleichen

Ausführendes Unternehmen

RB BE AV Randbedingungen BE abglei-
chen

Ausführendes Unternehmen

Medien BB AV Bestandsmedien für Baubetrieb
abgleichen

Ausführendes Unternehmen

sonst. Bestandsmedien AV sonstige Bestandsmedien ab-
gleichen

Ausführendes Unternehmen

Fotos AV Fotodokumentation abgleichen Ausführendes Unternehmen

Beschreibung gewähltes Bau-
verfahren

Bauverfahren wählen Ausführendes Unternehmen

Auflistung Vorbemerkungen für 
Nebenleistungen

Vorbemerkungen für Neben-
leistungen berücksichtigen

Ausführendes Unternehmen

Tabellarische Neben-Positions-
beschreibung

Neben-Leistungspositionen er-
stellen

Ausführendes Unternehmen

Auflistung Abschlussbemerkun-
gen Nebenleistungen

Abschlussbemerkungen Ne-
benleistungen erstellen

Ausführendes Unternehmen

Druckdatum: 27.10.2017 Endbericht Seite 69 von 122 
 



Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Fortgeschriebene Planelemen-
te BE-Konzept

Neue Erkenntnisse in BE-Plan 
umsetzen

Ausführendes Unternehmen

Gerätelogistik Gerätelogistik planen Ausführendes Unternehmen

Personenlogistik Personenlogistik planen Ausführendes Unternehmen

Materiallogistik Materiallogistik planen Ausführendes Unternehmen

Auflistung Teilleistungen Bauablauf aufstellen Ausführendes Unternehmen

Arbeitskalkulations-Strukturele-
mente

Auftrags- in Arbeitskalkulation 
überführen

Ausführendes Unternehmen

Auftragsdaten Auftragsdaten zusammenstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Herstellungsleistungsliste Ausgeführte Leistung aufschrei-
ben-festhalten (Fotos?)

Ausführendes Unternehmen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Ausführungsdaten festhalten Ausführungsdatenliste Ausführungszeitraum festhalten Ausführendes Unternehmen

Objektdaten Gewährleistungs-
mangel Material erfassen

Ausführendes Unternehmen

Ausführende auflisten Ausführendes Unternehmen

Protkollzeitraum erfassen Ausführendes Unternehmen

Unternehmensdaten erfassen Ausführendes Unternehmen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Objektdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Berichtskopfdaten vergeben Ausführendes Unternehmen

Ausführungszeitraum überneh-
men

Ausführendes Unternehmen

Bautagesberichtskopfdaten er-
fassen

Ausführendes Unternehmen

Fertigstellungsmitteilungstext Ausführendes Unternehmen

Unternehmensdaten Gewähr-
leistungsmangel Material erfas-
sen

Ausführendes Unternehmen

Unternehmensdaten Gewähr-
leistungsmangel Verarbeitung 
erfassen

Ausführendes Unternehmen

Objektdaten Gewährleistungs-
mangel Verarbeitung erfassen

Ausführendes Unternehmen

Witterung festhalten Herstellungs Witterungsliste Prüfdaten Gewährleistungs-
mangel Material erfassen

Ausführendes Unternehmen

Einbaurandbedinugungen er-
fassen

Ausführendes Unternehmen

Prüfdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Witterung übernehmen Ausführendes Unternehmen

Ausgeführte Leistung auf-
schreiben-festhalten (Fotos?)

Herstellungsleistungsliste Mengen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Ausführungszeiten festhalten Ausführendes Unternehmen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Einbaurandbedinugungen er-
fassen

Ausführendes Unternehmen

Prüfdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Ausgeführte Leistung überneh-
men

Ausführendes Unternehmen

Ausgeführte Leistung überneh-
men

Ausführendes Unternehmen

Fotodokumentation erstellen Ausführendes Unternehmen

Fertigstellungsmitteilungstext Ausführendes Unternehmen

Allg. Beschreibung was - wie 
begangen wird

Ausführendes Unternehmen

Mängelliste Ausführendes Unternehmen

Allg. Beschreibung was - wie 
begangen wird (Abnahme)

Ausführendes Unternehmen

Mängelliste (Abnahme) Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Protokolllis-
ten erfassen

Ausführendes Unternehmen

Prüfdaten Gewährleistungs-
mangel Material erfassen

Ausführendes Unternehmen

Verarbeitungsdaten Gewähr-
leistungsmangel Verarbeitung 
erfassen

Ausführendes Unternehmen

Verwendete Materialien auf-
schreiben

Ausführendes Unternehmen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Verwendete Geräte aufschrei-
ben

Ausführendes Unternehmen

Aufmaßpläne zusammenstellen Ausführendes Unternehmen

Ausführende Mitarbeiter fest-
halten

Herstellungsmitarbeiterliste Mängelliste Ausführendes Unternehmen

Mängelliste (Abnahme) Ausführendes Unternehmen

Mitarbeiterdaten (qualifikation, 
etc.) erfassen

Ausführendes Unternehmen

Mitarbeiterqualifikation (Fachar-
beiter, Helfer, Lehrling, Polier, 
Meister) erfassen

Ausführendes Unternehmen

Anzahl Unternehmen erfassen Ausführendes Unternehmen

Anzahl Mitarbeiter erfassen Ausführendes Unternehmen

Personaleinsatzliste zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Nachunternehmerrechnungslis-
te zusammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Schlussmengen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Ist-Kostenliste Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Teilnehmer-
liste erstellen

Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Protokolllis-
ten erfassen

Ausführendes Unternehmen

Prüfdaten Gewährleistungs- Ausführendes Unternehmen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

mangel Material erfassen

Verarbeitungsdaten Gewähr-
leistungsmangel Verarbeitung 
erfassen

Ausführendes Unternehmen

Ausführende auflisten Ausführendes Unternehmen

Ausführungszeiten festhalten Ausführendes Unternehmen

Ausführungszeiten festhalten Herstellungszeitenliste Lieferscheinlisten führen Ausführendes Unternehmen

Verarbeitungsdaten Gewähr-
leistungsmangel Verarbeitung 
erfassen

Ausführendes Unternehmen

Prüfdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Ausführungszeiten überneh-
men

Ausführendes Unternehmen

Einsatzzeiten übernehmen Ausführendes Unternehmen

Ausgeführte Leistung überneh-
men

Ausführendes Unternehmen

Personaleinsatzliste zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Nachunternehmerrechnungslis-
te zusammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Mieteinsatzzeitraumliste zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Schlussmengen ermitteln Ausführendes Unternehmen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Ist-Kostenliste Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Protokolllis-
ten erfassen

Ausführendes Unternehmen

Prüfdaten Gewährleistungs-
mangel Material erfassen

Ausführendes Unternehmen

Verwendete Materialien auf-
schreiben

Herstellungsmaterialliste Schlussmengen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Materialhersteller auflisten Ausführendes Unternehmen

Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Verwendete Materialien über-
nehmen

Ausführendes Unternehmen

Ausgeführte Leistung überneh-
men

Ausführendes Unternehmen

Fotodokumentation erstellen Ausführendes Unternehmen

Lieferscheinlisten führen Ausführendes Unternehmen

Materialeinsatzliste zusammen-
stellen

Ausführendes Unternehmen

Mengen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Mängelliste Ausführendes Unternehmen

Mängelliste (Abnahme) Ausführendes Unternehmen

Ist-Kostenliste Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Protokolllis-
ten erfassen

Ausführendes Unternehmen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Materialdaten Gewährleis-
tungsmangel Material erfassen

Ausführendes Unternehmen

Verwendete Geräte aufschrei-
ben

Herstellungsgeräteliste Lieferscheinlisten führen Ausführendes Unternehmen

Prüfdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Verwendete Maschinen/Geräte 
übernehmen

Ausführendes Unternehmen

Ausgeführte Leistung überneh-
men

Ausführendes Unternehmen

Mieteinsatzzeitraumliste zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Mengen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Schlussmengen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Ist-Kostenliste Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Protokolllis-
ten erfassen

Ausführendes Unternehmen

Prüfdaten Gewährleistungs-
mangel Material erfassen

Ausführendes Unternehmen

Verarbeitungsdaten Gewähr-
leistungsmangel Verarbeitung 
erfassen

Ausführendes Unternehmen
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7 Abnahme und Vorbereitung der Nutzung und Instandhaltung

Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Leistungserklärung zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Bestellung 1. Bearbeitung Bestellungen abrufen Ausführendes Unterneh-
men

Lieferschein extern 1. Bearbeitung Lieferschein freigeben Ausführendes Unterneh-
men

Jour-Fix-Protokoll (extern) Geteilt Baubesprechungen (Jour-
Fix-Termine)) extern 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Jour-Fix-Protokoll (intern) 1. Bearbeitung Baubesprechungen (Jour-
Fix-Termine)) intern 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Qualitätsprotokolle Ferti-
ung

1. Bearbeitung Qualitätsprotokolle erstel-
len

Ausführendes Unterneh-
men

Vertragsunterlagen 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen zu- Ausführendes Unterneh-
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

sammenstellen men

Protokooll über die Besei-
tigung von Mängeln aus 
der Abnahme

1. Bearbeitung Mängelbeseitigung über-
wachen

Objektplaner

Wartungsanweisungen er-
stellen - zusammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Jour-Fix-Protokoll (extern) Geteilt Baubesprechungen (Jour-
Fix-Termine)) extern 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Jour-Fix-Protokoll (intern) 1. Bearbeitung Baubesprechungen (Jour-
Fix-Termine)) intern 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Qualitätsprotokolle Ferti-
ung

1. Bearbeitung Qualitätsprotokolle erstel-
len

Ausführendes Unterneh-
men

Bautagebuch Fertigung Geteilt Bautagebuch führen Ausführendes Unterneh-
men

Technisches Vorbege-
hungsprotokoll

1. Bearbeitung Technische Vorbegehun-
gen

Ausführendes Unterneh-
men

Prüfprotokoll Technische 
Anlagen - Einrichtungen

1. Bearbeitung Technische Anlagen und 
Einrichtugnen prüfen

Ausführendes Unterneh-
men

Leistungserklärung Geteilt Leistungserklärung zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Vertragsunterlagen 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Detailterminplan 2. Bearbeitung Detailterminplan erstellen Ausführendes Unterneh-
men
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Herstellerangaben Unterlagen der Hersteller 
zusammenstellen

-

Revisionsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Jour-Fix-Protokoll (extern) Geteilt Baubesprechungen (Jour-
Fix-Termine)) extern 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Jour-Fix-Protokoll (intern) 1. Bearbeitung Baubesprechungen (Jour-
Fix-Termine)) intern 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Vertragsunterlagen 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Ausführungsplanung Freigegeben Ausführungsplanung prü-
fen und freigeben

Bauherr/Eigentümer

technische Einweisung in 
Anlagen umsetzen

Ausführendes Unterneh-
men

Kick-Off Protokoll Ferti-
gung

1. Bearbeitung Kick-Off Besprechung 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Terminplan Fertigung 1. Bearbeitung Termincontrolling fortfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Jour-Fix-Protokoll (extern) Geteilt Baubesprechungen (Jour-
Fix-Termine)) extern 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Jour-Fix-Protokoll (intern) 1. Bearbeitung Baubesprechungen (Jour-
Fix-Termine)) intern 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Qualitätsprotokolle Ferti-
ung

1. Bearbeitung Qualitätsprotokolle erstel-
len

Ausführendes Unterneh-
men

Prüfprotokoll Technische 1. Bearbeitung Technische Anlagen und Ausführendes Unterneh-
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Anlagen - Einrichtungen Einrichtugnen prüfen men

Leistungserklärung Geteilt Leistungserklärung zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Wartungsanweisung Geteilt Wartungsanweisungen er-
stellen - zusammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Vertragsunterlagen 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Detailterminplan 2. Bearbeitung Detailterminplan erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Wartungsverträge überge-
ben

Ausführendes Unterneh-
men

Jour-Fix-Protokoll (intern) 1. Bearbeitung Baubesprechungen (Jour-
Fix-Termine)) intern 
durchführen

Ausführendes Unterneh-
men

Vertragsunterlagen 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Prüf- und Abnahmebe-
scheinigungen zusam-
menstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Herstellerangaben Unterlagen der Hersteller 
zusammenstellen

-

Prüfprotokoll Technische 
Anlagen - Einrichtungen

1. Bearbeitung Technische Anlagen und 
Einrichtugnen prüfen

Ausführendes Unterneh-
men

Objektbestandspläne er-
stellen

Planung Ausführungsplanung Freigegeben Ausführungsplanung prü-
fen und freigeben

Bauherr/Eigentümer

Revisionsunterlagen Geteilt Revisionsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnisse erstellen

Planung Bestandspläne Geteilt Objektbestandspläne er-
stellen

Planung
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Prüf- und Abnahmebe-
scheinigungen

Geteilt Prüf- und Abnahmebe-
scheinigungen zusam-
menstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Wartungsverträge Geteilt Wartungsverträge überge-
ben

Ausführendes Unterneh-
men

technische Anlagen-Ein-
weisung

Geteilt technische Einweisung in 
Anlagen umsetzen

Ausführendes Unterneh-
men

Wartungsanweisung Geteilt Wartungsanweisungen er-
stellen - zusammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Leistungserklärung Geteilt Leistungserklärung zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Bauleistung abnehmen Bauherr(-envertretung) Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnis

Geteilt Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnisse erstellen

Planung

Prüf- und Abnahmebe-
scheinigungen

Geteilt Prüf- und Abnahmebe-
scheinigungen zusam-
menstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Unterlage für spätere Ar-
beiten

2. Bearbeitung Unterlage für spätere Ar-
beiten zusammenstellen

Koordination

Protokoll der Bauleitung Freigegeben Bauleitung durchführen Bauherr(-envertretung)

Prüfprotokoll Technische 
Anlagen - Einrichtungen

1. Bearbeitung Technische Anlagen und 
Einrichtugnen prüfen

Ausführendes Unterneh-
men

Abnahmeprotokoll der 
Bauleistung

Freigegeben Bauleistung abnehmen Bauherr(-envertretung)

Objektdokumentation Bauherr(-envertretung) Bestandspläne Geteilt Objektbestandspläne er- Planung
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

übergeben stellen

Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnis

Geteilt Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnisse erstellen

Planung

Prüf- und Abnahmebe-
scheinigungen

Geteilt Prüf- und Abnahmebe-
scheinigungen zusam-
menstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Prüfprotokoll Technische 
Anlagen - Einrichtungen

1. Bearbeitung Technische Anlagen und 
Einrichtugnen prüfen

Ausführendes Unterneh-
men

Wartungsverträge Geteilt Wartungsverträge überge-
ben

Ausführendes Unterneh-
men

technische Anlagen-Ein-
weisung

Geteilt technische Einweisung in 
Anlagen umsetzen

Ausführendes Unterneh-
men

Wartungsanweisung Geteilt Wartungsanweisungen er-
stellen - zusammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Leistungserklärung Geteilt Leistungserklärung zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Abnahmeprotokoll der 
Bauleistung

Freigegeben Bauleistung abnehmen Bauherr(-envertretung)

Unterlage für spätere Ar-
beiten übergeben

Bauherr(-envertretung) Unterlage für spätere Ar-
beiten

2. Bearbeitung Unterlage für spätere Ar-
beiten zusammenstellen

Koordination

Objektdokumentation Freigegeben Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung)

Unterlage für spätere Ar-
beiten überprüfen und 

Eigentümer(-vertretung) Unterlage für spätere Ar-
beiten

Freigegeben Unterlage für spätere Ar-
beiten übergeben

Bauherr(-envertretung)
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

fortschreiben Objektdokumentation Freigegeben Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung)

Betreiberkonzept Freigegeben Betreiberkonzept prüfen 
und freigeben

Bauherr/Eigentümer

Wartungs- und Pflegean-
weisungen erstellen 

Eigentümer(-vertretung) Unterlage für spätere Ar-
beiten

3. Bearbeitung Unterlage für spätere Ar-
beiten überprüfen und 
fortschreiben

Eigentümer(-vertretung)

Objektdokumentation Freigegeben Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung)

Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Leistungserklärung zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Leistungserklärung Geteilt Wartungsanweisungen er-
stellen - zusammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

technische Einweisung in 
Anlagen umsetzen

Ausführendes Unterneh-
men

Dokumentationen prüfen Objektplaner

Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnisse erstellen

Planung

Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung)

Projektdokumentation zu-
sammenstellen

-
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Wartungsanweisungen er-
stellen - zusammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Wartungsanweisung Geteilt technische Einweisung in 
Anlagen umsetzen

Ausführendes Unterneh-
men

Gewährleistungsmangel 
prüfen (ja - nein)

Ausführendes Unterneh-
men

Dokumentationen prüfen Objektplaner

Analyseabschlussge-
spräch führen

Ausführendes Unterneh-
men

Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnisse erstellen

Planung

Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung)

Projektdokumentation zu-
sammenstellen

-

Revisionsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Revisionsunterlagen Geteilt Gewährleistungsmangel 
prüfen (ja - nein)

Ausführendes Unterneh-
men

Dokumentationen prüfen Objektplaner

Objektbestandspläne er-
stellen

Planung

Projektdokumentation zu-
sammenstellen

-

technische Einweisung in 
Anlagen umsetzen

Ausführendes Unterneh-
men

technische Anlagen-Ein-
weisung

Geteilt Gewährleistungsmangel 
prüfen (ja - nein)

Ausführendes Unterneh-
men

Material prüfen Ausführendes Unterneh-
men
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Vearbeitung prüfen Ausführendes Unterneh-
men

Verursacher festlegen Ausführendes Unterneh-
men

Dokumentationen prüfen Objektplaner

Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnisse erstellen

Planung

Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung)

Projektdokumentation zu-
sammenstellen

-

Wartungsverträge überge-
ben

Ausführendes Unterneh-
men

Wartungsverträge Geteilt Dokumentationen prüfen Objektplaner

Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnisse erstellen

Planung

Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung)

Projektdokumentation zu-
sammenstellen

-

Prüf- und Abnahmebe-
scheinigungen zusam-
menstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Prüf- und Abnahmebe-
scheinigungen

Geteilt Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnisse erstellen

Planung

Bauleistung abnehmen Bauherr(-envertretung)

Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung)

Unterlagen zur Durchfüh- Eigentümer(-vertretung)
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

rung auf Vollständigkeit 
prüfen

Objektbestandspläne er-
stellen

Planung Bestandspläne Geteilt Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnisse erstellen

Planung

Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung)

Unterlagen zur Durchfüh-
rung auf Vollständigkeit 
prüfen

Eigentümer(-vertretung)

Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnisse erstellen

Planung Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnis

Geteilt Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung)

Bauleistung abnehmen Bauherr(-envertretung)

Unterlagen zur Durchfüh-
rung auf Vollständigkeit 
prüfen

Eigentümer(-vertretung)

Bauleistung abnehmen Bauherr(-envertretung) Abnahmeprotokoll der 
Bauleistung

Freigegeben Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung)

Bauleistung abnehmen Bauherr(-envertretung)

Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung) Objektdokumentation Freigegeben Unterlage für spätere Ar-
beiten überprüfen und 
fortschreiben

Eigentümer(-vertretung)

Wartungs- und Pflegean-
weisungen erstellen 

Eigentümer(-vertretung)

Unterlage für spätere Ar- Bauherr(-envertretung)
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

beiten übergeben

Unterlagen zur Durchfüh-
rung auf Vollständigkeit 
prüfen

Eigentümer(-vertretung)

Unterlage für spätere Ar-
beiten übergeben

Bauherr(-envertretung) Unterlage für spätere Ar-
beiten

Freigegeben Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; Angebot

-

Unterlage für spätere Ar-
beiten überprüfen und 
fortschreiben

Eigentümer(-vertretung)

Dokumentationsunter-
lagen prüfen und freige-
ben

Projektsteuerer
Bauherr/Eigentümer

Betreiberkonzept finalisie-
ren

Bauherr/Eigentümer

Unterlage für spätere Ar-
beiten überprüfen und 
fortschreiben

Eigentümer(-vertretung) Unterlage für spätere Ar-
beiten

3. Bearbeitung Wartungs- und Pflegean-
weisungen erstellen 

Eigentümer(-vertretung)

Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

(Betriebs-) Beauftragte 
verantwortliche Personen 
benennen

Bauherr/Eigentümer

Unterlagen zur Durchfüh-
rung auf Vollständigkeit 
prüfen

Eigentümer(-vertretung)

Wartungs- und Pflegean- Eigentümer(-vertretung) Wartungs- und Pflegean- Geteilt Vertragsbedingungen Bauherr/Eigentümer
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

weisungen erstellen weisung festlegen

Unterlagen zur Durchfüh-
rung auf Vollständigkeit 
prüfen

Eigentümer(-vertretung)
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7.1 Leistungserklärung zusammenstellen

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Herstellerverzeichnis zusam-
menstellen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Bedarfsliste Bedarf (Bau-Soll) ermitteln Ausführendes Unternehmen

Eigenschaftsliste Eigenschaften festlegen/ermit-
teln

Ausführendes Unternehmen

Lieferantenliste Lieferanten festlegen Ausführendes Unternehmen

Soll-Ist Vergleichsliste Liefe-
rung

soll-Ist Vergleichsliste Lieferung
erstellen

Ausführendes Unternehmen

Soll-Ist Vergleichsliste Liefe- soll-Ist Vergleichsliste Lieferung Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

rung (Gewährleistung) erstellen (Gewährleistung)

Materialdatenliste Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste (Gewährleis-
tung)

Materialdaten erfassen (Ge-
währleistung)

Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Produktdatenblätter zusam-
menstellen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Bedarfsliste Bedarf (Bau-Soll) ermitteln Ausführendes Unternehmen

Eigenschaftsliste Eigenschaften festlegen/ermit-
teln

Ausführendes Unternehmen

Lieferantenliste Lieferanten festlegen Ausführendes Unternehmen

Soll-Ist Vergleichsliste Liefe-
rung

soll-Ist Vergleichsliste Lieferung
erstellen

Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste (Gewährleis-
tung)

Materialdaten erfassen (Ge-
währleistung)

Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Produktherstellerverzeichnislis-
te

Herstellerverzeichnis zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

REACH-Datenblätter zusam-
menstellen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Bedarfsliste Bedarf (Bau-Soll) ermitteln Ausführendes Unternehmen

Eigenschaftsliste Eigenschaften festlegen/ermit-
teln

Ausführendes Unternehmen

Lieferantenliste Lieferanten festlegen Ausführendes Unternehmen

Soll-Ist Vergleichsliste Liefe-
rung

soll-Ist Vergleichsliste Lieferung
erstellen

Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Produktherstellerverzeichnislis-
te

Herstellerverzeichnis zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Produktdatenblätterliste Produktdatenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Text Leistungserklärungan-
schreiben

Produktherstellerverzeichnislis-
te

Herstellerverzeichnis zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Produktdatenblätterliste Produktdatenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

REACH-Datenblätterliste REACH-Datenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Externe Jour-Fix-Protokolltext- Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest- Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

liste halten

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Herstellerverzeichnis zusam-
menstellen

Produktherstellerverzeichnislis-
te

Produktdatenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

REACH-Datenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Text Leistungserklärungan-
schreiben

Ausführendes Unternehmen

Wartungsbeschreibung erstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Kenndatenliste erstellen Ausführendes Unternehmen

Einweisungstext Ausführendes Unternehmen

Wartungsdatumsliste aufstellen Ausführendes Unternehmen

Produktdatenblätter zusam-
menstellen

Produktdatenblätterliste REACH-Datenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Text Leistungserklärungan- Ausführendes Unternehmen

Druckdatum: 27.10.2017 Endbericht Seite 92 von 122 
 



Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

schreiben

Wartungsdatumsliste aufstellen Ausführendes Unternehmen

Wartungsbeschreibung erstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Kenndatenliste erstellen Ausführendes Unternehmen

Anlagennummer Ausführendes Unternehmen

Einweisungstext Ausführendes Unternehmen

REACH-Datenblätter zusam-
menstellen

REACH-Datenblätterliste Text Leistungserklärungan-
schreiben

Ausführendes Unternehmen

Wartungsbeschreibung erstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Kenndatenliste erstellen Ausführendes Unternehmen

Einweisungstext Ausführendes Unternehmen

Text Leistungserklärungan-
schreiben

Leistungserklärungsanschrei-
bentextliste
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7.2 Wartungsanweisungen erstellen - zusammenstellen

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Wartungsbeschreibung erstel-
len

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Objektdatenliste Objektdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Leistungsbeschreibungsliste 
Bautagebuch

Ausgeführte Leistung überneh-
men

Ausführendes Unternehmen

Lieferscheinliste Lieferscheinlisten führen Ausführendes Unternehmen

Beschreibungsliste Technische 
Vorbegehung

Allg. Beschreibung was - wie 
begangen wird

Ausführendes Unternehmen

Anlagenortsliste Technische 
Prüfung

Anlagenort dokumentieren Ausführendes Unternehmen

Anlagenklassifizierungsliste Anlagenklassifizierung prüfen Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Technische Prüfung

Prüfungsbeschreibungsliste 
Technische Prüfung

Prüfung beschreiben Ausführendes Unternehmen

Prüfergebnisliste Technische 
Prüfung

Prüfergebnisse dokumentieren Ausführendes Unternehmen

Gefährdungsbeschreibungsliste
Technische Prüfung

Gefährdung beschreiben Ausführendes Unternehmen

Produktdatenblätterliste Produktdatenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

REACH-Datenblätterliste REACH-Datenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Auflistung Teilleistungen Bauablauf aufstellen Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Produktherstellerverzeichnislis-
te

Herstellerverzeichnis zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Wartungsdatumsliste aufstellen Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Produktherstellerverzeichnislis- Herstellerverzeichnis zusam- Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

te menstellen

Produktdatenblätterliste Produktdatenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Kenndatenliste erstellen Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Leistungsbeschreibungsliste 
Bautagebuch

Ausgeführte Leistung überneh-
men

Ausführendes Unternehmen

Lieferscheinliste Lieferscheinlisten führen Ausführendes Unternehmen

Beschreibungsliste Technische 
Vorbegehung

Allg. Beschreibung was - wie 
begangen wird

Ausführendes Unternehmen

Anlagenortsliste Technische 
Prüfung

Anlagenort dokumentieren Ausführendes Unternehmen

Anlagenklassifizierungsliste 
Technische Prüfung

Anlagenklassifizierung prüfen Ausführendes Unternehmen

Prüfungsbeschreibungsliste 
Technische Prüfung

Prüfung beschreiben Ausführendes Unternehmen

Prüfergebnisliste Technische 
Prüfung

Prüfergebnisse dokumentieren Ausführendes Unternehmen

Gefährdungsbeschreibungsliste Gefährdung beschreiben Ausführendes Unternehmen
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Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Technische Prüfung

Produktherstellerverzeichnislis-
te

Herstellerverzeichnis zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Produktdatenblätterliste Produktdatenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

REACH-Datenblätterliste REACH-Datenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Auflistung Teilleistungen Bauablauf aufstellen Ausführendes Unternehmen

Wartungsbeschreibungsliste Wartungsbeschreibung erstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Wartungsabbildungsliste erstel-
len

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Fotoliste Fotodokumentation erstellen Ausführendes Unternehmen

Beschreibungsliste Technische 
Vorbegehung

Allg. Beschreibung was - wie 
begangen wird

Ausführendes Unternehmen

Anlagenortsliste Technische 
Prüfung

Anlagenort dokumentieren Ausführendes Unternehmen

Prüfungsbeschreibungsliste 
Technische Prüfung

Prüfung beschreiben Ausführendes Unternehmen
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Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Prüfergebnisliste Technische 
Prüfung

Prüfergebnisse dokumentieren Ausführendes Unternehmen

Gefährdungsbeschreibungsliste
Technische Prüfung

Gefährdung beschreiben Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Wartungsbeschreibungsliste Wartungsbeschreibung erstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Austauschmaterialliste erstellen Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Beschreibungsliste Technische 
Vorbegehung

Allg. Beschreibung was - wie 
begangen wird

Ausführendes Unternehmen

Prüfungsbeschreibungsliste 
Technische Prüfung

Prüfung beschreiben Ausführendes Unternehmen

Prüfergebnisliste Technische 
Prüfung

Prüfergebnisse dokumentieren Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Wartungsbeschreibungsliste Wartungsbeschreibung erstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Kenndatenliste Kenndatenliste erstellen Ausführendes Unternehmen
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Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Auflistung Teilleistungen Bauablauf aufstellen Ausführendes Unternehmen

Wartungsintervallliste erstellen Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste (Gewährleis-
tung)

Materialdaten erfassen (Ge-
währleistung)

Ausführendes Unternehmen

Beschreibungsliste Technische 
Vorbegehung

Allg. Beschreibung was - wie 
begangen wird

Ausführendes Unternehmen

Prüfungsbeschreibungsliste 
Technische Prüfung

Prüfung beschreiben Ausführendes Unternehmen

Prüfergebnisliste Technische 
Prüfung

Prüfergebnisse dokumentieren Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Wartungsbeschreibungsliste Wartungsbeschreibung erstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Kenndatenliste Kenndatenliste erstellen Ausführendes Unternehmen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Wartungsbeschreibung erstel-
len

Wartungsbeschreibungsliste Wartungsabbildungsliste erstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Austauschmaterialliste erstellen Ausführendes Unternehmen

Wartungsintervallliste erstellen Ausführendes Unternehmen

Einweisungstext Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Protokolllis-
ten erfassen

Ausführendes Unternehmen

Mangelbeschreibung prüfen Ausführendes Unternehmen

Kenndatenliste erstellen Ausführendes Unternehmen

Wartungsdatumsliste aufstellen Wartungsdatumsliste Mangelbeschreibung prüfen Ausführendes Unternehmen

Kenndatenliste erstellen Kenndatenliste Austauschmaterialliste erstellen Ausführendes Unternehmen

Wartungsintervallliste erstellen Ausführendes Unternehmen

Anlagennummer Ausführendes Unternehmen

Einweisungstext Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Protokolllis-
ten erfassen

Ausführendes Unternehmen

Mangelbeschreibung prüfen Ausführendes Unternehmen

Wartungsabbildungsliste erstel-
len

Wartungsabbildungsliste Einweisungstext Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Protokolllis-
ten erfassen

Ausführendes Unternehmen

Austauschmaterialliste erstellen Austauschmaterialliste Einweisungstext Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Protokolllis- Ausführendes Unternehmen
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Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

ten erfassen

Mangelbeschreibung prüfen Ausführendes Unternehmen

Wartungsintervallliste erstellen Wartungsintervallliste Einweisungstext Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Protokolllis-
ten erfassen

Ausführendes Unternehmen

Mangelbeschreibung prüfen Ausführendes Unternehmen

Druckdatum: 27.10.2017 Endbericht Seite 101 von 122 
 



7.3 Revisionsunterlagen zusammenstellen

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Anschreibetext Revisionsunter-
lagen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste (Gewährleistung)

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten(Gewährleistung)

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te (Gewährleistung)

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten (Gewährleistung)

Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Anschreibetext Revisionsunter-
lagen

Anschreibetextliste Revisions-
unterlagen
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7.4 technische Einweisung in Anlagen umsetzen

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Laufende Nummer Kick-Off Protokolltextliste Protokolllisten erfassen Ausführendes Unternehmen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Datum Kick-Off Protokolltextliste Protokolllisten erfassen Ausführendes Unternehmen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen
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Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Bauablaufliste Fertigung Bauablauf Bauausführung an-
passen

Ausführendes Unternehmen

Gesamtdauerliste Teilleistung 
Fertigung

Dauer Teilleistungen Bauaus-
führung anpassen

Ausführendes Unternehmen

Fertigstellungsmitteilungstext-
liste

Fertigstellungsmitteilungstext Ausführendes Unternehmen

Auflistung Teilleistungen Bauablauf aufstellen Ausführendes Unternehmen

Auflistung Dauer Teilleistungen Dauer je Teilleistung (Bauab-
lauf) ermitteln

Ausführendes Unternehmen

Auflistung Abhängigkeiten Teil-
leistungen

Verknüpfung Teilleistungen - 
Abhängigkeiten

Ausführendes Unternehmen

Auflistung Abhängigkeiten Teil-
leistungen

Verknüpfung Teilleistungen - 
Abhängigkeiten - AV

Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Anlagennummer Anlagenortsliste Technische 
Prüfung

Anlagenort dokumentieren Ausführendes Unternehmen

Produktdatenblätterliste Produktdatenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Kenndatenliste Kenndatenliste erstellen Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Vertragsparteien Kick-Off Protokolltextliste Protokolllisten erfassen Ausführendes Unternehmen

Externe Jour-Fix-Protokolltext- Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest- Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

liste halten

Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Unternehmensdatenliste Unternehmensdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Unternehmensliste Anzahl Unternehmen erfassen Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Einweisungstext Objektdatenliste Objektdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Materialdatenliste Materialdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Prüfdatenliste Prüfdaten erfassen Ausführendes Unternehmen

Anlagenklassifizierungsliste 
Technische Prüfung

Anlagenklassifizierung prüfen Ausführendes Unternehmen

Prüfungsbeschreibungsliste 
Technische Prüfung

Prüfung beschreiben Ausführendes Unternehmen

Prüfergebnisliste Technische 
Prüfung

Prüfergebnisse dokumentieren Ausführendes Unternehmen

Gefährdungsbeschreibungsliste
Technische Prüfung

Gefährdung beschreiben Ausführendes Unternehmen

Produktherstellerverzeichnislis-
te

Herstellerverzeichnis zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

Produktdatenblätterliste Produktdatenblätter zusam-
menstellen

Ausführendes Unternehmen

REACH-Datenblätterliste REACH-Datenblätter zusam- Ausführendes Unternehmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

menstellen

Wartungsbeschreibungsliste Wartungsbeschreibung erstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Kenndatenliste Kenndatenliste erstellen Ausführendes Unternehmen

Wartungsabbildungsliste Wartungsabbildungsliste erstel-
len

Ausführendes Unternehmen

Austauschmaterialliste Austauschmaterialliste erstellen Ausführendes Unternehmen

Wartungsintervallliste Wartungsintervallliste erstellen Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Anlagennummernliste Techni-
sche Einweisung

Anlagennummer Ausführendes Unternehmen

Unterschriftenliste Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Externe Jour-Fix-Protokolltext-
liste

Protkoll (Jour-Fix-Extern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Vertragsparteienliste Techni-
sche Einweisung

Vertragsparteien Ausführendes Unternehmen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Laufende Nummer Laufende Nummernliste Techni-
sche Einweisung

Datum Datumsliste Technische Einwei-
sung

Prüfzeitraum Gewährleistungs-
mangel Material erfassen

Ausführendes Unternehmen

Prüfzeitraum Gewährleistungs-
mangel Verarbeitung erfassen

Ausführendes Unternehmen

Anlagennummer Anlagennummernliste Techni-
sche Einweisung

Einweisungstext Ausführendes Unternehmen

Objektdaten Gewährleistungs-
mangel Material erfassen

Ausführendes Unternehmen

Objektdaten Gewährleistungs-
mangel Verarbeitung erfassen

Ausführendes Unternehmen

Verarbeitungsdaten Gewähr-
leistungsmangel Verarbeitung 
erfassen

Ausführendes Unternehmen

Materialhersteller auflisten Ausführendes Unternehmen

Mangelbeschreibung prüfen Ausführendes Unternehmen

Vertragsparteien Vertragsparteienliste Techni-
sche Einweisung

Vertragsparteien (Abnahme) Ausführendes Unternehmen

Unterschriftenliste Ausführendes Unternehmen

Analyseabschluss Teilnehmer-
liste erstellen

Ausführendes Unternehmen

Vertragsdaten prüfen Ausführendes Unternehmen

Unternehmensdaten Gewähr-
leistungsmangel Material erfas-
sen

Ausführendes Unternehmen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Unternehmensdaten Gewähr-
leistungsmangel Verarbeitung 
erfassen

Ausführendes Unternehmen

Ausführende auflisten Ausführendes Unternehmen

Einweisungstext Einweisungstextliste Techni-
sche Einweisung

Mangelbeschreibung prüfen Ausführendes Unternehmen

Materialdaten Gewährleis-
tungsmangel Material erfassen

Ausführendes Unternehmen

Prüfdaten Gewährleistungs-
mangel Material erfassen

Ausführendes Unternehmen

Verarbeitungsdaten Gewähr-
leistungsmangel Verarbeitung 
erfassen

Ausführendes Unternehmen

Unterschriftenliste Unterschriftenliste Technische 
Einweisung
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7.5 Wartungsverträge übergeben

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Wartungsvertragstext Interne Jour-Fix-Protokolltextlis-
te

Protkoll (Jour-Fix-Intern) fest-
halten

Ausführendes Unternehmen

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zu-
sammenstellen

Ausführendes Unternehmen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Wartungsvertragstext Wartungsvertragstextliste
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8 Instandhaltung

Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Unterlagen zur Durchfüh-
rung auf Vollständigkeit 
prüfen

Eigentümer(-vertretung) Unterlage für spätere Ar-
beiten

3. Bearbeitung Unterlage für spätere Ar-
beiten überprüfen und 
fortschreiben

Eigentümer(-vertretung)

Nutzungskonzept Freigegeben Nutzungskonzept erstel-
len

-

Notfallkonzept Notfallkonzept erstellen -

Auflistung der Projektbe-
teiligten

Geteilt Projektbeteiligte erstellen -

Prüf- und Abnahmebe-
scheinigungen

Geteilt Prüf- und Abnahmebe-
scheinigungen zusam-
menstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnis

Geteilt Ausrüstungs- und Inven-
tarverzeichnisse erstellen

Planung

Objektdokumentation Freigegeben Objektdokumentation 
übergeben 

Bauherr(-envertretung)

Wartungs- und Pflegean-
weisung

Geteilt Wartungs- und Pflegean-
weisungen erstellen 

Eigentümer(-vertretung)
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Bestandspläne Geteilt Objektbestandspläne er-
stellen

Planung

Betreiberkonzept Freigegeben Betreiberkonzept prüfen 
und freigeben

Bauherr/Eigentümer

Brandschutzkonzept Geteilt Brandschutzkonzept tei-
len

sonstige Fachplaner

Zusammenarbeit der Un-
ternehmer organisieren

Eigentümer(-vertretung) Vertragsspezifische Zu-
sammenstellung

Freigegeben Unterlagen zur Durchfüh-
rung auf Vollständigkeit 
prüfen

Eigentümer(-vertretung)

Mitteilung über die Bestel-
lung verantwortlicher Per-
sonen

Archiviert (Betriebs-) Beauftragte 
verantwortliche Personen 
benennen

Bauherr/Eigentümer

Kontrollen (Soll/Ist-Ver-
gleiche) organisieren

Eigentümer(-vertretung) Ablaufplan 1. Bearbeitung Zusammenarbeit der Un-
ternehmer organisieren

Eigentümer(-vertretung)

Unterweisung Eigentümer(-vertretung) Notfallkonzept Notfallkonzept erstellen -

Hausordnung Hausordnung erstellen -

Gefahrstoffkataster Gefahrstoffkataster erstel-
len

-

Betriebsanweisung Betriebsanweisung erstel-
len

-

Objektbeschreibung Objektbeschreibung er-
stellen

-

Unterlage für spätere Ar-
beiten, gewerkespezifisch

Freigegeben Gewerkespezifische Un-
terlage für spätere Arbei-

Eigentümer(-vertretung)
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

ten erstellen

Umweltrelevante Informa-
tionen

Umweltrelevante Informa-
tionen zusammenstellen

-

Brandschutzkonzept Geteilt Brandschutzkonzept tei-
len

sonstige Fachplaner

Arbeitsverfahren vorberei-
ten

Ausführendes Unterneh-
men

Vertragsspezifische Zu-
sammenstellung

Freigegeben Unterlagen zur Durchfüh-
rung auf Vollständigkeit 
prüfen

Eigentümer(-vertretung)

Unterweisungsprotokoll Freigegeben Unterweisung Eigentümer(-vertretung)

Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsschutzmanage-
mentsystem

1. Bearbeitung Arbeitsschutzmanage-
mentsystem pflegen

Ausführendes Unterneh-
men

Objektspezifische Infor-
mation für die GB; AV

1. Bearbeitung Arbeitsverfahren vorberei-
ten

Ausführendes Unterneh-
men

Unterlage für spätere Ar-
beiten

3. Bearbeitung Unterlage für spätere Ar-
beiten überprüfen und 
fortschreiben

Eigentümer(-vertretung)

Unterweisung durchfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 1. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 1. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Unterweisungsnachweis Freigegeben Unterweisung durchfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Maßnahmen durchführen Ausführendes Unterneh-
men

Projektsicherheitsplan Geteilt Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Arbeiten durchführen Ausführendes Unterneh-
men

Maßnahmenprotokoll Freigegeben Maßnahmen durchführen Ausführendes Unterneh-
men

Vertragsspezifische Zu-
sammenstellung

Freigegeben Unterlagen zur Durchfüh-
rung auf Vollständigkeit 
prüfen

Eigentümer(-vertretung)

Wirksamkeit der Maßnah-
men prüfen

Ausführendes Unterneh-
men

Maßnahmenprotokoll Freigegeben Maßnahmen durchführen Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsprotokoll Freigegeben Arbeiten durchführen Ausführendes Unterneh-
men

Maßnahmen anpassen Ausführendes Unterneh-
men

Wirksamkeitsüberprüfung Freigegeben Wirksamkeit der Maßnah-
men prüfen

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 1. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Dokumentation erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 2. Bearbeitung Maßnahmen anpassen Ausführendes Unterneh-
men

Wirksamkeitsüberprüfung Freigegeben Wirksamkeit der Maßnah-
men prüfen

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsprotokoll Freigegeben Arbeiten durchführen Ausführendes Unterneh-
men

Maßnahmenprotokoll Freigegeben Maßnahmen durchführen Ausführendes Unterneh-
men

Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Eigentümer(-vertretung) Dokumentiertes Arbeits-
verfahren

Geteilt Arbeitsschutz-Dokumen-
tation erstellen

Ausführendes Unterneh-
men

Unterweisungsprotokoll Freigegeben Unterweisung Eigentümer(-vertretung)
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Ablaufplan 1. Bearbeitung Zusammenarbeit der Un-
ternehmer organisieren

Eigentümer(-vertretung)

Sicherheitsbesprechun-
gen organisieren und 
durchführen

Eigentümer(-vertretung) Protokoll der Überwa-
chung

1. Bearbeitung Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Eigentümer(-vertretung)

Sicherheitsbegehungen 
organisieren und durch-
führen

Eigentümer(-vertretung) Protokoll der Sicherheits-
besprechungen 

1. Bearbeitung Sicherheitsbesprechun-
gen organisieren und 
durchführen

Eigentümer(-vertretung)

Kontrollen (Soll/Ist-Ver-
gleiche) durchführen

Eigentümer(-vertretung) Kontrollablauf 1. Bearbeitung Kontrollen (Soll/Ist-Ver-
gleiche) organisieren

Eigentümer(-vertretung)

Dokumentation auswerten Eigentümer(-vertretung) Protokoll der Überprüfung 1. Bearbeitung Kontrollen (Soll/Ist-Ver-
gleiche) durchführen

Eigentümer(-vertretung)

Protokoll der Sicherheits-
begehungen

1. Bearbeitung Sicherheitsbegehungen 
organisieren und durch-
führen

Eigentümer(-vertretung)

Protokoll der Sicherheits-
besprechungen 

1. Bearbeitung Sicherheitsbesprechun-
gen organisieren und 
durchführen

Eigentümer(-vertretung)

Protokoll der Überwa-
chung

1. Bearbeitung Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Eigentümer(-vertretung)

Unterlage für spätere Ar-
beiten fortschreiben

Eigentümer(-vertretung) Gefährdungsbeurteilung 2. Bearbeitung Maßnahmen anpassen Ausführendes Unterneh-
men

Protokoll der Arbeitser-
gebnisse 

Geteilt Dokumentation auswerten Eigentümer(-vertretung)
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Prozess Verantwortlicher Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Objektdokumentation fort-
schreiben

Eigentümer(-vertretung) Protokoll der Arbeitser-
gebnisse 

Geteilt Dokumentation auswerten Eigentümer(-vertretung)

Unterlage für spätere Ar-
beiten

4. Bearbeitung Unterlage für spätere Ar-
beiten fortschreiben

Eigentümer(-vertretung)

Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Unterlagen zur Durchfüh-
rung auf Vollständigkeit 
prüfen

Eigentümer(-vertretung) Vertragsspezifische Zu-
sammenstellung

Freigegeben Arbeitsverfahren vorberei-
ten

Ausführendes Unterneh-
men

Zusammenarbeit der Un-
ternehmer organisieren

Eigentümer(-vertretung)

Arbeiten durchführen Ausführendes Unterneh-
men

Zusammenarbeit der Un-
ternehmer organisieren

Eigentümer(-vertretung) Ablaufplan 1. Bearbeitung Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Eigentümer(-vertretung)

Kontrollen (Soll/Ist-Ver-
gleiche) organisieren

Eigentümer(-vertretung)

Kontrollen (Soll/Ist-Ver-
gleiche) organisieren

Eigentümer(-vertretung) Kontrollablauf 1. Bearbeitung Kontrollen (Soll/Ist-Ver-
gleiche) durchführen

Eigentümer(-vertretung)

Unterweisung Eigentümer(-vertretung) Unterweisungsprotokoll Freigegeben Arbeitsverfahren vorberei-
ten

Ausführendes Unterneh-
men

Überwachung der Anwen- Eigentümer(-vertretung)
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Arbeitsverfahren vorberei-
ten

Ausführendes Unterneh-
men

Objektspezifische Infor-
mation für die GB; AV

1. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 
erstellen; AV

Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 1. Bearbeitung Unterweisung durchfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Maßnahmen anpassen Ausführendes Unterneh-
men

Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsmittel bereitstellen Ausführendes Unterneh-
men

Unterweisung durchfüh-
ren

Ausführendes Unterneh-
men

Unterweisungsnachweis Freigegeben Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men

Projektsicherheitsplan er-
stellen

Ausführendes Unterneh-
men

Projektsicherheitsplan Geteilt Maßnahmen durchführen Ausführendes Unterneh-
men

Maßnahmen durchführen Ausführendes Unterneh-
men

Maßnahmenprotokoll Freigegeben Wirksamkeit der Maßnah-
men prüfen

Ausführendes Unterneh-
men

Dokumentation erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Arbeiten durchführen Ausführendes Unterneh-
men

Arbeiten durchführen Ausführendes Unterneh-
men

Arbeitsprotokoll Freigegeben Wirksamkeit der Maßnah-
men prüfen

Ausführendes Unterneh-
men
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Dokumentation erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Wirksamkeit der Maßnah-
men prüfen

Ausführendes Unterneh-
men

Wirksamkeitsüberprüfung Freigegeben Maßnahmen anpassen Ausführendes Unterneh-
men

Dokumentation erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Maßnahmen anpassen Ausführendes Unterneh-
men

Gefährdungsbeurteilung 2. Bearbeitung Unterlage für spätere Ar-
beiten fortschreiben

Eigentümer(-vertretung)

Dokumentation erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Dokumentation erstellen Ausführendes Unterneh-
men

Dokumentiertes Arbeits-
verfahren

Geteilt

Überwachung der Anwen-
dung der Arbeitsverfahren
koordinieren

Eigentümer(-vertretung) Protokoll der Überwa-
chung

1. Bearbeitung Sicherheitsbesprechun-
gen organisieren und 
durchführen

Eigentümer(-vertretung)

Dokumentation auswerten Eigentümer(-vertretung)

Sicherheitsbesprechun-
gen organisieren und 
durchführen

Eigentümer(-vertretung) Protokoll der Sicherheits-
besprechungen 

1. Bearbeitung Sicherheitsbegehungen 
organisieren und durch-
führen

Eigentümer(-vertretung)

Dokumentation auswerten Eigentümer(-vertretung)

Sicherheitsbegehungen 
organisieren und durch-
führen

Eigentümer(-vertretung) Protokoll der Sicherheits-
begehungen

1. Bearbeitung Dokumentation auswerten Eigentümer(-vertretung)

Kontrollen (Soll/Ist-Ver- Eigentümer(-vertretung) Protokoll der Überprüfung 1. Bearbeitung Dokumentation auswerten Eigentümer(-vertretung)
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Prozess Verantwortlicher Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

gleiche) durchführen

Dokumentation auswerten Eigentümer(-vertretung) Protokoll der Arbeitser-
gebnisse 

Geteilt Objektdokumentation fort-
schreiben

Eigentümer(-vertretung)

Unterlage für spätere Ar-
beiten fortschreiben

Eigentümer(-vertretung)

Unterlage für spätere Ar-
beiten fortschreiben

Eigentümer(-vertretung) Unterlage für spätere Ar-
beiten

4. Bearbeitung Objektdokumentation fort-
schreiben

Eigentümer(-vertretung)

Dokumentationen erstel-
len und fortschreiben

Bauherr/Eigentümer

Objektdokumentation fort-
schreiben

Eigentümer(-vertretung) Objektdokumentation 2. Bearbeitung
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8.1 Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV

Verantwortlicher

Ausführendes Unternehmen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
erfassen

Informationszusammenstellung 2. Bearbeitung Informationszusammenstellung 
durchführen

Gefährdungen ermitteln Auflistung Arbeitsbereiche und 
Tätigkeiten

1. Bearbeitung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
erfassen

Ausführendes Unternehmen

Gefährdungen bewerten Tabelle Gefährdungen 1. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Schutzmaßnahmen festlegen Tabelle Gefährdungen 1. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Tabelle Gefährdungsbewertun-
gen

1. Bearbeitung Gefährdungen bewerten Ausführendes Unternehmen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prozess ...mit Verantwortlichem

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
erfassen

Auflistung Arbeitsbereiche und 
Tätigkeiten

1. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln Ausführendes Unternehmen

Gefährdungen ermitteln Tabelle Gefährdungen 1. Bearbeitung Schutzmaßnahmen festlegen Ausführendes Unternehmen

Gefährdungen bewerten Ausführendes Unternehmen

Gefährdungen bewerten Tabelle Gefährdungsbewertun-
gen

1. Bearbeitung Schutzmaßnahmen festlegen Ausführendes Unternehmen

Schutzmaßnahmen festlegen Tabelle Schutzmaßnahmen 1. Bearbeitung
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