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1 Rückbau Arbeitsvorbereitung

1.1 Arbeitsvorbereitung (Rückbau) einleiten

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Baustellenstartgespräch (Rückbau) füh-
ren

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Auftragskalkulation 1. Bearbeitung Auftragskalkulation (Rückbau) erstellen

Checkliste AV (Rückbau) Checklise AV (Abbruch) erstellen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Projektstrukturplan (Rückbau) feinglie-
dern

Protokoll Rückbau Startgespräch 1. Bearbeitung Baustellenstartgespräch (Rückbau) füh-
ren

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Grobprojektstrukturplan 1. Bearbeitung Grobprojektstruktur (Rückbau) erstellen

Baustelle (Rückbau) besichtigen Rückbau Projektstrukturplan fein 1. Bearbeitung Projektstrukturplan (Rückbau) feinglie-
dern

Protokoll Rückbau Startgespräch 1. Bearbeitung Baustellenstartgespräch (Rückbau) füh-
ren

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Protokoll Objektbegehung 1. Bearbeitung Rückbauobjekt besichtigen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Baustellenstartgespräch (Rückbau) füh-
ren

Protokoll Rückbau Startgespräch 1. Bearbeitung • Projektstrukturplan (Rückbau) fein-
gliedern
• Baustelle (Rückbau) besichtigen
• Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau)
fortschreiben
• Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen
• Baustellenorganisation (Rückbau) ab-
stimmen
• Baustellenorganigramm (Rückbau) 
erstellen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen

Projektstrukturplan (Rückbau) feinglie-
dern

Rückbau Projektstrukturplan fein 1. Bearbeitung • Baustelle (Rückbau) besichtigen
• Detailterminplan (Rückbau) erstellen
• GVT-Plan (Rückbau) erstellen
• Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen

Baustelle (Rückbau) besichtigen Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung • Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau)
fortschreiben
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Entkernung,) umsetzen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Abbruch) umsetzen
• Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

zen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen
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1.1.1 Baustelle (Rückbau) besichtigen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchtunternehmerdaten (Baustelle 
besichtigen) erfassen

Bauvorhabendaten (Baustelle besichti-
gen) erfassen

Baustellenumgebungsdaten (Baustelle 
besichtigen) erfassen

Baukörperdaten (Baustelle besichtigen)
erfassen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchtunternehmerdaten (Baustelle 
besichtigen) erfassen

Abbruchtunternehmerdaten (Baustelle 
besichtigen)

-

Bauvorhabendaten (Baustelle besichti-
gen) erfassen

Bauvorhabendaten (Baustelle besichti-
gen)

-
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Baustellenumgebungsdaten (Baustelle 
besichtigen) erfassen

Baustellenumgebungsdaten (Baustelle 
besichtigen)

-

Baukörperdaten (Baustelle besichtigen)
erfassen

Baukörperdaten (Baustelle besichtigen) -
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1.1.1.a Abbruchtunternehmerdaten (Baustelle besichtigen) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)

Abbruchunternehmerort (Rückbau)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) Abbruchunternehmername (Rückbau) Freigegeben -

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) Freigegeben -

Abbruchunternehmerort (Rückbau) Abbruchunternehmerort (Rückbau) Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer Abbruchunternehmertelefonnummer Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

(Rückbau) (Rückbau)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau)

Freigegeben -

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) Freigegeben -
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1.1.1.b Bauvorhabendaten (Baustelle besichtigen) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau)

Bauherrenname (Rückbau)

Objektstraße (Rückbau)

Objektort (Rückbau)

Bauherrenverteter (Rückbau)

Bauherrenvertretertelefonnummer 
(Rückbau)

Bauherrenverteterfaxnummer (Rück-
bau)

Bauherrenverteter E-Mail (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) Freigegeben -

Bauherrenname (Rückbau) Bauherrenname (Rückbau) Freigegeben -

Objektstraße (Rückbau) Objektstraße (Rückbau) Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Objektort (Rückbau) Objektort (Rückbau) Freigegeben -

Bauherrenverteter (Rückbau) Bauherrenverteter (Rückbau) Freigegeben -

Bauherrenvertretertelefonnummer 
(Rückbau)

Bauherrenvertretertelefonnummer 
(Rückbau)

Freigegeben -

Bauherrenverteterfaxnummer (Rück-
bau)

Bauherrenverteterfaxnummer (Rück-
bau)

Freigegeben -

Bauherrenverteter E-Mail (Rückbau) Bauherrenverteter E-Mail (Rückbau) Freigegeben -
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1.1.1.c Baustellenumgebungsdaten (Baustelle besichtigen) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Fahrweg Baustelle besichtigen (Rück-
bau)

Bauvorhabenzugänglichkeit Baustelle 
besichtigen (Rückbau)

Medienzugänglichkeit Baustelle besich-
tigen (Rückbau)

BE-Fläche Baustelle besichtigen (Rück-
bau)

Nachbarbebauung Baustelle besichti-
gen (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Fahrweg Baustelle besichtigen (Rück-
bau)

Fahrweg Baustelle besichtigen (Rück-
bau)

Freigegeben -

Bauvorhabenzugänglichkeit Baustelle Bauvorhabenzugänglichkeit Baustelle Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

besichtigen (Rückbau) besichtigen (Rückbau)

Medienzugänglichkeit Baustelle besich-
tigen (Rückbau)

Medienzugänglichkeit Baustelle besich-
tigen (Rückbau)

Freigegeben -

BE-Fläche Baustelle besichtigen (Rück-
bau)

BE-Fläche Baustelle besichtigen (Rück-
bau)

Freigegeben -

Nachbarbebauung Baustelle besichti-
gen (Rückbau)

Nachbarbebauung Baustelle besichti-
gen (Rückbau)

Freigegeben -
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1.1.1.d Baukörperdaten (Baustelle besichtigen) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Ortsbezug Baustelle besichtigen (Rück-
bau)

Bauteilbezug Baustelle besichtigen 
(Rückbau)

Befundbeschreibung Baustelle besichti-
gen (Rückbau)

Befundergebnis Baustelle besichtigen 
(Rückbau)

Fotodokumentation Baustelle besichti-
gen (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Ortsbezug Baustelle besichtigen (Rück-
bau)

Ortsbezug Baustelle besichtigen (Rück-
bau)

Freigegeben -

Bauteilbezug Baustelle besichtigen Bauteilbezug Baustelle besichtigen Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

(Rückbau) (Rückbau)

Befundbeschreibung Baustelle besichti-
gen (Rückbau)

Befundbeschreibung Baustelle besichti-
gen (Rückbau)

Freigegeben -

Befundergebnis Baustelle besichtigen 
(Rückbau)

Befundergebnis Baustelle besichtigen 
(Rückbau)

Freigegeben -

Fotodokumentation Baustelle besichti-
gen (Rückbau)

Fotodokumentation Baustelle besichti-
gen (Rückbau)

Freigegeben -
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1.2 Rückbauverfahren und Logistik feinplanen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbauverfahrenskonzept aufstellen Rückbau Projektstrukturplan fein 1. Bearbeitung Projektstrukturplan (Rückbau) feinglie-
dern

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Rückbau Auftragskalkulation 1. Bearbeitung Auftragskalkulation (Rückbau) erstellen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbauangebot BE-Konzept 1. Bearbeitung BE-Konzept (Rückbau) aufstellen

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Nebenleistungen (Rückbau) anpassen Rückbau LV-Nebenleistungen 1. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) ermitteln

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Protokoll Rückbau Startgespräch 1. Bearbeitung Baustellenstartgespräch (Rückbau) füh-
ren

Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung BE-Plan (Rückbau) erstellen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau LV-Nebenleistungen (anpas-
sen)

2. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) anpassen

Protokoll Rückbau Startgespräch 1. Bearbeitung Baustellenstartgespräch (Rückbau) füh-
ren

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Baustellenorganisation (Rückbau) ab-
stimmen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Protokoll Rückbau Startgespräch 1. Bearbeitung Baustellenstartgespräch (Rückbau) füh-
ren
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Rückbauverfahrenskonzept aufstellen Rückbauverfahren 1. Bearbeitung • Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau)
fortschreiben
• Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen
• Detailterminplan (Rückbau) erstellen
• Anpassung Entsorgungskonzept 
• Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Bautagebuch (Rückbau) (Schadstof-
fe) erstellen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Entkernung,) umsetzen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Abbruch) umsetzen
• Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) 
erstellen
• Rückbau- und Demontageplanung er-
stellen
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen
• Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)
erstellen

Nebenleistungen (Rückbau) anpassen Rückbau LV-Nebenleistungen (anpas-
sen)

2. Bearbeitung • Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen
• Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) 
festlegen
• Ressourcen (Rückbau) disponieren
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe)
erstellen
• Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen
• Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen
• Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen

Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung • Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Baustellenorganisation (Rückbau) ab-
stimmen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) er-
stellen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Entkernung,) umsetzen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) er-
stellen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Abbruch) umsetzen
• Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) 
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstel-
len
• Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) 
erstellen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)
erstellen

Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung • Detailterminplan (Rückbau) erstellen
• Anpassung Entsorgungskonzept 
• Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen
• Kostencontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Termincontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Bestellung (Rückbau) abrufen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Bautagebuch (Rückbau) (Schadstof-
fe) erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) er-
stellen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Entkernung,) umsetzen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) er-
stellen
• Geräte- und Personalverteilung 

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 25 von 138 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

(Rückbau) (Abbruch) umsetzen
• Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) 
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstel-
len
• Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) 
erstellen
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)
erstellen

Baustellenorganisation (Rückbau) ab-
stimmen

Rückbau Baustelleneinrichtungsabstim-
mungsdokumentation

1. Bearbeitung -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 26 von 138 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.3 Kosten- und Termincontrolling (Rückbau) anstoßen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Detailterminplan (Rückbau) erstellen Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau Projektstrukturplan fein 1. Bearbeitung Projektstrukturplan (Rückbau) feinglie-
dern

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln

erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen

Rückbau Auftragskalkulation 1. Bearbeitung Auftragskalkulation (Rückbau) erstellen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Detailterminplan (Rückbau) erstellen Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung • Anpassung Entsorgungskonzept 
• Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen
• Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) 
festlegen
• Ressourcen (Rückbau) disponieren
• GVT-Plan (Rückbau) erstellen
• Kostencontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Termincontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Bestellung (Rückbau) abrufen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Bautagebuch (Rückbau) (Schadstof-
fe) erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) er-
stellen
• Abschlagsrechnung (Rückbau) 
(Schadstoffe) erstellen
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Schadstoffe) erstellen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Entkernung,) umsetzen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) er-
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

stellen
• Abschlagsrechnung (Rückbau) (Ent-
kernung) erstellen
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Entkernung) erstellen
• Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe)
durchführen
• Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung)
durchführen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Abbruch) umsetzen
• Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) 
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstel-
len
• Abschlagsrechnung (Rückbau) (Ab-
bruch) erstellen
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
erstellen
• Abnahme (Rückbau) 
• Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) 
erstellen
• Schlussrechnung (Rückbau) stellen
• Rückbau- und Demontageplanung er-
stellen
• Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

(Schadstoffe) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen
• Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)
erstellen

erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen

Rückbau Arbeitskalkulation (erste) 1. Bearbeitung • Kostencontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Bestellung (Rückbau) abrufen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Bautagebuch (Rückbau) (Schadstof-
fe) erstellen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

(Schadstoffe) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen
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1.4 Demontage- und Entsorgungsplanung (Rückbau) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau- und Demontageplanung er-
stellen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Abbruchanweisung erstellen Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Rückbauplanung Geteilt Rückbau- und Demontageplanung er-
stellen

Anpassung Entsorgungskonzept Rückbauplanung Geteilt Rückbau- und Demontageplanung er-
stellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Rückbauplanung Geteilt Rückbau- und Demontageplanung er-
stellen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

stellen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Rückbau- und Demontageplanung er-
stellen

Rückbauplanung Geteilt • Anpassung Entsorgungskonzept 
• Verwertungs- und Beseitigungspla-
nung aufstellen
• Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) 
festlegen
• Ressourcen (Rückbau) disponieren
• Abbruchanweisung erstellen
• Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV

Abbruchanweisung erstellen Abbruchanweisung Geteilt -

Anpassung Entsorgungskonzept Verwertungsplanung 1. Bearbeitung • Verwertungs- und Beseitigungspla-
nung aufstellen
• Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen
• Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) 
festlegen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Entkernung,) umsetzen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Abbruch) umsetzen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen

Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung • Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Entkernung,) umsetzen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Abbruch) umsetzen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
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1.4.1 Abbruchanweisung erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchvorhabendaten übernehmen

Zuständigkeitsdaten festlegen

Kurzbeschreibung bauliche Anlage er-
stellen

Beschreibung der Umsetzung

Arbeitssicherheit Abbruchanweisung 
beschreiben

Erstellungsdaten Abbruchanweisung 
eintragen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchvorhabendaten übernehmen Abbruchvorhabendaten endgültig -

Zuständigkeitsdaten festlegen Zuständigkeitsdaten endgültig -

Kurzbeschreibung bauliche Anlage er-
stellen

Kurzbeschreibung bauliche Anlage endgültig -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Beschreibung der Umsetzung Beschreibung der Umsetzung endgültig -

Arbeitssicherheit Abbruchanweisung 
beschreiben

Arbeitssicherheit Abbruchanweisung endgültig -

Erstellungsdaten Abbruchanweisung 
eintragen

Erstellungsdaten Abbruchanweisung endgültig -
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1.4.1.a Abbruchvorhabendaten übernehmen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchbaustelle bennen

Abbruchgenehmigungsnummer übertra-
gen

Auftraggebername eintragen

Beginndatum Abbruch eintragen

Voraus. Ende Abbruch eintragen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchbaustelle bennen Abbruchbaustelle endgültig -

Abbruchgenehmigungsnummer übertra-
gen

Abbruchgenehmigungsnummer endgültig -

Auftraggebername eintragen Auftraggebername endgültig -

Beginndatum Abbruch eintragen Beginndatum Abbruch endgültig -

Voraus. Ende Abbruch eintragen Voraus. Ende Abbruch endgültig -
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1.4.1.b Zuständigkeitsdaten festlegen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Poliername eintragen

Bauleiter (LBO) eintragen

Fachbauleiter eintragen

Berufsgenossenschaftszuordnung ein-
tragen

Berufsgenossensachaft Mitgliedsnum-
mer eintragen

Nachunternehmereinsatz eintragen

Nachunternehmereinsatzbereich eintra-
gen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Poliername eintragen Poliername endgültig -

Bauleiter (LBO) eintragen Bauleiter (LBO) endgültig -

Fachbauleiter eintragen Fachbauleiter endgültig -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Berufsgenossenschaftszuordnung ein-
tragen

Berufsgenossenschaftszuordnung endgültig -

Berufsgenossensachaft Mitgliedsnum-
mer eintragen

Berufsgenossensachaft Mitgliedsnum-
mer

endgültig -

Nachunternehmereinsatz eintragen Nachunternehmereinsatz endgültig -

Nachunternehmereinsatzbereich eintra-
gen

Nachunternehmereinsatzbereich endgültig -
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1.4.1.c Kurzbeschreibung bauliche Anlage erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bauwerksklassivfizierung eintragen

Wesentlich Baumaterialien tragender 
Bauteile eintragen

Konstruktive Rückbau-Besonderheiten 
bennen

Art verbleibender Versorgungsleitungen
festlegen

Lage verbleibender Versorgungsleitun-
gen eintragen

Art verbleibender Entsorgungsleitungen
festlegen

Lage verbleibender Entsorgungsleitun-
gen eintragen

Sicherungsmaßnahmen öff. Verkehr 
eintragen

vorgesehene Arbeitsschritte eintragen

Abbruchmethode eintragen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Bauwerksklassivfizierung eintragen Bauwerksklassivfizierung endgültig -

Wesentlich Baumaterialien tragender 
Bauteile eintragen

Wesentlich Baumaterialien tragender 
Bauteile

endgültig -

Konstruktive Rückbau-Besonderheiten 
bennen

Konstruktive Rückbau-Besonderheiten endgültig -

Art verbleibender Versorgungsleitungen
festlegen

Art verbleibender Versorgungsleitungen endgültig -

Lage verbleibender Versorgungsleitun-
gen eintragen

Lage verbleibender Versorgungsleitun-
gen

endgültig -

Art verbleibender Entsorgungsleitungen
festlegen

Art verbleibender Entsorgungsleitungen endgültig -

Lage verbleibender Entsorgungsleitun-
gen eintragen

Lage verbleibender Entsorgungsleitun-
gen

endgültig -

Sicherungsmaßnahmen öff. Verkehr 
eintragen

Sicherungsmaßnahmen öff. Verkehr endgültig -

vorgesehene Arbeitsschritte eintragen vorgesehene Arbeitsschritte endgültig -

Abbruchmethode eintragen Abbruchmethode endgültig -
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1.4.1.d Beschreibung der Umsetzung

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbauarbeitsschritte eintragen

Geräteeinsatz eintragen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Rückbauarbeitsschritte eintragen Rückbauarbeitsschritte endgültig -

Geräteeinsatz eintragen Geräteeinsatz endgültig -
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1.4.1.e Arbeitssicherheit Abbruchanweisung beschreiben

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Tragfähigkeitswert befahrbarer Decken 
eintragen

Schutzmaßnahmen benachbarter 
Grundstücke eintragen

Besondere Sicherungsmaßnahmen be-
nachbarter Grundstücke eintragen

Abstützungsmaßnahmen eintragen

Gerüsteinsatz eintragen

Zugang zu Arbeitsplätzen eintragen

Absturzsicherungen eintragen

Besondere Gefahrstoffe im Baustellen-
bereich übertragen

PSA benennen

Sicherungszuständiger des Grund-
stücks nach Beendigung der Maßnah-
me eintragen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Tragfähigkeitswert befahrbarer Decken 
eintragen

Tragfähigkeitswert befahrbarer Decken endgültig -

Schutzmaßnahmen benachbarter 
Grundstücke eintragen

Schutzmaßnahmen benachbarter 
Grundstücke

endgültig -

Besondere Sicherungsmaßnahmen be-
nachbarter Grundstücke eintragen

Besondere Sicherungsmaßnahmen be-
nachbarter Grundstücke

endgültig -

Abstützungsmaßnahmen eintragen Abstützungsmaßnahmen endgültig -

Gerüsteinsatz eintragen Gerüsteinsatz endgültig -

Zugang zu Arbeitsplätzen eintragen Zugang zu Arbeitsplätzen endgültig -

Absturzsicherungen eintragen Absturzsicherungen endgültig -

Besondere Gefahrstoffe im Baustellen-
bereich übertragen

Besondere Gefahrstoffe im Baustellen-
bereich

endgültig -

PSA benennen PSA endgültig -

Sicherungszuständiger des Grund-
stücks nach Beendigung der Maßnah-
me eintragen

Sicherungszuständiger des Grund-
stücks nach Beendigung der Maßnah-
me

endgültig -
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1.4.1.f Erstellungsdaten Abbruchanweisung eintragen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Erstellungsdatum eintragen

Erstellungsort eintragen

Erstellername (Unterschrift) eintragen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Erstellungsdatum eintragen Erstellungsdatum endgültig -

Erstellungsort eintragen Erstellungsort endgültig -

Erstellername (Unterschrift) eintragen Erstellername (Unterschrift) endgültig -
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1.5 Arbeitssicherheit (Rückbau) planen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV Arbeitsschutzmanagementsystem 1. Bearbeitung Arbeitsschutzmanagementsystem pfle-
gen

Projektspezifische Information für die 
GB; AV

Freigegeben Arbeitsverfahren vorbereiten

Gefährdungsbeurteilung 1. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung erstellen; An-
gebot

Unterweisung durchführen Baustellenordnung Freigegeben Baustellenordnung erstellen

SiGePlan 2. Bearbeitung SiGe-Plan erstellen

Gefährdungsbeurteilung 2. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV

Projektsicherheitsplan erstellen Gefährdungsbeurteilung 2. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV

Unterweisungsnachweis Freigegeben Unterweisung durchführen

Vertragsunterlagen 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen zusammenstellen

Protokoll Baustellenbegehung AVOR 2. Bearbeitung Baustelle besichtigen

Bauverfahren 1. Bearbeitung Bauverfahrenskonzept aufstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Baustelleneinrichtungsplan AV 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan fortschrei-
ben

Detailterminplan 2. Bearbeitung Detailterminplan erstellen

Montageplan 1. Bearbeitung Montageplanung erstellen

Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept aufstellen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV Gefährdungsbeurteilung 2. Bearbeitung • Unterweisung durchführen
• Projektsicherheitsplan erstellen
• Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Unterweisung durchführen Unterweisungsnachweis Freigegeben • Projektsicherheitsplan erstellen
• Arbeitsschutzmanagementsystem 
pflegen

Projektsicherheitsplan erstellen Projektsicherheitsplan Geteilt • Baustellenbetrieb vorbereiten
• Bei der Vorbereitung des Baustellen-
betriebs beraten
• SiGePlan fortschreiben und bekannt-
machen
• Arbeitsschutz-Maßnahmen durchfüh-
ren
• Erstellung Baustellenorganigramm
• Kick-Off Besprechung durchführen
• Baustellenorganigramm (Rückbau) 
erstellen
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen
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1.5.1 Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfas-
sen

Informationszusammenstellung 2. Bearbeitung Informationszusammenstellung durch-
führen

Gefährdungen ermitteln Auflistung Arbeitsbereiche und Tätigkei-
ten

2. Bearbeitung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfas-
sen

Gefährdungen bewerten Tabelle Gefährdungen 2. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln

Schutzmaßnahmen festlegen Tabelle Gefährdungen 2. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln

Tabelle Gefährdungsbewertungen 2. Bearbeitung Gefährdungen bewerten

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfas-
sen

Auflistung Arbeitsbereiche und Tätigkei-
ten

2. Bearbeitung • Gefährdungen ermitteln
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Gefährdungen ermitteln Tabelle Gefährdungen 2. Bearbeitung • Gefährdungen bewerten
• Schutzmaßnahmen festlegen

Gefährdungen bewerten Tabelle Gefährdungsbewertungen 2. Bearbeitung • Schutzmaßnahmen festlegen

Schutzmaßnahmen festlegen Tabelle Schutzmaßnahmen 2. Bearbeitung -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 54 von 138 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.5.1.a Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen
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1.5.1.b Gefährdungen ermitteln

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Relevante Gefährdungsfaktoren ermit-
teln

Gefahrenquellen ermitteln

Gefahrbringende Bedingungen ermit-
teln

Besondere Leistungsvoraussetzungen 
bei den Beschäftigten beachten

Überprüfung, ob eine Gefährdung vor-
liegt

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Relevante Gefährdungsfaktoren ermit-
teln

Gefahrenquellen ermitteln

Gefahrbringende Bedingungen ermit-
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

teln

Besondere Leistungsvoraussetzungen 
bei den Beschäftigten beachten

Überprüfung, ob eine Gefährdung vor-
liegt
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1.5.1.c Gefährdungen bewerten

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Jede ermittelte Gefährdung bewerten

Risikoabschätzungen und Risikobewer-
tung

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Jede ermittelte Gefährdung bewerten

Risikoabschätzungen und Risikobewer-
tung
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1.5.1.d Schutzmaßnahmen festlegen
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1.5.2 Projektsicherheitsplan erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Identifikation sicherheitsrelevanter 
Aspekte bei der Realisierung

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zusammen-
stellen

Fotos AV Fotodokumentation abgleichen

RB Logistik AV Randbedingungen für Logistik abglei-
chen

RB BE AV Randbedingungen BE abgleichen

Medien BB AV Bestandsmedien für Baubetrieb abglei-
chen

sonst. Bestandsmedien AV sonstige Bestandsmedien abgleichen

Beschreibung gewähltes Bauverfahren Bauverfahren wählen

Fortgeschriebene Planelemente BE-
Konzept

Neue Erkenntnisse in BE-Plan umset-
zen

Auflistung Teilleistungen Bauablauf aufstellen

Auflistung Abhängigkeiten Teilleistun- Verknüpfung Teilleistungen - Abhängig-
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

gen keiten - AV

Terminlich abgestimmte Reihenfolge 
Montage Teilelemente

Montage-Teilabfolgen Baustelle termi-
nieren

Auf Bauverfahren abgestimmte Teilele-
mente

Montage-Teilelemente auf Bauverfah-
ren abstimmen

Auf Logistik abgestimmte Teilelemente Montage-Teilelemente logistisch ab-
stimmen

Gerätelogistik Gerätelogistik planen

Personenlogistik Personenlogistik planen

Materiallogistik Materiallogistik planen

Planung sicherheitskonformer Abwick-
lung relevanter Aspekte

Inhalte Vertragsunterlagen Inhalte Vertragsunterlagen zusammen-
stellen

Fotos AV Fotodokumentation abgleichen

RB Logistik AV Randbedingungen für Logistik abglei-
chen

RB BE AV Randbedingungen BE abgleichen

Medien BB AV Bestandsmedien für Baubetrieb abglei-
chen

sonst. Bestandsmedien AV sonstige Bestandsmedien abgleichen

Beschreibung gewähltes Bauverfahren Bauverfahren wählen

Fortgeschriebene Planelemente BE-
Konzept

Neue Erkenntnisse in BE-Plan umset-
zen

Auflistung Teilleistungen Bauablauf aufstellen

Auflistung Dauer Teilleistungen AV Dauer je Teilleistung ermitteln AV
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Auflistung Abhängigkeiten Teilleistun-
gen

Verknüpfung Teilleistungen - Abhängig-
keiten - AV

Terminlich abgestimmte Reihenfolge 
Montage Teilelemente

Montage-Teilabfolgen Baustelle termi-
nieren

Auf Logistik abgestimmte Teilelemente Montage-Teilelemente logistisch ab-
stimmen

Gerätelogistik Gerätelogistik planen

Personenlogistik Personenlogistik planen

Materiallogistik Materiallogistik planen

Sicherheitsrelevante Aspekte Identifikation sicherheitsrelevanter 
Aspekte bei der Realisierung

Auf Bauverfahren abgestimmte Teilele-
mente

Montage-Teilelemente auf Bauverfah-
ren abstimmen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Identifikation sicherheitsrelevanter 
Aspekte bei der Realisierung

Sicherheitsrelevante Aspekte • Planung sicherheitskonformer Ab-
wicklung relevanter Aspekte
• Analyseabschluss Protokolllisten er-
fassen
• Protokolllisten erfassen

Planung sicherheitskonformer Abwick-
lung relevanter Aspekte

Sicherheitskonforme Abwicklungsmaß-
nahmen für sicherheitsrelevante Aspek-
te

• Zusammenstellung Aufgaben
• Analyseabschluss Protokolllisten er-
fassen
• Protokolllisten erfassen
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1.5.2.a Identifikation sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Realisierung
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1.5.2.b Planung sicherheitskonformer Abwicklung relevanter Aspekte
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1.6 Qualitätsmanagement (Rückbau) planen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen Rückbau QM-Plan 1. Bearbeitung • Baustellenorganigramm (Rückbau) 
erstellen
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen
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1.7 Beschaffung (Rückbau) durchführen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) 
festlegen

Rückbau LV-Nebenleistungen (anpas-
sen)

2. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) anpassen

Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbauplanung Geteilt Rückbau- und Demontageplanung er-
stellen

Eigenressourcenprotokoll (Abbruch) 1. Bearbeitung Eigenressourcen (Abbruch) disponieren

NU-Datenbank (Abbruch) 1. Bearbeitung Nachunternehmerdatenbank (Abbruch) 
aktualisieren

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Ressourcen (Rückbau) disponieren Aufteilung Rückbau Eigen- oder Fremd-
leistung

1. Bearbeitung Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) 
festlegen

Rückbau LV-Nebenleistungen (anpas- 2. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) anpassen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

sen)

Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbauplanung Geteilt Rückbau- und Demontageplanung er-
stellen

Eigenressourcenprotokoll (Abbruch) 1. Bearbeitung Eigenressourcen (Abbruch) disponieren

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

GVT-Plan (Rückbau) erstellen Aufteilung Rückbau Eigen- oder Fremd-
leistung

1. Bearbeitung Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) 
festlegen

Rückbau Projektstrukturplan fein 1. Bearbeitung Projektstrukturplan (Rückbau) feinglie-
dern

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV Rückbau GVT-Plan 1. Bearbeitung GVT-Plan (Rückbau) erstellen

Rückbau LV-Nebenleistungen (anpas-
sen)

2. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) anpassen

Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbauplanung Geteilt Rückbau- und Demontageplanung er-
stellen

Eigenressourcenprotokoll (Abbruch) 1. Bearbeitung Eigenressourcen (Abbruch) disponieren

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

menstellen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Anfrageübersicht (Rückbau) erstellen Rückbau Anfrage-Fremdleistung LV AV 1. Bearbeitung Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV

Aufteilung Rückbau Eigen- oder Fremd-
leistung

1. Bearbeitung Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) 
festlegen

NU-Datenbank (Abbruch) 1. Bearbeitung Nachunternehmerdatenbank (Abbruch) 
aktualisieren

Anfrage (Rückbau) versenden Rückbau Anfrageübersicht Fremdleis-
tung AV

1. Bearbeitung Anfrageübersicht (Rückbau) erstellen

Rückbau Anfrage-Fremdleistung LV AV 1. Bearbeitung Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bieter (Rückbau) auswählen Anfrage Rückbau Fremdleistung AV 1. Bearbeitung Anfrage (Rückbau) versenden

Angebot NU-Entsorger (Rückbau) 1. Bearbeitung Anfrage (Abbruch) bearbeiten

Rückbau Anfrage-Fremdleistung LV AV 1. Bearbeitung Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV

Verhandlungen (Rückbau) durchführen Rückbau Bieterauswahl Fremdleistung 1. Bearbeitung Bieter (Rückbau) auswählen

Freigabe für NU-Beauftragung (Rück-
bau) bei AG einholen

Rückbau Bieterauswahl Fremdleistung 1. Bearbeitung Bieter (Rückbau) auswählen

Rückbau Verhandlungsprotokoll Fremd-
leistung AV

1. Bearbeitung Verhandlungen (Rückbau) durchführen

NU-Auftrag (Rückbau) erteilen Rückbau Verhandlungsprotokoll Fremd-
leistung AV

1. Bearbeitung Verhandlungen (Rückbau) durchführen

Anfrage Rückbau Fremdleistung bei AG
AV

Freigegeben NU-Beauftragung (Abbruch) freigeben

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) 
festlegen

Aufteilung Rückbau Eigen- oder Fremd-
leistung

1. Bearbeitung • Ressourcen (Rückbau) disponieren
• GVT-Plan (Rückbau) erstellen
• Anfrageübersicht (Rückbau) erstellen

Ressourcen (Rückbau) disponieren Rückbauprojekt spezifische Ressour-
cendisposition

1. Bearbeitung • Termincontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Bestellung (Rückbau) abrufen
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen

GVT-Plan (Rückbau) erstellen Rückbau GVT-Plan 1. Bearbeitung • Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV Rückbau Anfrage-Fremdleistung LV AV 1. Bearbeitung • Anfrageübersicht (Rückbau) erstellen
• Anfrage (Rückbau) versenden
• Bieter (Rückbau) auswählen

Anfrageübersicht (Rückbau) erstellen Rückbau Anfrageübersicht Fremdleis-
tung AV

1. Bearbeitung • Anfrage (Rückbau) versenden

Anfrage (Rückbau) versenden Anfrage Rückbau Fremdleistung AV 1. Bearbeitung • Bieter (Rückbau) auswählen

Bieter (Rückbau) auswählen Rückbau Bieterauswahl Fremdleistung 1. Bearbeitung • Verhandlungen (Rückbau) durchfüh-
ren
• Freigabe für NU-Beauftragung (Rück-
bau) bei AG einholen

Verhandlungen (Rückbau) durchführen Rückbau Verhandlungsprotokoll Fremd-
leistung AV

1. Bearbeitung • NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
• Freigabe für NU-Beauftragung (Rück-
bau) bei AG einholen

Freigabe für NU-Beauftragung (Rück-
bau) bei AG einholen

Anfrage Rückbau Fremdleistung bei AG
AV

1. Bearbeitung • NU-Beauftragung (Abbruch) freige-
ben

NU-Auftrag (Rückbau) erteilen Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung • Fachbauleitererklärung (Rückbau) ab-
geben
• Kostencontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Termincontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Bestellung (Rückbau) abrufen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe)
erstellen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Bautagebuch (Rückbau) (Schadstof-
fe) erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen
• Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) 
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

erstellen
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1.7.1 Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau)

Anfrageunternehmername AV (Rück-
bau)
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bauvorhabenname (Rückbau)

Angebotsabgabedatum Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Sicherheitsleistungshöhe Anfrage LV AV
(Rückbau)

Angebotssumme nette Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Allgemeine Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV AV (Rückbau)

Allgemeine Baubeschreibung Anfrage 
LV AV (Rückbau)

Titel-Ordnungszahl Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Nachtext Anfrage LV AV (Rückbau)

Angebotserstellungsdatum Anfrage LV 
AV (Rückbau)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)

Anfrageunternehmeransprechpartner 
AV (Rückbau)

Bauvorhabenstraße (Rückbau)

Vergabedatum Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Sicherheitsleistungsgrdundlage Anfrage
LV AV (Rückbau)

Nachlasshöhe Anfrage LV AV (Rück-
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

bau)

Besondere Vertragsbedinungen Anfra-
ge LV AV (Rückbau)

Titelname Anfrage LV AV (Rückbau)

Angebotserstellerunterschrift Anfrage 
LV AV (Rückbau)

Abbruchunternehmerort (Rückbau)

Anfrageunternehmerstraße AV (Rück-
bau)

Bauvorhabenort (Rückbau)

Ausführungsbegindatum Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Sicherheitsleistungsart Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Nachlassbetrag Anfrage LV AV (Rück-
bau)

technische Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV AV (Rückbau)

Untertitel-Ordnungszahl Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau)

Anfrageunternehmerort AV (Rückbau)

Ausführungsendedatum Anfrage LV AV 
(Rückbau)
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Skontohöhe Anfrage LV AV (Rückbau)

Gesamtangebotssumme netto Anfrage 
LV AV (Rückbau)

zusätzliche technische Vertragsbedin-
gungen Anfrage LV AV (Rückbau)

Untertitelname Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Abbruchunternehmerfaxnummer 
(Rückmbau)

Mehrwertsteuersatz (Rückbau)

Positions-Ordnungszahl Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)

Mehrwertsteuerbetrag Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Bezeichnung Kurztext Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Gesamtangebotssumme brutto Anfrage 
LV AV (Rückbau)

Bezeichnung Langtext Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Bietervermerke Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Normalposition Anfrage LV AV (Rück-
bau)
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bedarfsposition Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Eventualposition Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Alternativposition Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Menge Anfrage LV AV (Rückbau)

Mengeneinheit Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Einheitspreis netto Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Gesamtpreis netto Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Positionssumme netto Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Untertitelsumme netto Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Titelsumme netto Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) Abbruchunternehmername (Rückbau) Freigegeben -

Anfrageunternehmername AV (Rück-
bau)

Anfrageunternehmername AV (Rück-
bau)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Bauvorhabenname (Rückbau) Bauvorhabenname (Rückbau) Freigegeben -

Angebotsabgabedatum Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Angebotsabgabedatum Anfrage LV AV 
(Rückbau)jekt E4

Freigegeben -

Sicherheitsleistungshöhe Anfrage LV AV
(Rückbau)

Sicherheitsleistungshöhe Anfrage LV AV
(Rückbau)

Freigegeben -

Angebotssumme nette Anfrage LV AV 
(Rückbau)

OuAngebotssumme nette Anfrage LV 
AV (Rückbau)

Freigegeben -

Allgemeine Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV AV (Rückbau)

Allgemeine Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV AV (Rückbau)

Freigegeben -

Allgemeine Baubeschreibung Anfrage 
LV AV (Rückbau)

Allgemeine Baubeschreibung Anfrage 
LV AV (Rückbau)

Freigegeben -

Titel-Ordnungszahl Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Titel-Ordnungszahl Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Nachtext Anfrage LV AV (Rückbau) Nachtext Anfrage LV AV (Rückbau) Freigegeben -

Angebotserstellungsdatum Anfrage LV 
AV (Rückbau)

Angebotserstellungsdatum Anfrage LV 
AV (Rückbau)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) Freigegeben -

Anfrageunternehmeransprechpartner 
AV (Rückbau)

Anfrageunternehmeransprechpartner 
AV (Rückbau)

Freigegeben -

Bauvorhabenstraße (Rückbau) Bauvorhabenstraße (Rückbau) Freigegeben -

Vergabedatum Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Vergabedatum Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Freigegeben -

Sicherheitsleistungsgrdundlage Anfrage
LV AV (Rückbau)

Sicherheitsleistungsgrdundlage Anfrage
LV AV (Rückbau)

Freigegeben -

Nachlasshöhe Anfrage LV AV (Rück- Nachlasshöhe Anfrage LV AV (Rück- Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

bau) bau)

Besondere Vertragsbedinungen Anfra-
ge LV AV (Rückbau)

Besondere Vertragsbedinungen Anfra-
ge LV AV (Rückbau)

Freigegeben -

Titelname Anfrage LV AV (Rückbau) Titelname Anfrage LV AV (Rückbau) Freigegeben -

Angebotserstellerunterschrift Anfrage 
LV AV (Rückbau)

Angebotserstellerunterschrift Anfrage 
LV AV (Rückbau)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerort (Rückbau) Abbruchunternehmerort (Rückbau) Freigegeben -

Anfrageunternehmerstraße AV (Rück-
bau)

Anfrageunternehmerstraße AV (Rück-
bau)

Freigegeben -

Bauvorhabenort (Rückbau) Bauvorhabenort (Rückbau) Freigegeben -

Ausführungsbegindatum Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Ausführungsbegindatum Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Sicherheitsleistungsart Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Sicherheitsleistungsart Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Nachlassbetrag Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Nachlassbetrag Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Freigegeben -

technische Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV AV (Rückbau)

technische Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV AV (Rückbau)

Freigegeben -

Untertitel-Ordnungszahl Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Untertitel-Ordnungszahl Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau)

Freigegeben -

Anfrageunternehmerort AV (Rückbau) Anfrageunternehmerort AV (Rückbau) Freigegeben -

Ausführungsendedatum Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Ausführungsendedatum Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Skontohöhe Anfrage LV AV (Rückbau) Skontohöhe Anfrage LV AV (Rückbau) Freigegeben -

Gesamtangebotssumme netto Anfrage 
LV AV (Rückbau)

Gesamtangebotssumme netto Anfrage 
LV AV (Rückbau)

Freigegeben -

zusätzliche technische Vertragsbedin-
gungen Anfrage LV AV (Rückbau)

Ozusätzliche technische Vertragsbedin-
gungen Anfrage LV AV (Rückbau)

Freigegeben -

Untertitelname Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Untertitelname Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerfaxnummer 
(Rückmbau)

Abbruchunternehmerfaxnummer 
(Rückmbau)

Freigegeben -

Mehrwertsteuersatz (Rückbau) Mehrwertsteuersatz (Rückbau) Freigegeben -

Positions-Ordnungszahl Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Positions-Ordnungszahl Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) Freigegeben -

Mehrwertsteuerbetrag Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Mehrwertsteuerbetrag Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Bezeichnung Kurztext Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Bezeichnung Kurztext Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Gesamtangebotssumme brutto Anfrage 
LV AV (Rückbau)

Gesamtangebotssumme brutto Anfrage 
LV AV (Rückbau)

Freigegeben -

Bezeichnung Langtext Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Bezeichnung Langtext Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Bietervermerke Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Bietervermerke Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Freigegeben -

Normalposition Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Normalposition Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Bedarfsposition Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Bedarfsposition Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Freigegeben -

Eventualposition Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Eventualposition Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Freigegeben -

Alternativposition Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Alternativposition Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Freigegeben -

Menge Anfrage LV AV (Rückbau) Menge Anfrage LV AV (Rückbau) Freigegeben -

Mengeneinheit Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Mengeneinheit Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Freigegeben -

Einheitspreis netto Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Einheitspreis netto Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Gesamtpreis netto Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Gesamtpreis netto Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Positionssumme netto Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Positionssumme netto Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Untertitelsumme netto Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Untertitelsumme netto Anfrage LV AV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Titelsumme netto Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Titelsumme netto Anfrage LV AV (Rück-
bau)

Freigegeben -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 81 von 138 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.7.1.a Abbruchunternehmername (Rückbau)
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1.7.1.b Anfrageunternehmername AV (Rückbau)
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1.7.1.c Bauvorhabenname (Rückbau)
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1.7.1.d Angebotsabgabedatum Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.e Sicherheitsleistungshöhe Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.f Angebotssumme nette Anfrage LV AV (Rückbau)

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 87 von 138 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.7.1.g Allgemeine Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.h Allgemeine Baubeschreibung Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.i Titel-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.j Nachtext Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.k Angebotserstellungsdatum Anfrage LV AV (Rückbau)

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 92 von 138 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.7.1.l Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)
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1.7.1.m Anfrageunternehmeransprechpartner AV (Rückbau)
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1.7.1.n Bauvorhabenstraße (Rückbau)
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1.7.1.o Vergabedatum Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.p Sicherheitsleistungsgrdundlage Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.q Nachlasshöhe Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.r Besondere Vertragsbedinungen Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.s Titelname Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.u Abbruchunternehmerort (Rückbau)
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1.7.1.w Bauvorhabenort (Rückbau)
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1.7.1.y Sicherheitsleistungsart Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.z Nachlassbetrag Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.aatechnische Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.ab Untertitel-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.acAbbruchunternehmertelefonnummer (Rückbau)
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1.7.1.ad Anfrageunternehmerort AV (Rückbau)
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1.7.1.aeAusführungsendedatum Anfrage LV AV (Rückbau)

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 112 von 138 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.7.1.af Skontohöhe Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.ag Gesamtangebotssumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.ah zusätzliche technische Vertragsbedingungen Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.ai Untertitelname Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.aj Abbruchunternehmerfaxnummer (Rückmbau)
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1.7.1.akMehrwertsteuersatz (Rückbau)
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1.7.1.al Positions-Ordnungszahl Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.am Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)
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1.7.1.an Mehrwertsteuerbetrag Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.ao Bezeichnung Kurztext Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.aq Bezeichnung Langtext Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.ar Bietervermerke Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.asNormalposition Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.at Bedarfsposition Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.au Eventualposition Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.avAlternativposition Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.aw Menge Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.axMengeneinheit Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.ayEinheitspreis netto Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.azGesamtpreis netto Anfrage LV AV (Rückbau)

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 133 von 138 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.7.1.ba Positionssumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.bb Untertitelsumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.7.1.bc Titelsumme netto Anfrage LV AV (Rückbau)
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1.8 Rückbau-Baustelle organisieren

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Baustellenorganigramm (Rückbau) er-
stellen

Rückbau QM-Plan 1. Bearbeitung Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen

Protokoll Rückbau Startgespräch 1. Bearbeitung Baustellenstartgespräch (Rückbau) füh-
ren

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Projektsicherheitsplan Geteilt Projektsicherheitsplan erstellen

Eigenressourcenprotokoll (Abbruch) 1. Bearbeitung Eigenressourcen (Abbruch) disponieren

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Baustellenorganigramm (Rückbau) er-
stellen

Rückbau Baustellenorganigramm 1. Bearbeitung • Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen
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