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1 Rückbauvergabe

1.1 Rückbauprojekt aquirieren

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbauprojekte recherchieren Aquisestrategie (Rückbau) Aquisestrategie Abbruchunternehmer

Bekanntmachung (Rückbau) Genehmigt Rückbaubekanntmachung erstellen

Eignungsnachweis (Rückbau) erbringen Eignungsnachweis (Rückbau) Geteilt Eignungsnachweise hinsichtlich Sach-
kunde und Erfahrung sowie Ausstattung
einholen

Rückbauprojektanalyse mit Auswahl 
und Prio

1. Bearbeitung Rückbauprojekte recherchieren

Bekanntmachung (Rückbau) Genehmigt Rückbaubekanntmachung erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbauvergabeunterlagen anfragen Rückbauprojektanalyse mit Auswahl 
und Prio

1. Bearbeitung Rückbauprojekte recherchieren

Bekanntmachung (Rückbau) Genehmigt Rückbaubekanntmachung erstellen

Eignungsnachweis (Rückbau) Genehmigt Eignungsnachweis hinsichtlich Sach-
kunde und Erfahrung sowie Ausstattung
erteilen

Rückbauvergabeunterlagen auswerten Rückbauausschreibung Geteilt Ausschreibung erstellen

Aquisestrategie (Rückbau) Aquisestrategie Abbruchunternehmer

Rückbauangebotsbearbeitung freige-
ben

Detailanalyse Rückbauvergabeunter-
lagen

1. Bearbeitung Rückbauvergabeunterlagen auswerten

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Rückbauprojekte recherchieren Rückbauprojektanalyse mit Auswahl 
und Prio

1. Bearbeitung • Eignungsnachweis (Rückbau) erbrin-
gen
• Rückbauvergabeunterlagen anfragen

Eignungsnachweis (Rückbau) erbringen Eignungsnachweis (Rückbau) Geteilt • Eignungsnachweis hinsichtlich Sach-
kunde und Erfahrung sowie Ausstat-
tung erteilen

Rückbauvergabeunterlagen anfragen Anforderungsschreiben Rückbauverga-
beunterlagen

1. Bearbeitung -

Rückbauvergabeunterlagen auswerten Detailanalyse Rückbauvergabeunter-
lagen

1. Bearbeitung • Rückbauangebotsbearbeitung freige-
ben

Rückbauangebotsbearbeitung freige-
ben

Freigabe Rückbauangebotsbearbeitung 1. Bearbeitung • Rückbauobjekt besichtigen
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1.2 Rückbauangebot erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbauobjekt besichtigen Rückbauausschreibung Geteilt Ausschreibung erstellen

Ist-Gebäudedaten (Rückbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebäude 
durchführen

Freigabe Rückbauangebotsbearbeitung 1. Bearbeitung Rückbauangebotsbearbeitung freige-
ben

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen

Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung Nachweis der (Rest-) Standsicherheit 
erstellen

Kostenermittlung (Rückbau) abstimmen Protokoll Objektbegehung 1. Bearbeitung Rückbauobjekt besichtigen

Rückbauausschreibung Geteilt Ausschreibung erstellen

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen

Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung Nachweis der (Rest-) Standsicherheit 
erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln Rückbau Angebotspreisermittlungsab-
stimmung

1. Bearbeitung Kostenermittlung (Rückbau) abstimmen

Rückbauausschreibung Geteilt Ausschreibung erstellen

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen

Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung Nachweis der (Rest-) Standsicherheit 
erstellen

Protokoll Objektbegehung 1. Bearbeitung Rückbauobjekt besichtigen

BE-Konzept (Rückbau) aufstellen Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln

Protokoll Objektbegehung 1. Bearbeitung Rückbauobjekt besichtigen

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen

Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung Nachweis der (Rest-) Standsicherheit 
erstellen

BE-Plan (Rückbau) erstellen Rückbauangebot BE-Konzept 1. Bearbeitung BE-Konzept (Rückbau) aufstellen

Protokoll Objektbegehung 1. Bearbeitung Rückbauobjekt besichtigen

Rückbauausschreibung Geteilt Ausschreibung erstellen

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen

Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung Nachweis der (Rest-) Standsicherheit 
erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Grobterminplan (Rückbau) aufstellen Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen

Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung Nachweis der (Rest-) Standsicherheit 
erstellen

Rückbauausschreibung Geteilt Ausschreibung erstellen

Ist-Gebäudedaten (Rückbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebäude 
durchführen

Gefährdungsbeurteilung erstellen; An-
gebot

LV Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen ermitteln

Protokoll Baufeldbegehung 1. Bearbeitung Baufeld besichtigen

SiGePlan 2. Bearbeitung SiGe-Plan erstellen

Ausschreibungsunterlagen Geteilt Ausschreibungsunterlagen zusammen-
stellen

Baustellenordnung Freigegeben Baustellenordnung erstellen

Gewerkespezifische Gefährdungsfakto-
ren

1. Bearbeitung Gewerkespezifische Gefährdungsfakto-
ren ermitteln

Baustelleneinrichtungsplan Geteilt Baustelleneinrichtung planen

Geplante 
Arbeitsmittel/Arbeitsverfahren/Arbeitss-
toffe

1. Bearbeitung Geplante 
Arbeitsmittel/Arbeitsverfahren/Arbeitss-
toffe aufstellen

BE-Konzept Angebot 1. Bearbeitung BE-Konzept aufstellen

Terminplan 1. Bearbeitung Grobtermine planen

Baustelleneinrichtungsplan 1. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Personaleinsatzplan (Rückbau) aufstel-
len

Rückbau Grobterminplan 1. Bearbeitung Grobterminplan (Rückbau) aufstellen

Rückbau Angebotspreisermittlungsab-
stimmung

1. Bearbeitung Kostenermittlung (Rückbau) abstimmen

Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen

Rückbauausschreibung Geteilt Ausschreibung erstellen

Nebenleistungen (Rückbau) ermitteln Rückbau Personaleinsatzplan 1. Bearbeitung Personaleinsatzplan (Rückbau) aufstel-
len

Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln

Protokoll Objektbegehung 1. Bearbeitung Rückbauobjekt besichtigen

Gefährdungsbeurteilung 1. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung erstellen; An-
gebot

Rückbauausschreibung Geteilt Ausschreibung erstellen

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Ist-Gebäudedaten (Rückbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebäude 
durchführen

Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen

Grobprojektstruktur (Rückbau) erstellen Rückbau LV-Nebenleistungen 1. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) ermitteln

Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln

Rückbau Angebotspreisermittlungsab-
stimmung

1. Bearbeitung Kostenermittlung (Rückbau) abstimmen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau Personaleinsatzplan 1. Bearbeitung Personaleinsatzplan (Rückbau) aufstel-
len

Rückbau Grobterminplan 1. Bearbeitung Grobterminplan (Rückbau) aufstellen

Rückbauausschreibung Geteilt Ausschreibung erstellen

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Ist-Gebäudedaten (Rückbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebäude 
durchführen

Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen

Kostenanfrageübersicht (Rückbau) er-
stellen

Rückbau Angebotspreisermittlungsab-
stimmung

1. Bearbeitung Kostenermittlung (Rückbau) abstimmen

Eigenkalkulation (Rückbau) Rückbau Kostenanfrageübersicht 1. Bearbeitung Kostenanfrageübersicht (Rückbau) er-
stellen

Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln

Rückbau LV-Nebenleistungen 1. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) ermitteln

Rückbauausschreibung Geteilt Ausschreibung erstellen

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Ist-Gebäudedaten (Rückbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebäude 
durchführen

Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen

Anfrage LV (Rückbau) erstellen Rückbau Kostenanfrageübersicht 1. Bearbeitung Kostenanfrageübersicht (Rückbau) er-
stellen

Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau LV-Nebenleistungen 1. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) ermitteln

Rückbauausschreibung Geteilt Ausschreibung erstellen

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Ist-Gebäudedaten (Rückbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebäude 
durchführen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Fremdanfrage LV (Rückbau) versenden Rückbau Anfrage-LV 1. Bearbeitung Anfrage LV (Rückbau) erstellen

Rückbau Kostenanfrageübersicht 1. Bearbeitung Kostenanfrageübersicht (Rückbau) er-
stellen

Bieter (Rückbau) auswählen Angebot NU-Entsorger (Rückbau) 1. Bearbeitung Anfrage (Abbruch) bearbeiten
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau Anfrage-LV 1. Bearbeitung Anfrage LV (Rückbau) erstellen

Anfragekalkulation (Rückbau) Rückbau Bieterauswahl 1. Bearbeitung Bieter (Rückbau) auswählen

Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln

Rückbau LV-Nebenleistungen 1. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) ermitteln

Kalkulationen (Rückbau) zusammen-
führen

Rückbau Anfragekalkulation (Herstell-
kosten)

1. Bearbeitung Anfragekalkulation (Rückbau) 

Rückbau Eigenkalkulation (Herstel-
lungskosten) LV

1. Bearbeitung Eigenkalkulation (Rückbau) 

Selbstkosten (Rückbau) ermitteln Rückbau Gesamtkalkulation (Herstell-
kosten)

1. Bearbeitung Kalkulationen (Rückbau) zusammen-
führen

Unternehmensplanung (Rückbau) Unternehmensplanung Abbruchunter-
nehmer

Grobliquiditätsplanung (Rückbau) auf-
stellen

Rückbau Gesamtkalkulation (Selbstkos-
ten)

1. Bearbeitung Selbstkosten (Rückbau) ermitteln

Rückbau Grobterminplan 1. Bearbeitung Grobterminplan (Rückbau) aufstellen

Finanzierungsrahmenbedingungen 
(Rückbau)

Finanzierungsrahmenbedingungen (Ab-
bruch) festlegen

Angebotspreis (Rückbau) ermitteln Rückbau Gesamtkalkulation (Selbstkos-
ten)

1. Bearbeitung Selbstkosten (Rückbau) ermitteln

Rückbau Grobliquiditätsplan 1. Bearbeitung Grobliquiditätsplanung (Rückbau) auf-
stellen

Finanzierungsrahmenbedingungen 
(Rückbau)

Finanzierungsrahmenbedingungen (Ab-
bruch) festlegen

Preisgestaltung (Rückbau) 1. Bearbeitung Preisgestaltung festlegen (Abbruch)
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbauangebot versenden Rückbau Angebotspreis 1. Bearbeitung Angebotspreis (Rückbau) ermitteln

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Rückbauobjekt besichtigen Protokoll Objektbegehung 1. Bearbeitung • Kostenermittlung (Rückbau) abstim-
men
• BE-Konzept (Rückbau) aufstellen
• Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln
• BE-Plan (Rückbau) erstellen
• Nebenleistungen (Rückbau) ermitteln
• Baustelle (Rückbau) besichtigen

Kostenermittlung (Rückbau) abstimmen Rückbau Angebotspreisermittlungsab-
stimmung

1. Bearbeitung • Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln
• Personaleinsatzplan (Rückbau) auf-
stellen
• Grobprojektstruktur (Rückbau) erstel-
len
• Kostenanfrageübersicht (Rückbau) 
erstellen

Hauptleistungen (Rückbau) ermitteln Rückbau LV-Hauptleistungen 1. Bearbeitung • BE-Konzept (Rückbau) aufstellen
• Grobterminplan (Rückbau) aufstellen
• Personaleinsatzplan (Rückbau) auf-
stellen
• Nebenleistungen (Rückbau) ermitteln
• Grobprojektstruktur (Rückbau) erstel-
len
• Eigenkalkulation (Rückbau) 
• Anfrage LV (Rückbau) erstellen
• Anfragekalkulation (Rückbau) 
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Detailterminplan (Rückbau) erstellen
• Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) 
festlegen
• Ressourcen (Rückbau) disponieren
• Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV

BE-Konzept (Rückbau) aufstellen Rückbauangebot BE-Konzept 1. Bearbeitung • BE-Plan (Rückbau) erstellen
• Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

BE-Plan (Rückbau) erstellen Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung • Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau)
fortschreiben
• Kostencontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Termincontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Bestellung (Rückbau) abrufen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Bautagebuch (Rückbau) (Schadstof-
fe) erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) er-
stellen
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern durchführen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Grobterminplan (Rückbau) aufstellen Rückbau Grobterminplan 1. Bearbeitung • Personaleinsatzplan (Rückbau) auf-
stellen
• Grobprojektstruktur (Rückbau) erstel-
len
• Grobliquiditätsplanung (Rückbau) auf-
stellen

Gefährdungsbeurteilung erstellen; An-
gebot

Gefährdungsbeurteilung 1. Bearbeitung • Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV
• Nebenleistungen ermitteln
• Nebenleistungen ermitteln
• Nebenleistungen (Rückbau) ermitteln

Personaleinsatzplan (Rückbau) aufstel-
len

Rückbau Personaleinsatzplan 1. Bearbeitung • Nebenleistungen (Rückbau) ermitteln
• Grobprojektstruktur (Rückbau) erstel-
len

Nebenleistungen (Rückbau) ermitteln Rückbau LV-Nebenleistungen 1. Bearbeitung • Grobprojektstruktur (Rückbau) erstel-
len
• Eigenkalkulation (Rückbau) 
• Anfrage LV (Rückbau) erstellen
• Anfragekalkulation (Rückbau) 
• Nebenleistungen (Rückbau) anpas-
sen

Grobprojektstruktur (Rückbau) erstellen Rückbau Grobprojektstrukturplan 1. Bearbeitung • Projektstrukturplan (Rückbau) fein-
gliedern

Kostenanfrageübersicht (Rückbau) er-
stellen

Rückbau Kostenanfrageübersicht 1. Bearbeitung • Eigenkalkulation (Rückbau) 
• Anfrage LV (Rückbau) erstellen
• Fremdanfrage LV (Rückbau) versen-
den

Eigenkalkulation (Rückbau) Rückbau Eigenkalkulation (Herstel-
lungskosten) LV

1. Bearbeitung • Kalkulationen (Rückbau) zusammen-
führen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Anfrage LV (Rückbau) erstellen Rückbau Anfrage-LV 1. Bearbeitung • Fremdanfrage LV (Rückbau) versen-
den
• Bieter (Rückbau) auswählen

Fremdanfrage LV (Rückbau) versenden Rückbau Fremdanfrage 1. Bearbeitung -

Bieter (Rückbau) auswählen Rückbau Bieterauswahl 1. Bearbeitung • Anfragekalkulation (Rückbau) 

Anfragekalkulation (Rückbau) Rückbau Anfragekalkulation (Herstell-
kosten)

1. Bearbeitung • Kalkulationen (Rückbau) zusammen-
führen

Kalkulationen (Rückbau) zusammen-
führen

Rückbau Gesamtkalkulation (Herstell-
kosten)

1. Bearbeitung • Selbstkosten (Rückbau) ermitteln

Selbstkosten (Rückbau) ermitteln Rückbau Gesamtkalkulation (Selbstkos-
ten)

1. Bearbeitung • Grobliquiditätsplanung (Rückbau) auf-
stellen
• Angebotspreis (Rückbau) ermitteln
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen

Grobliquiditätsplanung (Rückbau) auf-
stellen

Rückbau Grobliquiditätsplan 1. Bearbeitung • Angebotspreis (Rückbau) ermitteln

Angebotspreis (Rückbau) ermitteln Rückbau Angebotspreis 1. Bearbeitung • Rückbauangebot versenden

Rückbauangebot versenden Rückbauangebot Geteilt • Submisson abhalten
• Angebote prüfen
• Aufklärungsgespräche führen
• Rückbauarbeiten vergeben
• Auftragskalkulation (Rückbau) erstel-
len
• Aufklärungsgespräch (Rückbau) füh-
ren
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1.2.1 Gefährdungsbeurteilung erstellen; Angebot

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfas-
sen

Auflistung Abschlussbemerkungen 1. Bearbeitung Abschlussbemerkungen erstellen

"Tabellarische Positionsbeschreibung" Leistungspositionen erstellen

Ist-Parameter Baufeldbeschaffenheit Erfassung Baufeldbeschaffenheit

RB Logistik Randbedingungen für Logistik erfassen

RB BE Randbedingungen BE erfassen

Medien BB Bestandsmedien für Baubetrieb erfas-
sen

sonst. Bestandsmedien sonstige Bestandsmedien erfassen

Fotos Fotodokumentation erstellen

Gefährdungen ermitteln Aufstellung der Arbeitsbereiche und Tä-
tigkeiten

1. Bearbeitung Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfas-
sen

Gefährdungen bewerten Auflistung der Gefährdungen 1. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln

Schutzmaßnahmen festlegen Auflistung der Gefährdungen 1. Bearbeitung Gefährdungen ermitteln

Aufstellung der Gefährdungsbewertun- 1. Bearbeitung Gefährdungen bewerten
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

gen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfas-
sen

Aufstellung der Arbeitsbereiche und Tä-
tigkeiten

1. Bearbeitung • Gefährdungen ermitteln

Gefährdungen ermitteln Auflistung der Gefährdungen 1. Bearbeitung • Gefährdungen bewerten
• Schutzmaßnahmen festlegen

Gefährdungen bewerten Aufstellung der Gefährdungsbewertun-
gen

1. Bearbeitung • Schutzmaßnahmen festlegen

Schutzmaßnahmen festlegen Aufstellung der Schutzmaßnahmen 1. Bearbeitung -
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1.2.1.a Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erfassen
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1.2.1.b Gefährdungen ermitteln

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Relevante Gefährdungsfaktoren ermit-
teln

Gefahrenquellen ermitteln

Gefahrbringende Bedingungen ermit-
teln

Besondere Leistungsvoraussetzungen 
bei den Beschäftigten beachten

Überprüfung, ob eine Gefährdung vor-
liegt

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Relevante Gefährdungsfaktoren ermit-
teln

Gefahrenquellen ermitteln

Gefahrbringende Bedingungen ermit-
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

teln

Besondere Leistungsvoraussetzungen 
bei den Beschäftigten beachten

Überprüfung, ob eine Gefährdung vor-
liegt
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1.2.1.c Gefährdungen bewerten

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Jede ermittelte Gefährdung bewerten

Risikoabschätzungen und Risikobewer-
tung

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Jede ermittelte Gefährdung bewerten

Risikoabschätzungen und Risikobewer-
tung

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 22 von 50 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.2.1.d Schutzmaßnahmen festlegen

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 23 von 50 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.2.2 Anfrage LV (Rückbau) erstellen

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 24 von 50 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten (Anfrage LV 
Rückbau) erfassen

Anfrageunternehmerdaten (Anfrage LV 
Rückbau) erfassen

Bauvorhabendaten (Anfrage LV Rück-
bau) erfassen

Angebotsaufforderungrahmendaten 
(Anfrage LV Rückbau) erfassen

Sicherheitsleistungsparameter (Anfrage
LV Rückbau) erfassen

Angebotsabgabedaten (Anfrage LV 
Rückbau) erfassen

Vertragsbedingungsrahmendaten (An-
frage LV Rückbau) erfassen

Leistungsverzeichnisdaten (Anfrage LV 
Rückbau) erfassen

Angebotserstellungsdaten (Anfrage LV 
Rückbau) erfassen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten (Anfrage LV 
Rückbau) erfassen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Anfrageunternehmerdaten (Anfrage LV 
Rückbau) erfassen

Anfrageunternehmerdaten (Anfrage LV 
Rückbau)

-

Bauvorhabendaten (Anfrage LV Rück-
bau) erfassen

Bauvorhabendaten (Anfrage LV Rück-
bau)

-

Angebotsaufforderungrahmendaten 
(Anfrage LV Rückbau) erfassen

Angebotsaufforderungrahmendaten 
(Anfrage LV Rückbau)

-

Sicherheitsleistungsparameter (Anfrage
LV Rückbau) erfassen

Sicherheitsleistungsparameter (Anfrage
LV Rückbau)

-

Angebotsabgabedaten (Anfrage LV 
Rückbau) erfassen

Angebotsabgabedaten (Anfrage LV 
Rückbau)

-

Vertragsbedingungsrahmendaten (An-
frage LV Rückbau) erfassen

Vertragsbedingungsrahmendaten (An-
frage LV Rückbau)

-

Leistungsverzeichnisdaten (Anfrage LV 
Rückbau) erfassen

Leistungsverzeichnisdaten (Anfrage LV 
Rückbau)

-

Angebotserstellungsdaten (Anfrage LV 
Rückbau) erfassen

Angebotserstellungsdaten (Anfrage LV 
Rückbau)

-
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1.2.2.a Abbruchunternehmerdaten (Anfrage LV Rückbau) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau)

Abbruchunternehmerstaße (Rückbau)

Abbruchunternehmerort (Rückbau)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) Abbruchunternehmername (Rückbau) Freigegeben -

Abbruchunternehmerstaße (Rückbau) Abbruchunternehmerstaße (Rückbau) Freigegeben -

Abbruchunternehmerort (Rückbau) Abbruchunternehmerort (Rückbau) Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer Abbruchunternehmertelefonnummer Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

(Rückbau) (Rückbau)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau)

Freigegeben -

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) Freigegeben -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 28 von 50 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.2.2.b Anfrageunternehmerdaten (Anfrage LV Rückbau) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Anfrageunternehmername (Rückbau)

Anfrageunternehmeransprechpartner 
(Rückbau)

Anfrageunternehmerstraße (Rückbau)

Anfrageunternehmerort (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Anfrageunternehmername (Rückbau) Anfrageunternehmername (Rückbau) Freigegeben -

Anfrageunternehmeransprechpartner 
(Rückbau)

Anfrageunternehmeransprechpartner 
(Rückbau)

Freigegeben -

Anfrageunternehmerstraße (Rückbau) Anfrageunternehmerstraße (Rückbau) Freigegeben -

Anfrageunternehmerort (Rückbau) Anfrageunternehmerort (Rückbau) Freigegeben -
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1.2.2.c Bauvorhabendaten (Anfrage LV Rückbau) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bauvorhabenname (Rückbau)

Bauvorhabenstraße (Rückbau)

Bauvorhabenort (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Bauvorhabenname (Rückbau) Bauvorhabenname (Rückbau) Freigegeben -

Bauvorhabenstraße (Rückbau) Bauvorhabenstraße (Rückbau) Freigegeben -

Bauvorhabenort (Rückbau) Bauvorhabenort (Rückbau) Freigegeben -
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1.2.2.d Angebotsaufforderungrahmendaten (Anfrage LV Rückbau) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Angebotsabgabedatum Anfrage LV 
(Rückbau)

Vergabedatum Anfrage LV (Rückbau)

Ausführungsbeginndatum Anfrage LV 
(Rückbau)

Ausführungsendedatum Anfrage LV 
(Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Angebotsabgabedatum Anfrage LV 
(Rückbau)

Angebotsabgabedatum Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Vergabedatum Anfrage LV (Rückbau) Vergabedatum Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -

Ausführungsbeginndatum Anfrage LV 
(Rückbau)

Ausführungsbeginndatum Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Ausführungsendedatum Anfrage LV 
(Rückbau)

Ausführungsendedatum Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -
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1.2.2.e Sicherheitsleistungsparameter (Anfrage LV Rückbau) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Sicherheitsleistungshöhe Anfrage LV 
(Rückbau)

Sicherheitsleistungsgrundlage Anfrage 
LV (Rückbau)

Sicherheitsleistungsart Anfrage LV 
(Rückbau)

Skontohöhe Anfrage LV (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Sicherheitsleistungshöhe Anfrage LV 
(Rückbau)

Sicherheitsleistungshöhe Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Sicherheitsleistungsgrundlage Anfrage 
LV (Rückbau)

Sicherheitsleistungsgrundlage Anfrage 
LV (Rückbau)

Freigegeben -

Sicherheitsleistungsart Anfrage LV Sicherheitsleistungsart Anfrage LV Freigegeben -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 33 von 50 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

(Rückbau) (Rückbau)

Skontohöhe Anfrage LV (Rückbau) Skontohöhe Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -
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1.2.2.f Angebotsabgabedaten (Anfrage LV Rückbau) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Angebotssumme netto Anfrage LV 
(Rückbau)

Nachlasshöhe Anfrage LV (Rückbau)

Nachlassbetrag Anfrage LV (Rückbau)

Gesamtangebotssumme netto Anfrage 
LV (Rückbau)

Mehrwerksteuerbetrag Anfrage LV 
(Rückbau)

Mehrwertsteuersatz (Rückbau)

Gesamtangebotssumme brutto Anfrage 
LV (Rückbau)

Bietervermerke Anfrage LV (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Angebotssumme netto Anfrage LV 
(Rückbau)

Angebotssumme netto Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Nachlasshöhe Anfrage LV (Rückbau) Nachlasshöhe Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -

Nachlassbetrag Anfrage LV (Rückbau) Nachlassbetrag Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -

Gesamtangebotssumme netto Anfrage 
LV (Rückbau)

Gesamtangebotssumme netto Anfrage 
LV (Rückbau)

Freigegeben -

Mehrwerksteuerbetrag Anfrage LV 
(Rückbau)

Mehrwerksteuerbetrag Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Mehrwertsteuersatz (Rückbau) Mehrwertsteuersatz (Rückbau) Freigegeben -

Gesamtangebotssumme brutto Anfrage 
LV (Rückbau)

Gesamtangebotssumme brutto Anfrage 
LV (Rückbau)

Freigegeben -

Bietervermerke Anfrage LV (Rückbau) Bietervermerke Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -
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1.2.2.g Vertragsbedingungsrahmendaten (Anfrage LV Rückbau) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Allgemeine Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV (Rückbau)

Besondere Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV (Rückbau)

technische Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV (Rückbau)

zusätzliche techneische Vetragsbedin-
gungen Anfrage LV (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Allgemeine Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV (Rückbau)

Allgemeine Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV (Rückbau)

Freigegeben -

Besondere Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV (Rückbau)

Besondere Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV (Rückbau)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

technische Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV (Rückbau)

technische Vertragsbedingungen Anfra-
ge LV (Rückbau)

Freigegeben -

zusätzliche techneische Vetragsbedin-
gungen Anfrage LV (Rückbau)

zusätzliche techneische Vetragsbedin-
gungen Anfrage LV (Rückbau)

Freigegeben -
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1.2.2.h Leistungsverzeichnisdaten (Anfrage LV Rückbau) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Positionssumme netto Anfrage LV 
(Rückbau)

Allgemeine Baubeschreibung Anfrage 
LV (Rückbau)

Titel-Ordnungszahl Anfrage LV (Rück-
bau)

Titelname Anfrage LV (Rückbau)

Untertitel-Ordnungszahl Anfrage LV 
(Rückbau)

Untertitelname Anfrage LV (Rückbau)

Positions-Ordnungszahl Anfrage LV 
(Rückbau)

Bezeichnung Kurztext Anfrage LV 
(Rückbau)

Bezeichnung Langtext Anfrage LV 
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

(Rückbau)

Normalposition Anfrage LV (Rückbau)

Bedarfsposition Anfrage LV (Rückbau)

Eventualposition Anfrage LV (Rückbau)

Alternativposition Anfrage LV (Rückbau)

Menge Anfrage LV (Rückbau)

Mengeneinheit Anfrage LV (Rückbau)

Einheitspreis netto Anfrage LV (Rück-
bau)

Gesamtpreis netto Anfrage LV (Rück-
bau)

Untertitelsumme netto Anfrage LV 
(Rückbau)

Titelsumme netto Anfrage LV (Rückbau)

Nachtext Anfrage LV (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Positionssumme netto Anfrage LV 
(Rückbau)

Positionssumme netto Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Allgemeine Baubeschreibung Anfrage 
LV (Rückbau)

Allgemeine Baubeschreibung Anfrage 
LV (Rückbau)

Freigegeben -

Titel-Ordnungszahl Anfrage LV (Rück-
bau)

Titel-Ordnungszahl Anfrage LV (Rück-
bau)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Titelname Anfrage LV (Rückbau) Titelname Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -

Untertitel-Ordnungszahl Anfrage LV 
(Rückbau)

Untertitel-Ordnungszahl Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Untertitelname Anfrage LV (Rückbau) Untertitelname Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -

Positions-Ordnungszahl Anfrage LV 
(Rückbau)

Positions-Ordnungszahl Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Bezeichnung Kurztext Anfrage LV 
(Rückbau)

Bezeichnung Kurztext Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Bezeichnung Langtext Anfrage LV 
(Rückbau)

Bezeichnung Langtext Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Normalposition Anfrage LV (Rückbau) Normalposition Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -

Bedarfsposition Anfrage LV (Rückbau) Bedarfsposition Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -

Eventualposition Anfrage LV (Rückbau) Eventualposition Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -

Alternativposition Anfrage LV (Rückbau) Alternativposition Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -

Menge Anfrage LV (Rückbau) Menge Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -

Mengeneinheit Anfrage LV (Rückbau) Mengeneinheit Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -

Einheitspreis netto Anfrage LV (Rück-
bau)

Einheitspreis netto Anfrage LV (Rück-
bau)

Freigegeben -

Gesamtpreis netto Anfrage LV (Rück-
bau)

Gesamtpreis netto Anfrage LV (Rück-
bau)

Freigegeben -

Untertitelsumme netto Anfrage LV 
(Rückbau)

Untertitelsumme netto Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Titelsumme netto Anfrage LV (Rückbau) Titelsumme netto Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -

Nachtext Anfrage LV (Rückbau) Nachtext Anfrage LV (Rückbau) Freigegeben -
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1.2.2.i Angebotserstellungsdaten (Anfrage LV Rückbau) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Angebotserstellungsdatum Anfrage LV 
(Rückbau)

Angebotserstellerunterschrift Anfrage 
LV (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Angebotserstellungsdatum Anfrage LV 
(Rückbau)

Angebotserstellungsdatum Anfrage LV 
(Rückbau)

Freigegeben -

Angebotserstellerunterschrift Anfrage 
LV (Rückbau)

Angebotserstellerunterschrift Anfrage 
LV (Rückbau)

Freigegeben -
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1.3 Rückbauvertrag abschließen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Submission (Rückbau) beiwohnen

Aufklärungsgespräch (Rückbau) führen Rückbauangebot Geteilt Rückbauangebot versenden

Ist-Gebäudedaten (Rückbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebäude 
durchführen

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung Nachweis der (Rest-) Standsicherheit 
erstellen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Auftragskalkulation (Rückbau) erstellen Rückbau Aufklärungsprotokoll Geteilt Aufklärungsgespräch (Rückbau) führen

Rückbauangebot Geteilt Rückbauangebot versenden

Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau)
beantragen

Rückbau Auftragskalkulation 1. Bearbeitung Auftragskalkulation (Rückbau) erstellen

Auftragsschreiben (Rückbau) (Planung) Geteilt Rückbauarbeiten vergeben

Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau)
an BH versenden

Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau) Geteilt Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau)
ausstellen

Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Auftragsschreiben (Rückbau) (Planung) Geteilt Rückbauarbeiten vergeben

Rückbau Aufklärungsprotokoll Geteilt Aufklärungsgespräch (Rückbau) führen

Rückbauausschreibung Geteilt Ausschreibung erstellen

Medientrennungsfreigabeprotokoll Freigegeben Medientrennungsfreigabe erteilen

Ist-Gebäudedaten (Rückbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebäude 
durchführen

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Gefahrstoffkataster 1. Bearbeitung Gefahrstoffkataster erstellen

Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung Nachweis der (Rest-) Standsicherheit 
erstellen
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Submission (Rückbau) beiwohnen Rückbau Submissionsprotokoll 1. Bearbeitung -

Aufklärungsgespräch (Rückbau) führen Rückbau Aufklärungsprotokoll Geteilt • Auftragskalkulation (Rückbau) erstel-
len
• Vertragsunterlagen (Rückbau) zu-
sammenstellen

Auftragskalkulation (Rückbau) erstellen Rückbau Auftragskalkulation 1. Bearbeitung • Vertragserfüllungsbürgschaft (Rück-
bau) beantragen
• erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen
• Baustellenstartgespräch (Rückbau) 
führen
• Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau)
beantragen

Antrag Rückbau Vertragserfüllungs-
bürgschaft

Geteilt • Vertragserfüllungsbürgschaft (Rück-
bau) ausstellen

Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau)
an BH versenden

Rückbau Vertragserfüllungsbürgschaft 
mit AS an AG

Geteilt • Vertragserfüllungsbürgschaft (Rück-
bau) zurückfordern
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen

Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung • Projektstrukturplan (Rückbau) fein-
gliedern
• Baustelle (Rückbau) besichtigen
• Nebenleistungen (Rückbau) anpas-
sen
• Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau)
fortschreiben
• Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen
• Detailterminplan (Rückbau) erstellen
• Anpassung Entsorgungskonzept 
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• Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen
• Eigen- und Fremdleistung (Rückbau) 
festlegen
• Ressourcen (Rückbau) disponieren
• GVT-Plan (Rückbau) erstellen
• Anfrage (Rückbau) versenden
• NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
• Baustellenorganigramm (Rückbau) 
erstellen
• Fachbauleitererklärung (Rückbau) ab-
geben
• Kostencontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Termincontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe)
erstellen
• Bautagebuch (Rückbau) (Schadstof-
fe) erstellen
• Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) er-
stellen
• Abschlagsrechnung (Rückbau) 
(Schadstoffe) erstellen
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Schadstoffe) erstellen
• Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen
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• Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) er-
stellen
• Abschlagsrechnung (Rückbau) (Ent-
kernung) erstellen
• Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe)
durchführen
• Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung)
durchführen
• Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen
• Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) 
erstellen
• Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstel-
len
• Abschlagsrechnung (Rückbau) (Ab-
bruch) erstellen
• Abnahme (Rückbau) 
• Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) 
erstellen
• Schlussrechnung (Rückbau) stellen
• Vertragserfüllungsbürgschaft (Rück-
bau) zurückfordern
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Baustellenstartgespräch (Rückbau) 
führen
• Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
• Rückbau- und Demontageplanung er-
stellen
• Anfrage-LV (Rückbau) erstellen AV
• Kick-Off (Rückbau) Besprechung 
durchführen
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• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen
• Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)
erstellen
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